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OVAJ UGOVOR O REALIZACIJI PROJEKTA TRETMANA OTPADNIH VODA U
ZRENJANINU ("Ugovor") zakljucen je dana [e] izmedu:

Grada Zrenjanina, [uneti adresu], [®] od [e] ("Grad"); i

Metito Utilities Limited, drustva organizovanog i postojeceg po zakonima Ujedinjenih Arapskih
Emirata registrovanog sa licencom broj 604076, pod mati¢nim brojem 1020491, sa registrovanim
sedistem na adresi National Industries Park, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati, koga zastupa [e]
("Sponzor").

UVODNE ODREDBE:

(A)

(B)

(€)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

Republika Srbija i Ujedinjeni Arapski Emirati su dana 17. februara 2013. godine zaklju¢ili Ugovor
o saradnji izmedu Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata koji predvida
saradnju izmedu subjekata iz drzavnog i privatnog sektora Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih
Emirata, ¢ija je kopija prilozena kao Prilog 10 ovog Ugovora;

U skladu sa tim i na osnovu Ugovora o saradnji izmedu Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih
Arapskih Emirata, Ministarstvo poljoprivrede, Sumarstva i vodoprivrede i Metito Utilities Limited
iz Ujedinjenih Arapskih Emirata su 26. februara 2019. godine zaklju¢ili Memorandum o
razumevanju u vezi izgradnje i implementacije projekata za tretman vode i otpadnih voda u
Republici Srbiji ("Memorandum o razumevanju"), ¢ija je kopija prilozena kao Prilog 11 ovog
Ugovora;

Grad je zaduzen za obezbedivanje tretmana otpadnih voda i pruzanje usluge njihovog ispustanja
gradanima i privredi u Zrenjaninu;

Na osnovu misljenja br. 011-00-00038/2020-12 od 19. maja 2020. godine izdatog od strane
Ministarstva privrede, realizacija Projekta ne potpada pod odredbe Zakona o javno-privatnom
partnerstvu i koncesijama, ¢ija je kopija prilozena kao Prilog 12 ovog Ugovora;

Grad je veé sproveo znacajne pripremne aktivnosti za realizaciju projekta tretmana otpadnih voda,
medu kojima su najznacajnije studija ..Tretman otpadnih voda u Zrenjaninu®, koja se sastoji od
Knjige br. 1: Netehnolosko ispitivanje, Knjige br. 2: Studija izvodljivosti, Knjige 3: Ekoloski i
socijalni aspekti iz aprila 2015. godine, finansirani od strane Evropske unije, sproveden od strane
konzorcijuma medunarodnih inZenjerskih konsultantskih kompanija. ¢ime je omoguceno Metito
Utilities Limited da dostavi Gradu Predlog Projekta (kako je definisan u Memorandumu o
razumevanju) dana [e].

Metito Utilities Limited je trenutno u postupku osnivanja Povezanog lica, srpskog drustva sa
ograni¢enom odgovorno$¢u koje ¢e. nakon §to bude osnovano, i u skladu sa odredbama ovog
Ugovora, preuzeti prava i obaveze Projektnog drustva iz ovog Ugovora;

Dana [e], Pravobranilac grada Zrenjanina je dao svoje misljenje br. [@] na kona¢ni nacrt Ugovora,
¢ija je kopija prilozena kao Prilog 13 ovog Ugovora;

Dana [e], Skupstina Grada je donela odluku br. [@] kojom odobrava konac¢ni nacrt Ugovora, Cija
je kopija prilozena kao Prilog 14 ovog Ugovora;



SADA, DOGOVORENO JE KAKO SLEDI:

1.1

TUMACENJA
U ovom Ugovoru dodatno na pojmove koji su definisani negde drugo u ovom Ugovoru:

"Pristupni put" znaci javni put koji je potrebno izgraditi kako bi se omoguéio putni pristup sa
postojece putne infrastrukture do Lokacije:

"Dodatne katastarske parcele" znac¢i Katastarske parcele na kojima cevi za izvlacenje
Tretirane kanalizacione otpadne vode iz Postrojenja treba da budu izgradene:

"Pogodeni dan" znaci dan u toku Perioda trajanja ugovora na koji je otpadna voda koja sadrzi
Zagadenje Cija koncentracija prelazi Nivoe koncentracije u influentu kod Slucaja zagadenja
primljena u Postrojenje i uklju¢uje svaki slede¢i dan do dana na koji se proces bioloskog
tretmana u postrojenju (ili. ukoliko je prema Dobroj inzenjerskoj i operativnoj praksi taj dan
trebalo da se desi ranije) ponovo uspostavi;

"Povezano lice" znaci, u odnosu na bilo koje lice:

(a) bilo koje drugo lice koje direktno ili indirektno Kontrolise ili je pod Kontrolom ili pod
zajednickom Kontrolom sa takvim licem gde "Kontrola" znaci pravo na kontrolu ili
pravo na vecini glasackih prava koja mogu biti iskoris¢ena na skupstini ¢lanova (ili

. njenom ekvivalentu) lica o kome se radi, ili pravo na postavljanje ili razreSenje
direktora koji imaju pravo na vecini glasackih prava koja mogu biti iskoriS¢ena na
upravnom odboru i/ili bilo kojem nadzornom telu lica o kome se radi (ili njegovom
ekvivalentu), ili direktno ili indirektno posedovanje mogucnosti ili ovlas¢enja da
postavi ili obezbedi postavljanje direktora upravljanja i politika u takvom licu, bilo
putem vlasniStva na akcijama, ugovora ili na drugi nacin; i/ili

(b) bilo koji fond ili drugo pravno lice kojim upravlja bilo koje takvo lice i termini
"Kontrolisan" i "Kontrolide" se imaju tumaciti u skladu sa tim:

"Dogovorena forma" znaci, u vezi bilo kog dokumenta, forma tog dokumenta parafirana za
potrebe identifikacije od strane ili u ime i za racun Strana:

"Merodavno pravo" znaci svi zakoni, uredbe, presude, akti i propisi ili druga vrsta primarnih
ili sekundarnih propisa na snazi u Republici Srbiji bez primene njenih propisa o sukobu zakona,
ukljucujuci. radi izbegavanja sumnje, celokupno Zakonodavstvo;

"Arheolo$ki nalazi" zna¢i antikviteti, fosili i drugi ostaci od arheoloskog znacaja pronadeni na
Lokaciji;

"Osnivaéki akt" zna¢i osnovacki akt Projektnog drustva;

"Radni dan" znaci dan (osim subote ili nedelje) na koji su banke otvorene za domaci promet u
Republici Srbiji i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima;

"Katastarske parcele" zna¢i katastarske parcele koje ¢ine Lokaciju, navedene u Prilogu 5;

"Podruéje obuhvata" znaci podru¢je obuhvata Projekta, kako je oznaceno u Prilogu 4;
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"Izmena zakona" znaci usvajanje, izmena, dopuna ili ukidanje, nakon Dana ugovora, bilo kog
Merodavnog prava ili Saglasnosti koje ima dejstvo u Republici Srbiji ili bilo kom njenom delu
i koje je obavezujuce za bilo koju od Strana:

"Varijacija usled izmene zakona" ima znaCenje koje je ovom pojmu dato u Tacki 24.3;

"Prethodni uslovi Grada" znaci svaki prethodni uslov koji Grad treba da ispuni u skladu sa
Tac¢kom 2.4, kao uslov za Dan stupanja na snagu, kako su navedeni u Odeljku 1 Priloga 1:

"Cin korupcije ili prevare od strane Grada" znaci:

(a) izvrsenje bilo kog krienja zakona koje predstavlja prevarnu radnju u vezi sa ovim
Ugovorom ili bilo kojim drugim ugovorom sa Projektnim drustvom;

i/ili
(b) prevara ili pokusaj prevare ili navodenje na prevaru Projektnog drustva.

"Sluéaj neizvrienja obaveza Grada" znaci jedan od slede¢ih dogadaja:

(a) eksproprijacija, prinudno sticanje ili nacionalizacija bilo kog materijalnog dela imovine
ili prava Projektnog drustva, ukljucujuci bilo koje udele ili drugo osnivacko pravo ili
interes bilo kog ¢lana u Projektnom drustvu;

(b) propust Grada da plati bilo koji iznos koji prelazi 400.000,00 EUR (Cetiri stotine hiljada
Evra) i koji je dospeo za placanje od strane Grada po ovom Ugovoru u roku od trideset
(30) dana od kada je takav iznos dospeo za placanje;

(c) propust grada da dostavi zamenske menice pravilno registrovane kod NBS-a, sa prate¢im
meni¢nim sporazumom u roku od trideset (30) dana nakon povlacenja menice:

(d) krsenje od strane Grada njegovih obaveza iz ovog Ugovora koje bitno otezavaju ili Cine
nemogu¢im za Projektno drustvo da ispuni svoje obaveze iz ovog Ugovora u
neprekidnom periodu od trideset (30) Radnih dana;

(e) kr3enje od strane Grada njegovih izjava i garancija iz Tacke 3.1 koje bitno otezava ili
¢ine nemoguéim za Projektno drustvo da ispuni svoje obaveze iz ovog Ugovora u
neprekidnom periodu od trideset (30) Radnih dana;

(f) krSenje ili neispunjenje Projektnih ugovora od strane Grada, Povezanog lica Grada, ili
Nadleznog organa koje bitno otezava ili ¢ine nemoguéim za Projektno drustvo da ispuni
svoje obaveze iz ovog Ugovora u neprekidnom periodu od trideset (30) Radnih dana;

(g) raskid ili ponistaj ili na drugi nacin prestanak potpunog vazenja bilo kog Projektnog
ugovora usled krienja od strane Grada, Povezanog lica Grada ili Nadleznog organa bilo
kojih njegovih materijalnih obaveza iz Projektnog ugovora koje bitno otezavaju ili ¢ine
nemoguéim za Projektno drustvo da ispuni svoje obaveze iz ovog Ugovora u
neprekidnom periodu od trideset (30) Radnih dana;

(h) propust Grada da obezbedi Projektnom drustvu neophodna prava (tj. pravo sluzbenosti,
zakupa i/ili svojine) nad Lokacijom i neophodna prava radi pristupa Lokaciji u skladu sa
ovim Ugovorom;

(i) propust Grada da obezbedi EPS Distribuciji i/ili Projektnom drustvu neophodna prava
(tj. pravo sluzbenosti, zakupa i/ili svojine) nad ZemljiStem infrastrukture elektricne
energije i/ili pristup Zemljistu infrastrukture elektricne energije u skladu sa ovim
Ugovorom;
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)

(k)

propust Grada da obezbedi da EPS Distribucija izgradi Infrastrukturu elektri¢ne energije
u skladu sa ovim Ugovorom;

bilo koji ¢in ozbiljnog nasilja sistematski usmerenog protiv direktora, sluzbenika ili
zaposlenih u Projektnom drustvu, ukoliko je takav ¢&in ucinjen od strane Grada,
Povezanog lica Grada ili Nadleznog organa.

"Povezano lice Grada" znaci bilo koje od sledeéih:

(a)
(b)

¢inovnik, sluzbenik, zaposleni ili agent Grada koji nastupa u tom svojstvu;

bilo koji izvoda¢ ili podizvoda¢ Grada bilo kog nivoa, osim Projektnog drustva
(ukljuCujuéi, radi izbegavanja sumnje, svako i sva javno komunalna preduzeca ili
preduzeca kojima je Grad poverio vrienje komunalnih aktivnosti) i njihovi direktori,
¢inovnici. sluzbenici, zaposleni ili agenti koji nastupaju u tom svojstvu:

"Zastupnik Grada" znaci lice s vremena na vreme postavljeno od strane Grada da deluje kao
Zastupnik Grada po ovom Ugovoru;

"Gradska kanalizaciona infrastruktura"” znaci celokupna fizicka infrastruktura koja ce biti
izgradena ili postavljena od strane Grada kako bi se Postrojenje povezalo sa postoje¢im
Gradskim kanalizacionim sistemom;

"Varijacija Grada" ima znacenje koje je ovom pojmu dato u Tacki 22.5;

"Slu¢aj naknade" znaci bilo koje od sledec¢ih dogadaja:

(a)

(b)
(c)
(d)
(e)

(H
(2)

(h)
(i)
()

(k)

Ugovora;

krienje od strane Grada koje potpada pod Tacku 14.4;

izmena Gradskog kanalizacionog sistema koja potpada pod Tacku 8.2;

propust Grada da izgradi Gradsku kanalizacionu infrastrukturu u skladu sa Tackom 8.5;
bilo koje nastupanje dogadaja gde bilo koja od Supstanci prelazi Odobrene nivoe
koncentracije u influentu;

bilo koje nastupanje Slucaja zagadenja;

bilo koje nastupanje Uslova lokacije 1/ili Zagadenosti (osim Zagadenja od strane
Projektnog drustva);

nastupanje Protesta u skladu sa Tatkom 23.3;

bilo koji propust ili kasnjenje Grada, Povezanog lica Grada ili Nadleznog organa da
izda, obnovi ili produzi Saglasnost bez valjanog razloga i pod uslovom da je podneta
uredna prijava od strane Projektnog drustva u skladu sa Merodavnim pravom;

bilo koje povlagenje, opoziv ili ukidanje Saglasnosti od strane Grada, Povezanog lica
Grada ili Nadleznog organa uz krSenje Merodavnog prava;

bilo koji propust Grada, Povezanog lica Grada ili NadleZnog organa da izvodi radove
ili pruza usluge:

"NadleZzni organ” ukljucuje svaki nadlezni sud i svaku lokalnu, nacionalnu ili nadnacionalnu
agenciju, inspektorat, vladu (drzavnu ili pokrajinsku), ministra, ministarstvo, pokrajinskog



sekretara, pokrajinski sekretarijat, javno preduzece, njihovog zvani¢nog ili javnog ili
zakonskog zastupnika;

"Saglasnosti" zna¢i sve saglasnosti, licence, ovlas¢enja, dozvole i odobrenja svakog od
Nadleznih organa koje su potrebne za izgradnju i rad Projekta ili za izvrSenje bilo kojih od
obaveza Projektnog drustva iz ovog Ugovora;

"Odobrene supstance" znac¢i supstance navedene u Prilogu 2 - Odeljak 1, Tabela sa oznakom
"Karakteristike otpadnih voda u influentu";

"Odobreni nivoi koncentracije u influentu" zna¢i maksimalnu koncentraciju Odobrenih
supstanci navedenu u Prilogu 2 - Odeljak 1, Tabela sa oznakom "Karakteristike otpadnih voda

u influentu";

"Gradevinska dozvola" zna¢i gradevinsku(e) dozvolu(e) neophodna(e) da bude(u) izdata(e)
za izvodenje Gradevinskih radova u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji:

"Faza izgradnje" zna¢i vremenski period koji po¢inje na Dan stupanja na snagu 1 zavrSava se
na Dan otpoéinjanja usluga:

"Specifikacija izgradnje" znac¢i projektna i gradevinska specifikacija Projekta navedena u
Prilogu 2 — Odeljak 5;

"Plan izgradnje" znaci raspored gradenja naveden u Prilogu 2 - Odeljak 4 koji moze biti
menjan ili revidiran uz saglasnost Zastupnika Grada u skladu sa Clanom 17 ili produzen u
skladu sa Clanom 14;

"Gradevinski radovi" znaci svi radovi koji se odnose na projektovanje, specifikaciju,
izgradnju, testiranje i zavrSetak Projekta, koji ¢e biti izvedeni od strane Projektnog drustva u
skladu sa odredbama ovog Ugovora;

"Zagadenost" znadi svi ili svaki zagadivaci ili kontaminanti, ukljucujuéi bilo koju hemijsku ili
industrijsku, radioaktivnu, opasnu, toksi¢nu ili hazardnu supstancu, otpad ili ostatak (bilo u
vrstoj, polu-¢vrstoj ili te¢noj formi ili u formi gasa ili pare):

"Dan ugovora" znaci datum ovog Ugovora:

"Ugovorna pla¢anja" znacCi sve iznose plative od strane Grada Projektnom drustvu u skladu sa
Clanom 26 i Prilogom 3;

"Period trajanja ugovora" znaci period odreden u Clanu 27 (koji period moze biti produzen
u skladu sa Tackom 27.2);

"Oprema za postrojenje" zna¢i masine, kompjuterski hardver i softver, aparatura, materijali,
stvari i predmeti svih vrsta koji treba da budu obezbedeni po ovom Ugovoru i koju su namenjeni
da ¢ine ili ¢ine deo Projekta i/ili da sluze za potrebe rada i odrzavanja Projekta:

"Ugovorna godina" zna¢i godi$nji period koji pocinje na Dan otpoc¢injanja usluga i na svaku
godisnjicu nakon toga;



"Kontrola" znaci posedovanje, direktno ili indirektno, mo¢i za usmeravanje ili izazivanje
usmeravanja rukovodenja ili politike neke osobe, bilo kroz sposobnost da se vrie glasacka
prava, bilo po osnovu ugovora ili na neki drugi na¢in. Bez ograni¢avanja opStosti gore
navedenog, svako lice koje ima vlasnistvo, bilo direktno ili preko jedne ili vise kontrolisanih
drustava, vise od dvadeset pet posto (25%) glasackih prava u drustvu pretpostavlja se da
kontroliSe takvo drustvo;

"Osnovni zahtevi" znacCi zahtevi u odnosu na Projekat i minimalni kriterijumi u¢inka na
Projektu, kako je navedeno u Prilogu 2 — Odeljci 1 i 2;

" Cin korupcije ili prevare" znaci:

(a) nudenje, davanje ili pristajanje na davanje bilo kom zaposlenom, predstavniku ili
sluzbeniku Grada bilo kakvog poklona ili naknade bilo koje vrste kao podsticaj ili
nagradu:

(1) za preduzimanje ili nepreduzimanje (ili za u¢injeno ili neucinjeno) bilo koje
radnje u veza sa dobijanjem ili izvr§enjem ovog Ugovora ili bilo kog drugog
ugovora sa Gradom; ili

(i) za pokazivanje ili nepokazivanje naklonosti ili nenaklonosti prema bilo
kojem licu u vezi sa ovim Ugovorom ili bilo kojim drugim ugovorom sa
Gradom;

(b) zakljucenje ovog Ugovora ili bilo kog drugog ugovora sa Gradom u vezi sa kojim je
pla¢ena naknada ili je dogovoreno da naknada bude plac¢ena od strane Projektnog drustva
ili u njegovo ime i za njegov racun ili uz njegovo znanje, osim ukoliko su pre zakljucenja
takvog ugovora detalji o svakom takvom pla¢anju i odredbama i uslovima svakog takvog
ugovora po kojem se vri placanje dostavljeni u pisanom obliku Gradu;

(c) izvrSenje bilo kog krienja zakona prema Merodavnom pravu koje predstavlja prevarnu
radnju u vezi sa ovim Ugovorom ili bilo kojim drugim ugovorom sa Gradom;

(d) prevara ili pokusaj prevare ili navodenje na prevaru Grada: ili

(e) izvrSenje bilo koje druge radnje u vezi sa ovim Ugovorom kojom bi se prekrsio Zakon o
sprecavanju korupcije Ujedinjenog Kraljevstva iz 2010. godine, Zakon o spre¢avanju
korupcije u inostranstvu Sjedinjenih Ameri¢kih Drzava iz 1977. godine ili drugi sli¢an
propis u drugoj jurisdikciji, uklju¢ujuéi Republiku Srbiju.

"Projektovani kapacitet" zna¢i dnevnu koli¢inu Tretirane kanalizacione otpadne vode
(izrazenu u m*) koju Postrojenje moze proizvesti, kako je odredeno u skladu sa Clanom 19
(Ispitivanja i pustanje u rad);

"Projektna dokumentacija" znaci crtezi, dijagrami, detalji, dokumenti, specifikacije, uzorci,
modeli ili informacije (ukljucujué¢i obracune, logicke i dijagrame sa pregledom sekvenci i
funkcionalnu specifikaciju projekta za kompjuterski softver) i sve njihove izmene ili dopune
koje se odnose na projektovanje, izgradnju, testiranje ili rad Projekta u svakom slu¢aju u kojem
se koriste od strane Projektnog drustva /ili njegovog EPC Izvodaca radova u vezi sa izvrSenjem
obaveza Projektnog drustva iz ovog Ugovora;

"Ugovor o sluzbenosti" zna¢i ugovor o sluzbenosti definisan u Tacki 9.1;
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"Dan stupanja na snagu" zna¢i datum na koji su: (a) svi Prethodni uslovi Projektnog drustva
bezuslovno ispunjeni od strane Projektnog drustva i/ili ih se Grad odrekao, (b) svi Prethodni
uslovi Grada bezuslovno ispunjeni od strane Grada i/ili ih se Projektno drustvo odreklo;

"Tro§kovi raskida pre datuma stupanja na snagu" zna¢i EUR 1.000.000,00 (jedan milion
evra);

"Krajnji rok stupanja na snagu" znaci datum koji je dvanaest (12) meseci od Datuma
ugovora, ili neki drugi datum koji moze biti odreden u skladu sa Tackom 2.5 ili o kome se
Strane dogovore;

"Infrastruktura elektri¢ne energije" znaci celokupna fizicka infrastruktura koja ¢e biti
izgradena ili postavljena kako bi se Postrojenje povezalo sa postoje¢im sistemom za distribuciju
elektricne energije koja ¢e biti izgradena i/ili postavljena od strane EPS Distribucije i/ili
Projektnog drustva u vezi sa Projektom;

"ZemljiSte infrastrukture elektri¢ne energije" znaci zemljiste koje se nalazi van Lokacije
kojem je EPS Distribuciji i/ili Projektnom drustvu potreban pristup (ili pravo sluzbenosti ili
svojine) kako bi povezao, zavrsio, instalirao, pustio u rad i testirao Infrastrukturu elektri¢ne
energije;

"Studija procene uticaja na Zivotnu sredinu" znac¢i studija procene uticaja Projekta na
zivotnu sredinu pripremljena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na zivotnu sredinu,
Sluzbeni glasnik RS, br. 135/2004 i 36/2009;

" EPC ugovor" znac¢i ugovor za izvodenje Gradevinskih radova koji ¢e biti zakljucen izmedu
EPC izvodaca radova i Projektnog drustva;

"EPC izvodaé radova" znaci Metito Overseas Limited ili bilo koje lice koje ga zameni,
angazovano u skladu sa Tackom 37.4 da izvodi Gradevinske radove:;

"EPS Distribucija" znaci EPS Distribucija doo Beograd, operator distributivnog sistema
elektri¢ne energije:

"Procenjeni kapitalni troSak" znaci:

(a) uodnosu na Varijaciju Odobrenja za industrijsko ispustanje, procenjeni kapitalni troSak
takve Varijacije dogovoren izmedu Strana ili odreden od strane Eksperta u skladu sa
Tackom 7.4;

(b) u odnosu na kr3enje od strane Grada prema Tacki 14.4, procenjeni kapitalni troSkovi
takvog krienja dogovoreni izmedu Strana ili odredeni od strane Eksperta u skladu sa
Tackom 14.4;

(¢) u odnosu na Varijaciju Grada, procenjeni kapitalni trodak takve Varijacije dogovoren
izmedu Strana ili odreden od strane Eksperta u skladu sa Tackom 22.3;

(d) u odnosu na Varijaciju usled izmene zakona, procenjeni kapitalni troSak takve
Varijacije dogovoren izmedu Strana ili odreden od strane Eksperta u skladu sa Tackom
24.2;
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"Procenjeni operativni troSkovi" znaci:

(a) u odnosu na Varijaciju Odobrenja za industrijsko ispustanje, procenjeno poveéanje ili
umanjenje troSkova upravljanja usled Varijacije Odobrenja za industrijsko ispustanje
dogovoreni izmedu Strana ili odredeni od strane Eksperta u skladu sa Tackom 7.4;

(b) uodnosu na Varijaciju Grada, procenjeno povecanje ili umanjenje troskova upravljanja
usled Varijacije Grada dogovoreni izmedu Strana ili odredeni od strane Eksperta u
skladu sa Tackom 22.3;

(¢) u odnosu na Kvalifikovanu izmenu zakona, procenjeno povecanje ili umanjenje
troSkova upravljanja usled Kvalifikovane izmene zakona dogovoreni izmedu Strana ili
odredeni od strane Eksperta u skladu sa Tackom 22.2;

"Ekspert" znaci ekspert postavljen u skladu sa Clanom 47;

"Postrojenje" znaCi svako od postrojenja na Lokaciji koje je deo Projekta i koje koristi
Projektno drustvo da pruza usluge tretmana otpadnih voda i sva njihova pripadajuca
infrastruktura ukljuCuju¢i povezana postrojenja i sadrzaje (ali iskljuCujuci Infrastrukturu
elektricne energije i Gradsku kanalizacionu infrastrukturu) koji ¢e biti projektovani, izgradeni.
testirani 1 puSteni u rad u skladu sa ovim Ugovorom, a termin "Postrojenja" ima se tumaciti u
skladu sa tim;

"Finansijsko zatvaranje" ima znacenje koje je ovom po'mu dato u Finansijskim
dokumentima;

"Finansijski model" znac¢i finansijski model u Dogovorenoj formi pripremljen u ime i za racun
Sponzora sa stanjem na datum najblizi danu Finansijskog zatvaranja, azuriran od strane
Projektnog drustva i koji je predmet dogovora sa Gradom (ili, u slu¢aju da do dogovora ne
dode, odreden od strane Eksperta u skladu sa Clanom 47) samo da uzme u obzir:

(a) izmenu u prihodu, i Procenjeni operativni troSak (ukoliko postoji) i Procenjeni kapitalni
trosak (ukoliko postoji), usled bilo kojih Slucajeva prilagodavanja tarife koji su se
dogodili pre datuma raskida ovog Ugovora;

(b) procenjene troSkove usluga prioritetnog duga (ukoliko postoje) za finansiranje
Procenjenog kapitalnog troska (ukoliko postoji) za bilo koje Slucajeve prilagodavanja
tarife koji su se dogodili pre datuma raskida ovog Ugovora i prognoze bilansa takvog
prioritetnog duga koji je preostao (na osnovu razumnih procena margina i troSkova
naknada Finansijera i procene trajanja Prioritetnog duga);

(¢) bilo koje prilagodavanje Ugovornih placanja u¢injenih kao rezultat bilo kojih Slucajeva
prilagodavanja tarife koji su se dogodili pre datuma raskida ovog Ugovora; i

(d) bilo koja promena tokova i opterecenja koja nastane kao direktna posledica bilo kojih
Slucajeva prilagodavanja tarife koji su se dogodili pre datuma raskida ovog Ugovora;

"Finansijski dokumenti" znac¢i svaki i svi ugovori o kreditu, izjave o postojanju duga,
obveznice, dokumenti, ugovori o sredstvima obezbedenja, izjave o registraciji ili
obelodanjivanju, ugovori o subordinaciji, hipoteke, ugovor o poveravanju nepokretnosti kao
sredstva obezbedenja treéem licu, ugovori o kreditu, ugovori o kupoprodaji izjava o postojanju
duga ili obveznica, ugovori o u¢esc¢u, hedzing ugovori i drugi dokumenti zakljuceni od strane
Projektnog drustva koji se odnose na finansiranje ili refinansiranje Projekta, ukljucujuci sve



izmene, dopune, produZenja, obnavljanja ili zamene bilo kog od tih finansiranja ili
refinansiranja;

"Finansijer" znaci svako lice ili entitet koja pruzaju finansiranje duga, refinansiranje ili
hedzing na osnovu Finansijskih dokumenata Projektnom drustvu za Projekat i njihovi odobreni
sledbenici ili prijemnici, ukljuéujuéi bilo kog agenta ili poverenika tog ili tih lica ali, radi
izbegavanja sumnje, ne ukljuuje bilo kog ¢lana ili Povezana drustva bilo kog ¢lana Projektnog
drustva;

"Agent finansijera" znaci lice imenovano od strane Finansijera da bude njihov agent prema
Finansijskim dokumentima;

"Sluéaj vise sile" znac¢i dogadaj ili niz dogadaja:

(a)

(b)

(c)

(d)

van razumne kontrole (direktne ili indirektne) Strane koja je pogodena takvim
dogadajem. okolnostima ili kombinacijom dogadaja i okolnosti ("Pogodena strana",
pri éemu za potrebe ovog Ugovora, Pogodena strana moze biti samo Grad ili Projektno
drustvo);

koji se nije mogao predvideti ili, ukoliko se mogao predvideti. nije se mogao spreciti
ili izbeéi od strane Pogodene strane koja je preduzela sve razumne mere
predostroznosti, duznu paznju i razumne alternativne mere kako bi izbegla efekte
takvog dogadaja na moguénost Pogodene strane da izvrSava svoje obaveze iz ovog
Ugovora;

koji ¢ini ispunjenje do te mere nepraktiCnim tako da se razumno moze smatrati
nemoguéim u takvim okolnostima; i

koji nije direktna posledica krienja Ugovora od strane Pogodene strane ili, u odnosu na
Projektno drustvo. ugovora sa Sponzorom ili bilo kojim ugovorom sa tre¢im licem u
kojem je Projektno drustvo Strana;

i ukljucuje, bez ogranicenja, slede¢e okolnosti pod uslovom da takve okolnosti ispunjavaju
kriterijume navedene iznad:

i grom, pozar, zemljotres, cunami, poplavu, susu, oluju ili drugo neuobicajeno
ili ekstremno lose vreme, ciklon, tajfun, vulkansku erupciju, morsku eksploziju
gasa, meteore ili tornado;

ii. vatru, eksploziju, ili hemijsko zagadenje (osim vatre, eksplozije, ili hemijsko
zagadenje izazvanih nepaznjom Projektnog drustva, njegovih podizvodaca.
bilo kog drugog podizvodaca, dobavljaca ili prodavca):

iii. epidemiju, glad, bolest, pomor ili kugu;

iv. politicke dogadaje koji se dese van Republike Srbije i koji direktno ne
ukljuuju Republiku Srbiju, pod uslovom da takvi dogadaji uti¢u na Projekat i
traju najmanje petnaest (15) uzastopnih dana, ukljucujuci bilo koji dogadaj rata
(bilo objavljenog ili neobjavljenog), invazije, oruzanog sukoba ili dogadaj
stranog protivnika, blokade, embarga. revolucije, pobune, ustanka, ili dogadaja
terorizma;

V. bilo koji dogadaj velikog zagadenja osim Slucaja zagadenja (pod uslovom da
bilo koji takav dogadaj prestane da bude Slucaj vise sile na datum na koji je
Varijacija u vezi sa tim izdata);

vi. bilo koji dogadaj ili okolnost analogne prirode nekoj od napred navedenih.

12



"Prag finansiranja" znaci 500.000,00 EUR (pet stotina hiljada Evra) (Indeksiran):;

"Dobre inZenjerske i operativne prakse" znaci standardi, prakse, metode i procedure koje
odgovaraju zakonima i stepen vestine, pazljivosti, razboritosti i predvidanja kakvo se razumno
moze ocekivati od obucenog i iskusnog izvodaca, inZenjera ili operatera, u zavisnosti od
slucaja, angazovanim u istoj vrsti poduhvata pod istim ili slicnim okolnostima;

"Ugovor o pristupu sistemu" znaci ugovor o pristupu distributivnom sistemu koji ée zakljuciti
EPS Distribucija i Projektno drustvo;

"Odobrenje za priklju¢enje na sistem" zna¢i odobrenje za prikljucenje Postrojenja na
nacionalni distributivni sistem elektri¢ne energije Republike Srbije koje ¢e Projektnom drustvu
izdati EPS Distribucija;

"Datum primopredaje" znaci dan na koji Grad preda Katastarske parcele, odnosno Lokaciju
u drzavinu Projektnog drustva Sto ¢e biti potvrdeno zapisnikom o primopredaji koji ¢e potpisati
Grad 1 Projektno drustvo u skladu sa Tackom 9.5;

"Varijacija Odobrenja za industrijsko ispuStanje" ima znacenje koje je ovom pojmu dato u
Tacki 7.7;

"Odobrenje za industrijsko ispuStanje" znaci vodne uslove, vodnu saglasnost ili vodnu
dozvolu kao upravne akte koji odreduju ispustanja u Podru¢ju obuhvata u svakom
pojedina¢nom slucaju ukoliko se odnose na industrijsko postrojenje, koje prema razumnom
misljenju moze imati znacajan uticaj na postupak tretmana u Projektu ili na koli¢inu, kvalitet.
lokaciju i druge karakteristike ispustanja koje bi se odobrilo Odobrenjem za industrijsko
ispustanje;

"Influent" znaci ukupna otpadna voda koja ulazi u Postrojenje:

"Prava intelektualne svojine" znaci svaki i svi patenti, zigovi, usluzne marke, autorska prava,
prava na bazama podataka, moralna prava, prava na dizajn, know-how, poverljive informacije
i sva druga prava intelektualne ili industrijske svojine bez obzira da li su registrovana ili ne i da
li su podobna za registraciju ili ne i da li postoje u Republici Srbiji ili u bilo kom drugom delu
sveta, zajedno sa svim dobrima koji su povezana ili prilozena uz iste, koje je stvoreno,
uspostavljeno, ste¢eno, koris¢eno ili namenjeno za koriséenje od strane Projektnog drustva u
svrhe ispunjenja obaveza Projektnog drustva prema Ugovoru;

"Medunarodni ekoloski i socijalni standardi" zna¢i Ekvator Principi i /FC Performance
Standards on Environmental and Social Sustainability od 1. januara 2012. godine dostupni na
http://www.ifc.org/performancestandards;

"Poslednji trenutak za zavrietak" znaci dvanaest (12) meseci od Roka zavrsetka (podlozno
bilo kojem produzenju koje se moze odobriti prema Clanu 14);

"Ugovor o zakupu" znaci ugovor o zakupu definisan u Tacki 9.1:

"Zakonodavstvo" zna¢i svaki zakon i svaki medunarodni ugovor, ustav, statut, propis,
obavezuju¢e smernice, uredba, upravni akt, pravilo, regulativa, izvrSna presuda, naredba,
sudski nalog, naredenje, odluka, presuda ili druga zakonska ili administrativna mera ili izvrSna
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sudska ili arbitrazna odluka u Republici Srbiji koja ima snagu zakona ili je postupanje u skladu
sa njom u skladu sa opStom praksom u Republici Srbiji;

"Direktni ugovor zajmodavaca" znaci ugovor koji ¢e zakljuciti Grad, Projektno drustvo i
Finansijeri (koji ¢e delovati direktno ili preko agenta) koji odreduje prava Finansijera u okviru
Projekta u skladu sa principima navedenim u Prilogu 9;

"Prag optereéenja" zna¢i ograni¢enje koje je odredeno u Prilogu 2 - Odeljak 1, Tabela 2 -
Bioloska potraznja kiseonika (BPK5);

"Izmena" znaci:

(a) Varijacija Grada;
(b) Varijacija Odobrenja za industrijsko ispustanje; ili

(¢) Varijacija usled izmene zakona;

i, za potrebe Tacaka 24.7 i 24.4, smatrace se da je Izmena "napravljena" na dan kada je
dogovorena izmedu Strana ili utvrdena od strane Eksperta da je potrebna;

"Specifikacija upravljanja i odrzavanja" znaci specifikacija upravljanja i odrazavanja
odredena u Prilogu 2 — Odeljci 7 8;

"Faza upravljanja i odrzavanja" znaci period vremena koji po¢inje na Dan otpoCinjanja
usluga i zavr$ava se po isteku Perioda trajanja ugovora;

"Strana" znaéi strana u ovom Ugovoru, a "Strane" se imaju tumaciti u skladu sa tim;

"Garancija za dobro izvrSenje posla" znaci bezuslovna i neopoziva bankarska garancija,
plativa na prvi poziv, predvidena Tackom 15.5;

"Testovi" znaci testovi performansi i procedure testiranja kako je predvideno Tackom 19.1 i
Prilogom 2 — Odeljak 6;

"Sertifikat o testiranju" znaci sertifikat koji potvrduje uspesan zavrsetak Testova, izdat od
strane Zastupnika Grada u skladu sa Tackom 19.6 ili za koji se smatra da je izdat u skladu sa
Tackom 19.8;

"Osoblje" zna¢i zaposleni, sluzbenici, agenti, podizvodaci ili drugi predstavnici Projektnog
drustva ili EPC lzvodaca radova koji su, neposredno ili posredno, ukljuceni u izvodenje
Gradevinskih radova ili u pruzanje usluga upravljanja i odrzavanja:

"Zagadiva¢" znaci one supstance koje su navedene u Karakteristikama otpadnih voda u
influentu u Prilogu 2 — Odeljak 1 - Karakteristike protoka i otpadnih voda i ostali
neidentifikovani sastojci za koje se ofekuje da ¢e materijalno oStetiti Postrojenje ili aktivne
bioloske procese u okviru Postrojenja, kao direktna posledica prisustva toksi¢nih ili
inhibirajucih materija u Influentu;

"Slu¢aj zagadenja" znaci isporuku Zagadenog influenta u Postrojenje;
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"Nivoi koncentracije u influentu kod Slu¢aja zagadenja" zna¢i maksimalna koncentracija
supstanci kako je navedeno u Prilogu 2 — Odeljak 1;

"Zagadeni influent" znaci Influent, prema sistemu za merenje i nadgledanje Postrojenja (ili
na drugi na¢in) i prema uzorkovanju:

- za koji se opravdano o¢ekuje da materijalno ostetiti Postrojenje ili aktivne bioloske procese u
okviru Postrojenja kao direktna posledica prisustva toksiénih ili inhibirajuéih supstanci u
Influentu; ili

- je prekoracio bilo koji od limita zagadivaca utvrdenih u Prilogu 2 — Odeljak 1 — Protok
Influenta i karakteristike otpadnih voda;

"Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama" zna¢i Zakon o javno-privatnom
partnerstvu i koncesijama, Sluzbeni glasnik Republike Srbije broj 88/2011, 15/20161 104/2016;

"Projekat" znaci inzenjering, nabavka, finansiranje, izgradnja Postrojenja, kao i upravljanje i
odrzavanje Postrojenja i pruzanje usluga tretmana otpadnih voda Gradu od strane Projektnog
drustva, kako je predvideno ovim Ugovorom i detaljnije opisano u Specifikaciji projekta;

"Projektni ugovori" znaci slede¢i ugovori koji su zakljuceni (ili ¢e biti zakljuceni u
Dogovorenoj formi), ili izdate Saglasnosti koje su neophodne za potrebe izvrSenja obaveza
Projektnog drustva po ovom Ugovoru:

(a) Projektni dokumenti;

(b) Finansijski dokumenti;

(c¢) EPC Ugovor;

(d) Odobrenje za prikljucenje;

(e) Ugovor o pristupu sistemu;

"Projektno drustve" znaci Sponzor do Prenosa i Drustvo za posebne namene nakon Prenosa;

"Prethodni uslovi Projektnog drustva" znaci svaki prethodni uslov koji Projektno drustvo
treba da ispuni u skladu sa Tackom 2.4, kao uslov za Dan stupanja na snagu, kako su navedeni
u Odeljku 2 Priloga 1;

"Zagadenje od strane Projektnog drustva" zna¢i Zagadenje za koje je postignuta saglasnost
ili je utvrdeno da:

(a) potice od, ili nastaje kao rezultat, radnji ili propustanja Projektnog drustva i/ili bilo kojeg
Povezanog lica Projektnog drustva nakon Datuma primopredaje; i/ili

(b) je pogorsano usled, ili oslobodeno ili u¢injeno jo§ Stetnijim za Zzivotnu sredinu kao
rezultat (i) bitnog krienja ovog Ugovora od strane Projektnog drustva; i/ili (ii) nepazljive
radnje ili propustanja usled nepaznje od strane Projektnog druStva /ili bilo kojeg
Povezanog lica Projektnog drustva nakon Datuma primopredaje;
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"Povezano lice Projektnog drustva" znaci agenti Projektnog drustva i EPC izvoda¢ radova i
njegovi ili njihovi podizvodaéi bilo kog nivoa i njegovi ili njihovi direktori, sluzbenici,
zaposleni i radnici u vezi sa Projektom, i bilo koje lice na Lokaciji prisutno na izri¢it ili
implicitan poziv Projektnog drudtva (osim Grada ili bilo kojeg Povezanog lica Grada);

"Zastupnik Projektnog drustva" znaci lice postavljeno od strane Projektnog drustva u skladu
sa Clanom 39;

"Projektni dokumenti" znaci:

(a) ovaj Ugovor;
(b) Ugovor o zakupu;
(c) Ugovor o sluzbenosti;
(d) Ugovor o odlaganju mulja; i
(e) Direktni ugovor zajmodavaca;
"Specifikacija projekta" znaci specifikacija za izgradnju, upravljanje i odrzavanje Projekta

koja je navedena u Prilogu 2 i sadrzi, izmedu ostalog, Osnovne zahteve, Specifikaciju izgradnje,
Plan izgradnje, Testove, Specifikaciju upravljanja i odrzavanja za i u vezi sa Projektom;

"Protesti" zna¢i svaki protest, demonstracije, blokadu, embargo ili druge radnje protestovanja
koje se odvijaju na Lokaciji ili direktno uti¢u na pristup Lokaciji ili na izvodenje Gradevinskih
radova ili pruzanja usluga upravljanja i odrzavanja, osim ukoliko je rezultat akcije u industriji;

"Kvalifikovana izmena zakona" znaci Izmena zakona ukoliko i u meri u kojoj:

(a) Izmena zakona dovodi do povecanja Kapitalnih izdataka vise od 100.000,00 EUR (sto
hiljada Evra);

(b) Svaka Izmena zakona koja uti¢e na povecanje Poreskih obaveza Projektnog drustva,
Sponzora ili EPC Izvodaca radova;

(c) Izmena zakona (osim one koja se odnosi na Porez) koja se isklju¢ivo primenjuje na,
pod bilo kojom od sledec¢ih okolnosti:

(i)  Projektno drustvo, a ne ostala privredna drustva;

(ii)  upravljanje Projektom;

(iii) sakupljanje, tretman ili odlaganje otpadnih voda;

(iv) izgradnju, upravljanje i odrzavanje gradevina sli¢nih Postrojenju: ili

(v) drzanje udela u privrednim drustvima ¢ija je osnovna delatnost da deluju kao
vlasnik ili rukovodilac postrojenja za tretman otpadnih voda ili izgradnja,
upravljanje i odrzavanje postrojenja za tretman otpadnih voda;

(d) svaka Izmena zakona koja se izric¢ito odnosi na emisije iz industrijskih postrojenja;

(e) svaka izmena ili opoziv bilo kog uslova iz Saglasnosti, osim ukoliko takva izmena ili
opoziv proizilazi kao posledica radnji ili propusta Projektnog drustva (osim kada radnja
ili propust Projektnog drustva direktno proizilaze iz ispunjenja njegovih obaveza iz
Ugovora); ili
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() svaka izmena bilo kog uputstva u vezi sa bilo kojim objaSnjenjem ili tumacenjem bilo
kog Zakonodavstva koje se odnosi na Saglasnost, pri é&emu Projektno drustvo moze da
pokaze da se. delujuci razumno, oslanjalo na takvo uputstvo, objasnjenje ili tumacenje;

"Katastar nepokretnosti" znaci katastar nepokretnosti nadlezan za upis imovinskih prava na
nepokretnostima;

"Slucaj oslobodenja" znaci bilo koji od sedecih slucajeva:

(a) bilo koji propust ili kasnjenje od strane Nadleznog organa, osim Grada ili Povezanog
lica Grada, da izda, obnovi ili produzi Saglasnost bez opravdanog razloga i pod
uslovom da je Projektno drustvo propisno podnelo prijavu u skladu sa Merodavnim
pravom;

(b) svako povlacenje, otkazivanje ili ukidanje Saglasnosti od strane Nadleznog organa,
osim Grada ili Povezanog lica grada, koje je u suprotnosti sa Merodavnim pravom;

(c) bilo koji propust u izvrsavanju radova ili pruzanje usluga od strane zakonom odredenog
lica, komunalnog preduzeca, lokalne vlasti ili drugog slicnog organa (ali, radi
izbegavanje sumnje, iskljucujuci Grad ili Povezano lice grada);

(d) svaki slucajni gubitak ili ostecenje Postrojenja (ili njegovog materijalnog dela) ili bilo
kog puta, cevovoda i/ili prenosnih postrojenja koja im sluze;

(e) svaki kvar ili gubitak struje, goriva ili transporta;

(f) svaki zvanicni ili nezvanicni Strajk, blokada rada, usporen rad ili drugi radni sporovi,
koji generalno uti¢u na industriju prevoza, gradevinarstva, struje ili upravljanje
otpadnim vodama ili njima sli¢an sektor; ili

(g) Protest koji ne rezultira Slu¢ajem naknade.
"Prilog" znaci svaki od priloga koji je prilozen uz ovaj Ugovor;

"Prioritetni dug" znaci, na bilo koji dan, svi neizmireni iznosi (bez obzira da li su dospeli i
plativi na taj dan ili ne), ukljuc¢ujuéi kamate dospele na taj dan (ukljucujuci, radi izbegavanja
sumnje, kamate koje dospevaju na osnovu Finansijskih dokumenata od dana raskida ovog
Ugovora do, i ukljucujuéi, dan plac¢anja naknade za raskid), od strane Projektnog drustva ili
bilo kog Povezanog drustva Projektnog drustva Finansijerima izrazeni u evrima (ili bilo kojoj
zamenskoj zvani¢noj valuti o kojoj se Strane mogu medusobno dogovoriti u pisanom obliku) u
svrhu finansiranja Projekta zajedno sa svim iznosima. ukljucujuéi troSkove prevremenog
raskida hedzing ugovora kamatne stope i druge troskove raskida plative unapred Finansijerima
po osnovu Finansijskih dokumenata, pod uslovom da Projektno drustvo i Finansijeri izbegnu
sve takve troskove u meri u kojoj je razumno moguce;

"Usluge" znaci celokupnost svih usluga ili bilo kojih od njih koje ¢e pruzati Projektno drustvo
na osnovu ovog Ugovora koje je Projektno drustvo potrebno da preduzme radi postovanja
Specifikacije projekta i ostalih odredbi ovog Ugovora;

"Dan otpoéinjanja usluga" znac¢i datum izdavanja Sertifikata o testiranju ili dan kada se smatra
da je Sertifikat o testiranju izdat;

"Odbici za usluge" znaci odbici navedeni u Prilogu 3;
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"Lokacija" zna¢i zemljiSte koje je potrebno za izgradnju Postrojenja i koje se sastoji od
Katastarskih parcela navedenih u Prilogu 5;

"Uslovi lokacije" znaci uslove Lokacije, ukljucujuci (ali se ne ograni¢avajuci) na klimatske,
hidroloske, hidro-geoloske, ekoloske, uslove zastite Zivotne sredine, geo-tehnicke i arheoloske
uslove;

"Mulj" zna¢i mesavina ¢vrstih materija i vode koja nastaje kao rezultat sakupljanja ili tretmana
otpadnih voda;

"Ugovor o odlaganju mulja" znaci dugorocan ugovor kojim se ureduje odlaganje mulja iz
Postrojenja koji ¢e biti zaklju¢en izmedu Projektnog drustva i odabranog operatera deponije
kao prethodni uslov za Dan stupanja na snagu, u formi i sa sadrzinom koja je prihvatljiva za
Projektno drustvo;

"Sponzor" znaci vlasnik udela (¢lan) Projektnog drustva;

"Dru$tvo za posebne namene" znac¢i drustvo za posebne namene., Povezano lice Sponzora,
drustvo sa ograni¢enom odgovornos¢u koje ¢e biti osnovano po zakonima Republike Srbije u
skladu sa Tackom 1.4 kako bi realizovalo Projekat;

"Slu¢aj prilagodavanja tarife" znaCi svaki od sledec¢ih sluajeva koji dovode do
prilagodavanje Ugovornih pla¢anja po ovom Ugovoru:

(a) Varijacija grada;

(b) Varijacija Odobrenja za industrijsko ispuStanje;

(¢) Kvalifikovana izmena zakona; ili

(d) Slucaj naknade.

"Porez" zna¢i svaku vrstu poreza, obavezu, naknadu, trosak, doprinos, dazbinu ili bilo koju
sliénu naknadu bez obzira da li je sli¢na onoj koja je na snazi na datum ovog Ugovora i bez
obzira da li je namece lokalno, opstinsko, vladino, drzavno. savezno ili drugo telo ili organ u
Republici Srbiji;

"Rok za zavrietak" znac¢i 20 (dvadeset) meseci od Dana stupanja na snagu, uz moguca
produzenja u skladu sa Clanom 14;

"Prenos" ima znacenje koje je ovom pojmu dato u Tacki 2.12;

"Dokumentacija za prenos" znaci sva dokumentacija potrebna za sprovodenje Prenosa koju
je neophodno zakljuciti/izdati kako bi se sproveo Prenos;

"Obavestenje o prenosu" znaci obavestenje o izvrSenom Prenosu koje je potrebno poslati
Gradu nakon zaklju¢enja Dokumentacije za prenos;

"Tretirana kanalizaciona otpadna voda" znaci voda proizvedena u Postrojenju u skladu sa
ovim Ugovorom;



1.2

1.3

1.4

"Varijacija" zna¢i svaku promenu Specifikacije projekta bilo dodavanjem, menjanjem,
propustanjem ili na drugi na¢in, u skladu sa ovim Ugovorom;

"PDV" znaci porezi na dodatu vrednost.

U ovom Ugovoru. izuzev gde kontekst zahteva drugacije:

(a)
(b)
(c)

(d)

(H)

(2)

(h)
(1)
)
(k)
(h
(m)

(n)

re¢i u muSkom rodu podrazumevaju zenski rod i obrnuto;
re€i u jednini podrazumevaju mnozinu i obrnuto:

pozivanje na "Stranu" je pozivanje na Grad odnosno Projektno drustvo a pozivanje na
"Strane" je pozivanje na zajedno Grad i Projektno drustvo;

pozivanje na bilo koji Clan, Tacku, paragraf, recital ili Prilog, osim gde je izri¢ito
navedeno suprotno, je pozivanje na taj Clan, Tacku, paragraf, recital ili Prilog ovog
Ugovora;

osim gde je drugacije navedeno u ovom Ugovoru ili u bilo kojem drugom dokumentu,
svako pozivanje na ovaj Ugovor ili bilo koji drugi dokument ¢e podrazumevati bilo
koju odobrenu izmenu, amandman ili dopunu ovog Ugovora i/ili takvog drugog
dokumenta;

bilo koje pozivanje na zakon, odluku, propis ili drugi sli¢an akt ¢e biti tumaceno kao
pozivanje na zakon, odluku, propis ili akt sa izmenama, zamenama, konsolidacijama
ili ponovnim dono$enjem;

pozivanje na bilo koja dokumenta koja su 'u ugovorenoj formi' znaci da su takva
dokumenta parafirana od Strane ili u ime i za racun svake od Strana za potrebe
identifikacije;

pozivanje na lice podrazumeva firme, partnerstva, korporacije i kompanije kao i
njihove sledbenike i odobrene prijemnike;

pozivanje na dan je pozivanje na dan po gregorijanskom kalendaru;

naslovi su za potrebe laksSeg snalazenja:

mon "nn

re¢i koje prethode "ukljuciti", "ukljuc¢uje", "uklju¢ujuéi” i "ukljuceno” ¢e biti tumacene
bez ogranicenja recima koje slede takve reci:

svaka obaveza Strane da ucini bilo kakvu radnju ili stvar ukljucuje, osim ako nije
izri¢ito drugacije navedeno, obavezu da obezbedi njeno izvrenje; i

osim bilo kojih izri¢itih suprotnih odredaba, obaveze bilo koje Strane treba da budu
izvriene o trosku te Strane;

u sluc¢aju bilo kakve kolizije izmedu bilo koje odredbe ovog Ugovora i njegovih
Priloga, odredbe ovog Ugovora ¢e preovladati nad odredbama Priloga. U slucaju bilo
kakve kolizije izmedu Priloga prednost ¢e imati Prilog gde je konkretno pitanje
detaljnije obradeno.

U ovom Ugovoru, osim gde je drugacije odredeno, pozivanje na iznose koji su izrazeni kao
"indeksirani" su reference na takve iznose, indeksirane u skladu sa pravilima koja su postavljena
u Prilogu 3.

Sponzor je u postupku osnivanja Drustva za posebne namene koje ¢e, u skladu sa odredbama
ovog Ugovora preuzeti sva prava i obaveze Projektnog drustva iz ovog Ugovora nakon
nastupanja Prenosa. Od trenutka Prenosa, Sponzor neée imati bilo kakva preostala prava 1
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2.1

2.2

24

2.6

2.7

2.8

obaveze iz ovog Ugovora i njegov status u odnosu na ovaj Ugovor bi¢e samo za potrebe
potvrdivanja i saglasavanja sa odredbama ovog Ugovora. Nista u ovom Ugovoru nece dati povod
za nastanak bilo kakve obaveze bilo koje vrste za Sponzora, po bilo kom osnovu.

DAN UGOVORA

Izuzev propisanog u Tacki 2.2 ili kako je izri¢ito drugacije propisano bilo gde u ovom Ugovoru,
i pod uslovima iz Ta¢ke 2.3, sva prava i obaveze Strana iz ovog Ugovora ¢e poceti da proizvode
pravno dejstvo na Dan stupanja na snagu.

Prava i obaveze propisane u Clanovima 1-4, 7-13, 16, 22, 24, 25, 27-34, 36-41, 43-50 i u
Prilozima 1, 2, 4-9, 12-16 ¢e stupiti na snagu na Dan ugovora.

Dan stupanja na snagu ¢e biti zavisan od i uslovljen:

(a) ispunjenjem Prethodnih uslova Projektnog drustva od strane Projektnog drustva, osim
Prethodnih uslova Projektnog drustva koji su predmet odricanja u skladu sa Tackom 2.11;
i

(b)  ispunjenjem Prethodnih uslova Grada od strane Grada, osim Prethodnih uslova Grada koji
su predmet odricanja u skladu Tackom 2.11.

Projektno drustvo ¢e uloziti sve razumne napore da ispuni Prethodne uslove Projektnog drustva
i Grad ¢e uloziti sve razumne napore da ispuni Prethodne uslove Grada Sto je pre razumno
izvodljivo i, u svakom slucaju, na ili pre Krajnjeg roka stupanja na snagu. Kao jedan od
Prethodnih uslova Grada. Grad ¢e, izmedu ostalog, projektovati, izgraditi i obezbediti izdavanje
upotrebne dozvole za Pristupni put na ili pre Krajnjeg roka stupanja na snagu.

Strane potvrduju i sagla3avaju se da Krajnji rok stupanja na snagu moze biti jednostrano produzen
a) od strane Projektnog drustva za dodatni period do sto osamdeset (180) Radnih dana slanjem
pisanog obavestavanja Gradu najkasnije (7) Radnih dana pre Krajnjeg roka stupanja na snagu, i
b) od strane Grada za dodatni period do Sezdeset (60) Radnih dana slanjem pisanog obavestenja
Projektnom drustvu najkasnije (7) Radnih dana pre Krajnjeg roka stupanja na snagu, s tim da
maksimalni kombinovani period jednostranog produzenja od strane Strana ne moze preci sto
osamdeset (180) Radnih dana. Na svaki dan na koji Strana veruje da je tada ispunjen bilo koji od
prethodnih uslova, odmah ¢e u pisanoj formi obavestiti drugu Stranu o toj €injenici, a zajedno sa
tim obavestenjem ¢e dostaviti sve relevantne Kopije dokumenata koji su potrebni u svrhu
ispunjenje tog uslova.

Ukoliko i u meri u kojoj Projektno drustvo nije u potpunosti i bezuslovno ispunilo Prethodne
uslove Projektnog drustva i/ili isti nisu bili predmet odricanja u skladu sa Tackom 2.11 pre
Krajnjeg roka stupanja na snagu, Grad moze izabrati da raskine ovaj Ugovor davanjem
obavestenja o raskidu Projektnom drustvu.

Ukoliko i u meri u kojoj Grad nije u potpunosti i bezuslovno ispunio Prethodne uslove Grada i/ili
isti nisu bili predmet odricanja u skladu sa Tackom 2.11 pre Krajnjeg roka stupanja na snagu,
Projektno drustvo moze izabrati da raskine ovaj Ugovor davanjem obavestenja o raskidu Gradu.

Kada je obavestenje o raskidu dato od strane Grada u skladu sa Tackom 2.6 ili od strane
Projektnog drustva u skladu sa Tackom 2.7, Ugovor ¢e biti raskinut (osim ukoliko se Strane nisu
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29

2.10

2.11

2.12

drugacije dogovorile) pet (5) Radnih dana posle datuma kada je dato obavestenje o raskidu, i bice
praceno sledeé¢im:

(a) Strane ¢e se u celosti pridrzavati svojih obaveza iz Clana 34;

(b) Strane ¢e biti oslobodene od svih svojih obaveza i odgovornosti koje proisti¢u iz Ugovora
i Projektnih dokumenata, izuzev u meri u kojoj je izri¢ito propisano u Tacki 2.8(d);

(¢) pravaiobaveze Projektnog drustva i Grada iz:

(1) Clana 44 ¢ée ostati na snazi za period od dve (2) godine nakon davanja obavestenja
o raskidu;

(2) Clanova 41, 43, 46, 48, 50 ili bilo koja druga odredba ovog Ugovora za koju je
predvideno da ostaje na snazi nakon raskida ili za koju je potrebno da da snagu
raskidu ovog Ugovora ce ostati na snazi sve do isteka bilo kog ograni¢avajuceg
roka predvidenog Merodavnim pravom: i

(d) ukoliko se Projektno drustvo sustinski pridrzavalo svojih obaveza iz ovog Ugovora, Grad
ce isplatiti Projektnom drustvu iznos koji je ekvivalentan Troskovima raskida pre datuma
stupanja na snagu u roku od deset (10) Radnih dana od datuma obavestenja o raskidu, dok
u svim drugim okolnostima nikakva nadoknada bilo koje vrste nece biti placena od strane
bilo koje Strane.

Ukoliko u bilo koje vreme pre Krajnjeg roka stupanja na snagu, Grad ili Projektno drustvo veruje
da bi bilo pozeljno za jedan ili vise Prethodnih uslova da budu predmet odricanja ili da se tretiraju
kao naknadni uslov koji treba da bude ispunjen nakon Datuma stupanja na snagu, o tome ce
obavestiti drugu Stranu u pisanoj formi $to je pre izvodljivo, ali u svakom slucaju ne kasnije od
sedam (7) Radnih dana pre Krajnjeg roka stupanja na snagu.

Bilo koje obavestenje dato u skladu sa Tackom 2.9 ¢e sadrzati sve detalje relevantnih ¢injenica i
okolnosti. uklju¢ujuéi ali ne ogranicavajuci se na:

(a) zaSto Strana koja daje obavestenje veruje da relevantan(ni) Prethodni uslov(i) ne moze(gu)
biti ispunjen(i) pre Krajnjeg roka stupanja na snagu;

(b) kada Strana koja 3alje obavestenje veruje da bi Prethodni uslov(i) trebalo da bude(u)
ispunjen(i);

(¢) da li Strana koja 3alje obavestenje smatra da relevantan(ni) Prethodni uslov(i) treba da
bude(u) predmet odricanja ili bi trebalo da se tretira(ju) kao uslov(i) koji ¢e biti ispunjen(i)
nakon Datuma stupanja na snagu; i

(d) kakav potencijalni uticaj Strana koja 3alje obavestenje veruje da bi takvo odricanje ili
tretman verovatno moglo da ima na Strane i na Projekat.

Sto je pre izvodljivo nakon davanja obaveStenja u skladu sa Tactkom 2.9, Strane ¢e se
konsultovati jedna sa drugom u dobroj veri i koristiti sve razumne napore da se dogovore da li
relevantan(ni) Prethodni uslov(i) treba da bude(u) predmet odricanja i/ili tretiran(ni) kao uslov(i)
koji treba da bude(u) naknadno ispunjen(i) nakon Datuma stupanja na snagu i ukoliko da, pod
kojim uslovima, a u svakom slu¢aju, pod uslovom da obe Strane postignu dogovor.

Sponzor ¢ée, i Grad ovim putem daje svoju saglasnost, odmah po registraciji Drustva za posebne
namene, uraditi sve $to je razumno potrebno kako bi dozvolio celokupan prenos na Drustvo za
posebne namene svih prava, obaveza i odgovornosti Projektnog drustva iz ovog Ugovora
(ustupanje ugovora) ("Prenos"), pri ¢emu ée Prenos biti uslovljen obavestavanjem Grada o
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Prenosu i 0 nazivu, registrovanoj adresi i matiénom broju Drustva za posebne namene, kao io
vlasnickoj strukturi Drustva za posebne namene.

3 IZJAVE I GARANCIJE

3.1  Grad garantuje i obavezuje se Projektnom drustvu na Dan ugovora:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(H

(g)

(h)

(1)

)

da je propisno osnovano u skladu sa zakonima Republike Srbije i ima pravo da bude
vlasnik svoje imovine kao i da vodi svoj posao, kao Sto ga sada vodi;

da poseduje neophodnu pravnu sposobnost, snagu i ovladéenje da zakljuci i da ostvaruje
svoja prava i ispunjava svoje obaveze iz ovog Ugovora i Projektnih dokumenata;

da su preduzete sve aktivnosti od strane Grada koje su neophodne da odobri zakljucenje
i izvrsavanja njegovih obaveza iz ovog Ugovora i Projektnih dokumenata;

da su obaveze koje Grad treba da preuzme na osnovu ovog Ugovora i Projektnih
dokumenata zakonite, validne, obavezuju¢e i izvrSive i ovaj Ugovor i Projektni
dokumenti su u odgovaraju¢oj formi potrebnoj za izvrSenje u Republici Srbiji:

da zaklju¢enje, ispunjenje i izvrSenje ovog Ugovora i Projektnih dokumenata od strane
Grada nije i nece biti u suprotnosti sa bilo kojom odredbom:

(i)  bilo kojeg postojeéeg Zakonodavstva, bilo da je na snazi, bilo da je usvojen
ali jos uvek nije na snazi, i obavezujuéi je za Grad;

(ii)  konstitutivnih dokumenata Grada;

(iii) bilo koje odluke ili presude bilo kog suda ili arbitra koja je obavezujuca za
Grad; ili

(iv) bilo koje obaveze koja je obavezujuc¢a za Grad ili se odnosi na bilo koji deo
imovine ili prihoda Grada;

da nije u¢inio bilo kakav Cin korupcije ili prevare od strane Grada;

da nije obavezan na postupanje ¢ije ispunjenje Ce, ili je verovatno da ¢e, imati materijalno
Stetan uticaj na sposobnost Grada da izvriava svoje obaveze iz ovog Ugovora ili bilo
kojeg Projektnog dokumenta;

da su informacije date u Prilogu 5 istinite, kompletne i tacne u svim materijalnim
aspektima;

da Grad ima iskljucivo, zakonsko i neoptereceno pravo svojine na Katastarskim
parcelama (osim na Dodatnim katastarskim parcelama); i

da su Katastarske parcele bez ikakvih ograni¢enja, prava trecih lica i tereta koja mogu
materijalno i/ili negativno da uti¢u na pravo zakupa Projektnog drustva ili njegovu
sposobnost da implementira Projekat.

3.2 Projektno drustvo garantuje i obavezuje se Gradu na Dan ugovora:

(a)

(b)

(c)

da je propisno osnovano u skladu sa zakonima Republike Srbije 1 ima pravo da bude
vlasnik svoje imovine kao i da vodi svoj posao, kao Sto ga sada vodi;

da poseduje neophodnu pravnu sposobnost, snagu i ovlas¢enje da zakljuci i da ostvaruje
svoja prava i ispunjava svoje obaveze iz ovog Ugovora i Projektnih dokumenata;

da su preduzete sve aktivnosti od strane Projektnog drustva koje su neophodne da odobri
zakljucenje i izvrSavanja njenih obaveza iz ovog Ugovora i Projektnih dokumenata:
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(d) da su obaveze koje Projektno drustvo treba da preuzme na osnovu ovog Ugovora i
Projektnih dokumenata zakonite, punovazne, obavezujuée i izvriive i ovaj Ugovor i
Projektni dokumenti jesu ili ¢e biti u odgovarajucoj formi potrebnoj za izvrienje u
Republici Srbiji;

(e) da zakljucenje, ispunjenje i izvrienje ovog Ugovora i Projektnih dokumenata od strane
Projektnog drustva nije i nece biti u suprotnosti sa bilo kojom odredbom:

(1) bilo kojeg postojeceg Zakonodavstva, bilo da je na snazi, bilo da je usvojen
ali jos uvek nije na snazi, i obavezujuéi je za Projektno drustvo;

(i1) konstitutivnih dokumenata Projektnog drustva;

(iii) bilo koje odluke ili presude bilo kog suda ili arbitra koja je obavezuju¢a za
Projektno drustvo; ili

(iv) bilo koje obaveze koja je obavezujuca za Projektno drustvo ili se odnosi na
bilo $ta od imovine ili prihoda Projektnog drustva;

(f)  da nije ucinilo bilo kakav Cin korupcije ili prevare;

(g) trenutno se ne utvrduje bilo kakvo potrazivanje i nijedan sudski postupak, arbitraza ili
upravni postupak trenutno nije u toku ili, prema najboljem znanju Projektnog drustva,
nije u toku i ne preti mu ili bilo kojoj njegovoj imovini, koji ¢e imati ili bi mogao da ima
materijalno negativan uticaj na sposobnost Projektnog drustva da izvrSava svoje obaveze
iz ovog Ugovora ili bilo kog Projektnog dokumenta;

(h) danije obavezan na postupanje Cije ispunjenje ¢e, ili je verovatno da ¢e, imati materijalno
Stetan uticaj na sposobnost Projektnog drustva da izvrSava svoje obaveze iz ovog
Ugovora ili bilo kojih Projektnih dokumenata.

Na Dan stupanja na snagu:

(a) Grad ce ponoviti izjave i obvezivanja i/ili ¢e biti smatrano da je ponovio izjave i
obvezivanja koje su date u skladu sa Tackom 3.1; i

(b)  Projektno drustvo ¢e ponoviti izjave i obvezivanja i/ili ¢e biti smatrano da je ponovio
izjave i obvezivanja koje su date u skladu sa Tackom 3.2;

OPSTE OBAVEZE

Pod uslovom nastupanja Prenosa, Grad ovim putem daje Projektnom drustvu pravo na vrienje
komunalne delatnosti tretmana otpadnih voda u skladu sa ovim Ugovorom. Projektno drustvo ¢e
imati pravo i obavezu da, o svom trosku, sa duznom paznjom i revno3¢u i u skladu sa Dobrim
inzenjerskim i operativnim praksama, projektuje, izgradi, poseduje. upravlja, finansira i odrzava
Projekat pod uslovima i u skladu sa odredbama ovog Ugovora.

Smatrace se da je Specifikacija projekta prihvacena i potvrdena od strane Projektnog drustva na
Dan ugovora.

Projektno drudtvo garantuje da ¢e, kada Projekat bude izgraden u skladu sa Specifikacijom
izgradnje i Projektnom dokumentacijom i kada se njime bude upravljalo i odrzavalo u skladu sa
Specifikacijom rada i odrzavanja:

(a) ispuniti Osnovne zahteve; i

(b) zadovoljiti Testove.



5.3

N
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6.1

6.2

OBAVEZE U VEZI SA OTPADNIM VODAMA

Od Dana otpo¢injanja usluga i pod uslovima predvidenim u Tackama 5.2 i 5.3, Projektno drustvo
¢e. u skladu sa i pod uslovima predvidenim u Osnovnim zahtevima, primiti, tretirati i odloziti sve
otpadne vode koje nastaju u okviru Podru¢ja obuhvata i koje su ispustene u Postrojenje.

Projektno drustvo ¢e na svaki dan kada otpadne vode koje pristizu u Postrojenje sadrze bilo koju
Supstancu ¢ija koncentracija prelazi primenjivi Odobreni nivo koncentracije u influentu, imati
pravo da ne prihvate bilo koju takvu otpadnu vodu i Grad ¢e samostalno obezbediti
tretman/ispustanje takve otpadne vode, nezavisno od Projekta i iste ¢e tretirati i odloziti:

(a) u odnosu na one Supstance koje ne prelaze Odobrene nivoe koncentracije u influentu, u
skladu sa Osnovnim zahtevima; i

(b) u odnosu na one Supstance koje prelaze Odobrene nivoe koncentracije u influentu, u
skladu sa Dobrim inzenjerskim i operativnim praksama, nastoje¢i da ispuni Osnovne
zahteve, ali neée biti odgovorno prema Gradu u slu¢aju da ne uspe da ispuni Osnovne
zahteve.

Na dan kada se Slucaj zagadenja dogodi u Postrojenju, Projektno drustvo ¢e:

(a) primiti, tretirati i odloZiti sve otpadne vode ispustene u Postrojenje i tretirati ih i odlagati
u skladu sa Dobrim inzenjerskim i operativnim praksama, nastojeci da ispuni Osnovne
zahteve i na nacin koji ée ublaziti, koliko je to razumno izvodljivo, stepen do kojeg
Zagadival sprecava tretiranje ili ispuStanje otpadnih voda u skladu sa Osnovnim
zahtevima, sve dok se od Projektnog druStva ne bude razumno ocekivalo da ponovo
uspostaviti Projekat u kom trenutku ¢e se primenjivati obaveza iz Tacke 5.1; i

(b) ponovo uspostaviti proces bioloskog tretmana u Postrojenju, $to je pre razumno
izvodljivo i u skladu sa Dobrim inZenjerskim i operativnim praksama.
Od Dana otpo¢injanja usluga, Projektno drustvo ¢e u skladu sa Merodavnim pravom steci sva
prava na i (pod uslovima predvidenim Tac¢kama 5.2 i 5.3) odgovornosti za otpadne vode koje se
tretiraju u Postrojenju, od trenutka kada su iste tako ispustene.

Strane su saglasne i potvrduju da Strane mogu razmotriti ponovno koriS¢enje Tretirane
kanalizacione otpadne vode koja izlazi iz Postrojenja i obavezuju se da pregovaraju u dobroj veri
detalje takvog aranzmana koji ¢e ukljuciti, izmedu ostalih stvari. strukturu raspodele troSkova i
prihoda.

OBAVEZE U VEZI SA MULJEM

Od Dana otpo¢injanja usluga, Projektno drustvo ¢e, u skladu sa Osnovnim zahtevima, tretirati i
odloziti sav mulj koji nastaje iz tretmana otpadnih voda u Postrojenju, u skladu sa odredbama i
uslovima ovog Ugovora i Ugovora o odlaganju mulja.

Ne dirajuéi u obaveze Projektnog drustva iz ovog Clana i Clana 20, i pod uslovima iz Ta¢aka 5.2
i 5.3, Projektno drustvo ¢e obezbediti, kontinuirano. da se sve vreme:

(a) sav mulj koji je potrebno da se tretira i odlozi od strane Projektnog drustva u skladu sa
ovim Ugovoru, tretira i odlaze:

(i) u skladu sa Merodavnim pravom i Saglasnostima; i
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(i1) u skladu sa Ugovorom o odlaganju mulja i Specifikacijom upravljanja i
odrzavanja: i
(b) vodi evidencija u skladu sa Ugovorom o odlaganju mulja, Specifikacijom o upravljanju
i odrzavanju, Merodavnim pravom i Saglasnostima i da su ove evidencije na
raspolaganju Gradu na uvid.

ODOBRENJA ZA INDUSTRIJSKO ISPUSTANJE

Ne dovodeci u pitanje pravilno vrienje statutarnih duznosti i funkcija od strane Grada i/ili
Nadleznih organa, Grad ¢e obezbediti da Nadlezni organi:

(a) utvrde nivo koncentracije svake Odobrene supstance ili Zagadivaca koji ¢e biti dozvoljen
takvim Odobrenjem za industrijsko otpustanje tako da bude u skladu sa Merodavnim
pravom;

(b) nametnu drzaocu takvog Odobrenja za industrijsko ispustanje obaveze da izvrsi prethodni
tretman otpadnih voda kako bi nivo koncentracije bilo koje Dozvoljene supstance ili
Zagadivaca ispunjavao zahteve Merodavnog prava i kako ne bi prelazio Odobrene nivoe
koncentracije u influentu / Nivoe koncentracije u influentu kod Slucaja zagadenja;

(c) u odredivanju dana na koji bi novo ispustanje moglo otpoceti, dozvole Projektnom
drustvu razuman vremenski period da izvrsi izmene (ukoliko ih bude) u Postrojenju koje
su potrebne za prilagodavanje novom ispustanju.

Grad c¢e dostaviti Projektnom drustvu izvode iz Odobrenja za industrijsko ispustanje izdatih
nakon Dana ugovora, u kojima su navedeni detalji o koli¢ini, kvalitetu, lokaciji i drugim
karakteristikama dozvoljenog ispustanja i o identitetu ispustaoca.

Grad ce preduzeti sve razumne korake u okviru svojih ovlas¢enja za pracenje ispuStanja u
kanalizacioni sistem Grada, kako bi se svele na minimum povrede Odobrenja za industrijsko
ispustanje koje dovode do prijema u Projekat Odobrenih supstanci koje prelaze nivo Odobrenih
nivoa koncentracije u influentu i Zagadivaca koji prelaze Nivoe koncentracije u influentu kod
Slu¢aja zagadenja.

Dodatno, Grad ¢e preduzeti i obezbedice da Nadlezni organi preduzmu sve razumne korake u
okviru svojih ovlaséenja kako bi sprecili bilo kakvo nelegalno ispustanje, odnosno ispustanje u
Gradski sistem kanalizacije bez odgovaraju¢eg Odobrenja za industrijsko ispustanje i/ili
ispustanje u Gradski sistem kanalizacije otpadnih voda koje sadrze bilo koje Supstance koje
prelaze Odobrene nivoe koncentracije u influentu.

Ukoliko bi se bilo kojim Odobrenjem za industrijsko ispustanje bude odobrilo:
(a) novo ispustanje u Postrojenje iz Podrucja obuhvata koje prelazi ili je jednako Pragu
opterecenja; i/ili

(b) poveéanje postoje¢eg zakonitog ispustanje u Projekt iz Podrucja obuhvata gde iznos
poveéanja zajedno sa zakonitim ispustanjem, prelazi Prag opterecenja;

onda, pre izdavanja takvog Odobrenja za industrijsko ispustanje;
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(a) Grad ¢e obavestiti i obezbedi¢e da Nadlezni organ obavesti Projektno drudtvo o zahtevu
za izdavanje takvog Odobrenja za industrijsko ispustanje i o identitetu ispustaoca, i
pruzi¢e Projektnom drustvu razumnu priliku da ucestvuje u postupku. i

(b) Projektno drustvo obavestiti Zastupnika Grada o svom miljenju o slede¢im pitanjima:

i.  moguénoséu Postrojenja da rukuje sa novim ili povec¢anim ispustanjem i da li
je Projektno drustvo u principu voljno da prihvati Varijacije kako bi se
omogucilo Postrojenju da rukuje sa novim ili pove¢anim ispustanjem;

ii.  Varijacijama, ukoliko ih bude, koje je potrebno izvrsiti u Postrojenju za prihvat
novog ili povecanog ispustanje;

iii. o vremenu ili vremenima u kojim treba izvrSiti takve Varijacije. uzimajuci u
obzir neiskoriséeni kapacitet Projekta i verovatne buduce promene toka i
optereéenja koje ¢e nastati u Podrucju obuhvata (pod pretpostavkom da se
takve Varijacije ne izvrSavaju ranije nego §to je potrebno za prihvat stvarnog
povecanja toka ili opterecenja koje proizlaze iz predlozenog ispustanja):

iv.  ukoliko su potrebna bilo kakva prilagodavanja odredbi ovog Ugovora (osim
Ugovornih placanja) usled novog ili povecanog ispusStanja kako bi se
omoguéilo Projektnom drutvu da izvrava svoje obaveze iz ovog Ugovora; i

v.  procenjenom povecanju ili smanjenju godisnjih troSkova upravljanja za svaku
godinu koja preostaje u Periodu trajanja ugovora, i procenjenom kapitalnom
trosku usled bilo kojih Varijacija odredenih u tacki (a), (ali ne ukljucujuci bilo
koji trosak koji je ili bi nastao pre dana kada je Varijacija dogovorena izmedu
Strana ili odredena od strane Eksperta u skladu sa Clanom 47),

i dace potpune detalje kojim podrzava svoje misljenje.

U sluéaju da je Projektno drustvo misljenja da Postrojenje nije u mogucnosti da rukuje sa novim
ili poveéanim ispustanjem i ne Zzeli da prihvati Varijacije u Postrojenju kako bi se omogucilo
rukovanje sa novim ili pove¢anim ispustanjem, Grad ¢e obezbediti da takvo novo ili povecano
ispustanje zaobilazi Postrojenje i da se tretira/ispusta odvojeno i nezavisno od Projekta.

Pod uslovom iz Tacke 7.6. ¢im bude izvodljivo nakon $to Grad primi obavestenje Projektnog
drustva iz Tacke 7.5, Strane ¢e razgovarati o pitanjima iz Tac¢ke 7.5 i dogovoriti ta pitanja u
pogledu bilo kojih Varijacija koje treba da se sprovedu pre pocetka novog ili povecanog
ispustanja. Strane ¢e uzeti u obzir sve relevantne Cinjenice i okolnosti, ukljucujuc¢i (bez
ograni¢enja) uslove Odobrenja za industrijsko ispustanje koje odobrava novo ili povecano
ispustanje, verovatni vremenski raspored za postupno uvodenje ispustanja i verovatni uticaj
ispudtanja na tok i opterecenje koji stizu do Postrojenja. Ako se Strane ne mogu sloziti ni po
jednom pitanju za koje ova Tacka zahteva da se dogovore, spor ¢e reSiti Ekspert u skladu sa
Clanom 47.

U slucaju da se Strane sloze da izvrSe Varijaciju, ili ukoliko Ekspert utvrdi da je Varijacija
potrebna u skladu Tackom 7.7 ("Varijacija Odobrenja za industrijsko ispuStanje"), odredbe
Clana 22 ée se primeniti na takvu Varijaciju kao da je to bila Varijacija Grada.

Ukoliko Projektno drudtvo i pored toga §to je ulozilo razumne napore da pribavi sredstva u skladu
sa Tackom 22.8 za Varijaciju Odobrenja za industrijsko ispustanje. nije u mogucnosti da isto
pribavi u roku od devedeset (90) dana od dana dogovora ili odredivanja Procenjenog kapitalnog
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troska u skladu sa Tatkom 7.7. Projektno drustvo moze da podnese obavestenje Gradu kojim
zahteva da Grad obezbedi finansiranje u iznosu koji prelazi odgovarajuéi Prag finansiranja. U
slucaju da Grad u roku od devedeset (90) dana po prijemu takvog obavestenja ne pristane da
obezbedi finansiranje, onda se Tacka 7.6 primenjuje na takvo novo ili poveéano ispustanije i, u
slucaju da Grad ne obezbedi primenu Tacke 7.6, Projektno drustvo moze raskinuti ovaj Ugovor
u skladu sa Clanom 31.

GRADSKI SISTEM KANALIZACIJE

Grad ¢e (ili ¢e obezbediti da Povezana lica Grada) obavestavaju Projektno drustvo o predlozenim
fizickim izmenama Gradskih sistema kanalizacije koje bi, po njegovom razumnom misljenju,
mogle imati znaCajan uticaj na Projekat. Ne dovode¢i u pitanje pravilno vrsenje Gradskih
zakonskih duznosti i funkcija, Grad ce se (ili ¢e obezbediti da Povezana lica Grada) u vrienju
takvih izmena ponasati kao da sam upravlja i odrzava Projekat u vezi sa Gradskim sistemima
kanalizacije, kao nadlezni organ za kanalizaciju, i odobri¢e Projektnom drustvu razuman
vremenski period da izvi§i sve izmene Projekta koje su neophodne usled predlozenih izmena
Gradskih sistema za kanalizaciju od strane Grada.

Svaka izmena od strane Grada (ili Povezanog lica Grada) njegovih sistema za kanalizaciju ¢e
dovesti do obaveze nadoknade izracunate u skladu sa Prilogom 3 kako bi se Projektom drustvu
nadoknadili dodatni operativni troSkovi i promena protoka usled izmena Gradskog sistema za
kanalizaciju.

Projektno drustvo mora Zastupniku Grada pisanim putem podneti svaki zahtev za nadoknadu
prema Tacki 8.2 koji ¢e sadrzati:

(a) procenu Projektnog drustva o izmeni protoka koji stize u Projekat usled izmene Gradskog
sistema za kanalizaciju; i

(b) procenu Projektnog drustva o povecanju ili smanjenju godisnjih troskova upravljanja za
svaku preostalu godinu u Periodu trajanja ugovora usled izmene protoka,

i mora pruziti potpune detalje o zahtevu.

Cim bude izvodljivo nakon $to Grad primi obavestenje Projektnog drustva, Strane ¢e pregovarati
i dogovoriti procenjene izmene protoka i procenjeno povecanje ili smanjenje troSkova
upravljanja usled izmene protoka. Ako se Strane ne mogu dogovoriti oko ovih pitanja, spor ce
resiti Ekspert u skladu sa Clanom 47.

Grad ¢e (ili ¢e obezbediti da Povezano lice Grada ili drugo trece lice) da projektuje, izgradi,
zavr$i, ugradi, pusti u pogon i testira svu potrebnu Gradsku kanalizacionu infrastrukturu (i pribavi
i odrzava sve Saglasnosti potrebne u vezi s takvim projektovanjem. izgradnjom, zavrSetkom,
ugradnjom, pustanjem u pogon i testiranjem) do Roka za zavrSetak. Grad ¢e obezbediti da
Gradska kanalizaciona infrastruktura: (i) bude u skladu sa i ispunjava sve zahteve iz ovog
Ugovora, (ii) bude priklju¢ena na Postrojenje tako da je Postrojenje uredno prikljuceno na
Gradski kanalizacioni sistem, a sve u skladu sa zahtevima iz ovog Ugovora, Medunarodnim
ekolo3kim i drustvenim standardima, Dobrim inZenjerskim i operativnim praksama, celokupnom
Merodavnom pravu i svim Saglasnostima, kako je primenljivo. Ukoliko u bilo koje vreme nakon
Dana ugovora, Grad ima opravdane razloge da ocekuje da ¢e kasniti u ispunjenju svojih obaveza
iz ove Tatke 8.5, on ée o tome pismeno obavestiti Projektno drustvo Sto je pre razumno
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izvodljivo. Takvo obavestenje mora da sadrzi uzrok ocekivanog kaSnjenja i, ako je moguce.
trajanje o¢ekivanog kasnjenja. Grad ¢e redovno obaveStavati Projektno drustvo u pogledu
o¢ekivanih vremenskih rokova za projektovanje, izgradnju, zavrsetak, ugradnju, puStanje u
pogon i testiranje Gradske kanalizacione infrastrukture. Ukoliko Grad kasni u takvoj izgradnji
usled bilo kojeg dogadaja navedenog u Tacki 14.2 (a) do (e) ili Tacki 14.2 (g) do (h) ili usled bilo
kakvog kr$enjem obaveza Projektnog drustva po ovom Ugovoru, Grad ¢e imati pravo na
produzenje roka za zavr$etak za period jednak duzini kaSnjenja. Propust Grada da zavrsi ili
obezbedi zavrSetak Gradske kanalizacione infrastrukture na ili pre Roka za zavrSetak ce se
tretirati kao Slucaj naknade.

LOKACIJA 1 IMOVINSKA PITANJA

Grad ¢e Projektnom druStvu dati pravo zakupa (,,Zakup™) na zemljistu koje se sastoji od
Katastarskih parcela (osim na Dodatnim katastarskim parcelama) sa pravnim dejstvom od
datuma zakljucenja ugovora o zakupu. Grad i Projektno drustvo se obavezuju da zakljuce ugovor
o zakupu u formi datoj u Prilogu 6 ne kasnije od Sezdeset (60) dana od Prenosa (.,Ugovor o
zakupu"). Strane konstatuju da ¢e se lista Katastarskih parcela, kako je navedena u Prilogu 5,
azurirati pre Dana stupanja na snagu da bi se unela nova numeracija Katastarskih parcela kao
rezultat bilo kakve parcelacije i/ili preparcelacije odredenih Katastarskih parcela. Nadalje, Grad
¢e obezbediti uspostavljanje i registraciju u Katastru nepokretnosti sluzbenosti na Dodatnim
katastarskim parcelama za potrebe izgradnje cevi za izvlacenje Tretirane kanalizacione otpadne
vode iz Postrojenja, sa pravnim dejstvom ne kasnijim od Sezdeset (60) dana od Prenosa, pod
uslovima koji su u potpunosti prihvatljivi za Projektno drustvo, u korist Projektnog drustva, kao
investitora izgradnje Postrojenja i bilo kod buduceg vlasnika Postrojenja (.Ugovor o
sluzbenosti*).

Grad ¢e Projektnom drustvu dati Zakup bez naknade, prema stavu 1 ¢lana 86 u vezi sa stavom 2
¢lana 100 Zakon o planiranju i izgradnji.

Period Zakupa ¢ée otpoceti od datuma zaklju¢enja Ugovora o zakupu i iste¢i ¢e na raniji od
sledec¢ih datuma: (i) istekom Perioda trajanja ugovora; (ii) u skladu sa odredbama Direktnog
ugovora zajmodavaca, na dan raskida ovog Ugovora, pri ¢emu, u svakom slucaju, nece trajati
duze od pedeset (50) godina od Dana ugovora.

Od Dana ugovora do predaje Lokacije u drzavinu Projektnog drustva, Grad ¢e odobriti
Projektnom drustvu i njegovim izvodac¢ima pristup Lokaciji u svako razumno doba i po davanju
razumnog obavestenja iskljuc¢ivo za potrebe ispitivanja i istrazivanja Lokacije. Projektno drustvo
¢e biti odgovorno za preduzimanje svih potrebnih istrazivanja i ispitivanja i za sopstveno
prikupljanje informacija o svim uslovima tla i ekolokim uslovima zemljista na Lokaciji, o svom
trosku.

Grad ¢e obezbediti da se Katastarske parcele predaju u mirnu i isklju¢ivu drzavinu Projektnog
drustva pre Dana stupanja na snagu, isklju¢ivo u svrhu sprovodenja Projekta u skladu sa ovim
Ugovorom. Grad i Projektno drustvo ¢e potpisati zapisnik o primopredaji. ¢iji je nacrt prilozen u
Prilogu 6, kako bi se evidentirala predaja Katastarskih parcela u drzavinu Projektnog drustva.
Takva drzavina Projektnog drustva bi¢e dovoljna da mu omoguci da sprovodi Projekat, bice bez
ikakvih ograni¢enja. opterecenja i/ili prava tre¢ih lica koja mogu neosnovano onemoguciti,
ograniciti, ometati ili na drugi nacin sprecavati pravilno izvrSenje obaveza Projektnog drustva iz
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9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

10

10.1

10.2

10.3

10.4

ovog Ugovora i sve zajedno ¢e biti dovoljno da se omoguéi Projektnom drustvu da trazi i dobije
Saglasnosti, da izvrsi Projekat i da ispuni ostale obaveze iz Ugovora.

Ako se Projekat ne moze realizovati bez ometanja bilo kog prava susednih vlasnika, Grad ée bez
odlaganja i o svom trosku pribaviti sve potrebne Saglasnosti i/ili odobrenja relevantnih susednih
vlasnika i platiti iznose koji su potrebni za davanje takve Saglasnosti i/ili odobrenja svakog
takvog susednog vlasnika Cije je odobrenje potrebno. Nakon dobijanja svake takve Saglasnosti
i/ili odobrenja, Grad ¢e dostaviti Projektnom drustvu kopiju takve saglasnosti ili, u zavisnosti od
slu¢aja. odobrenja. Projektno drustvo ¢e uloziti razumne napore (ali bez obaveze da snosi bilo
kakve troskove) da pomogne Gradu u dobijanju svakog takvog odobrenja.

U slu¢aju sukoba ovog Ugovora i bilo kog Ugovora o zakupu, prednost ima ovaj Ugovor.
Ugovor o zakupu ¢e po sili zakona prestati da vazi na dan kada istekne Zakup prema Tacki 9.3.

Svaka izmena ili varijacija Ugovora o zakupu ¢e se sprovesti u skladu sa procedurom koja je
predvidena za izmenu i/ili varijaciju ovog Ugovora.

Grad ¢e obezbediti upis Ugovora o zakupu (i svaku izmenu i/ili varijaciju Ugovora o zakupu koja
Jje sacinjena u skladu sa odredbama ovog Ugovora) u Katastar nepokretnosti §to je pre razumno
izvodljivo nakon dana zakljucenje istog, i u roku od deset (10) Radnih dana nakon Sto resenja o
upisu Zakupa postane konacno ¢e dostaviti Zastupniku Projektnog drustva kopije resenja o upisu
Zakupa i relevantne izvode iz Katastra nepokretnosti.

Projektno drustvo ¢e uloziti razumne napore (ali bez obaveze da snositi bilo kakve troskove) da
pomogne Gradu u odgovaranju na sve zahteve Katastra nepokretnosti.

ARHEOLOSKI NALAZI

Grad i Projektno drustvo su saglasni da ¢e svaki Arheoloski nalaz, nakon otkrica, postati javna
svojina u skladu sa Merodavnim pravom.

Projektno drudtvo ¢e obavestiti Zastupnika Grada odmah nakon otkric¢a bilo kakvog Arheoloskog
nalaza i pridrzavace se uputstava Nadleznih organa u vezi s uklanjanjem ili zbrinjavanjem takvih
Arheoloskih nalaza.

Projektno drustvo neée pokusati da ukloni bilo kakav Arheoloski nalaz bez odobrenja Nadleznog
organa i postarace se da njegovi zaposleni i podizvodaci ne uklone niti oStete takav Arheoloske
nalaze.

U slucaju da relevantni Arheoloski nalaz ne moze da se premesti, ili je neprikladno da se isti
premesti, Projektno drustvo ¢e dozvoliti Gradu ili bilo kojem Nadleznom ogradu da sprovede
istrazivanje koje oni smatraju da je prikladno u vezi sa njihovim zakonskim duZznostima ili kako
je drugacije predvideno Merodavnim pravom.

Odredbe Tacaka 10.1 do 10.4 nece uticati na prava ili obaveze bilo koje Strane prema bilo kojim
zahtevima Merodavnog prava ili bilo kojoj Saglasnosti. Projektno drustvo ¢e imati pravo na
produzenje vremena i nadoknadu troskova za takve arheoloske radove i bilo koje povecanje



troskova. Projektno drustvo ¢e u svakom trenutku ulozZiti svoje najbolje napore da izbegne ili
umanji takvo kasnjenje i poveéanje troSkova.

11  USLOVILOKACWUJE I ZAGADENOST

11.1 Strane ovim putem izjavljuju da je odabir Lokacije za razvoj Projekta izvrsio isklju¢ivo Grad i
da Projektno drustvo nije imalo moguénost da izvrsi bilo kakve fizicka i geofizi¢ka istraZivanja
na Lokaciji, njegovog podzemlja i njegove okoline, niti da analizira naCine i prava pristupa njemu
i prisustvo ili verovatno prisustvo Zagadenosti na Lokaciji. Stoga, Uslovi lokacije ¢e predstavljati
isklju¢ivu odgovornost Grada, osim Zagadenja od strane Projektnog drustva.

11.2 Projektno drustvo ce:

(a) od dana Stupanja na snagu, nadgledati celu Lokaciju za Uslove lokacije i Zagadenost
u skladu sa Ugovorom, Dobrim inZenjerskim i operativnim praksama, Medunarodnim
ekoloskim i socijalnim standardima, celokupnim Merodavnim pravom 1 svim
Saglasnostima;

(b) od dana Stupanja na snagu, ocistiti i/ili na neki drugi nacin resiti bilo koju Zagadenost
i Uslove lokacije na Lokaciji u skladu sa zahtevima iz ovog Ugovora, Dobrim
inzenjerskim i operativnim praksama, Medunarodnim ekoloskim i socijalnim
standardima, celokupnim Merodavnim pravom i svim Saglasnostima i svim
naredbama, obavestenjima ili uputstvima bilo kog Nadleznog organa koji su
obavezujuéi prema Merodavnom pravu (bilo da su upereni protiv Grada ili Projektnog
drustva);

(¢) u svako doba, biti isklju¢ivo odgovorno za sve rizike, odgovornosti i druge posledice
koji mogu postojati ili nastati iz ili u vezi sa Zagadenjem od strane Projektnog drustva;
i

(d) usvako doba, zastiti Grad od ¢is¢enja i bilo kakvog drugog posla u vezi sa Zagadenjem
od strane Projektnog drustva i obestetiti Grad u vezi sa svim gubicima (osim izgubljene
dobiti) koje je Grad pretrpeo usled postojanja takvog Zagadenja od strane Projektnog
drustva.

11.3 Grad ce:

(a) Projektnom drudtvu, bez oblaganja, nadoknaditi sve troskove koji su razumno i
osnovano proizasli za njega u ispunjenu njegovih obaveza u vezi sa bilo kojim
Uslovom lokacije, i postarati se za i o€istiti bilo kakvo Zagadenje (osim Zagadenja od
strane Projektnog drustva) na ili sa Lokacije;

(b) Cuvati i obestetiti Projektno drustvo u vezi sa svim gubicima koje je Projektno drustvo
ili bilo koja Povezana lica Projektnog dru$tva imala usled Uslova lokacije ili Zagadenja
(osim Zagadenja od strane Projektnog drustva) na ili sa Lokacije.

11.4 Ukoliko i u meri u kojoj postoje Uslovi lokacije i/ili Zagadenje (osim Zagadenja od strane
Projektnog drustva) na bilo kojem delu Lokacije i isti je otkriven, tretirace se kao Slucaj
prilagodavanja tarife u svrhu ovog Ugovora i bilo koji posao koji je potreban ili nareden da se
izvr$i usled takvih Uslova lokacije i/ili Zagadenja smatrace se Varijacijom Grada koju Grad ne
moze povuci bez saglasnosti Projektnog drustva.
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12

12.1

SAGLASNOSTI

Projektno drustvo ce:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

o svom troSku da podnese zahtev, pribavi, sprovede i odrzava i obnavlja po potrebi sve
Saglasnosti, koje s vremena na vreme mogu biti potrebne za ili u vezi sa: (i) izvodenjem
Gradevinskih radova i/ili pruzanjem usluga upravljanja i odrzavanja; i (ii) pod uslovom
da Grad ispunjava svoje obaveze iz Tacke 12.2, izgradnje, zavrSetka, postavljanja,
puStanja u rad i/ili ispitivanja Infrastrukture elektricne energije, sve u ime EPS
Distribucije ako to zahteva EPS Distribucija ili ako je potrebno da bi se pridrzavalo
Merodavnog prava;

da se pridrzava odredbi i uslova iz bilo koje Saglasnosti ili koji su prilozeni uz bilo koju
Saglasnost i da ulozi razumne napore da obezbedi da nijedna Saglasnost ne bude
opozvana i da sve Saglasnosti budu u punom dejstvu i na snazi za vreme koje je potrebno
Projektnom drustvu da izvr$i Gradevinske radove i/ili usluge upravljanja i odrzavanja;

da pruzi Gradu sve informacije koje Grad razumno zatrazi u vezi sa Saglasnostima
(ukljucujuéi i kopije zahteva i Saglasnosti. ukoliko su zatrazeni):

da bez odlaganja obavesti Grad o svakom obavestenju koje primi (bez obzira da li je od
Nadleznog organa ili bilo kog drugog lica) a koje se na bilo koji nac¢in odnosi na
Saglasnosti i dostavi Gradu kopiju svakog takvog obavestenja u roku od pet (5) Radnih
dana od dana prijema;

nece bez prethodnog pisanog obavestenja Gradu podneti zahtev za ili se saglasiti na bilo
kakvu izmenu, oslobodenje ili odustajanje od bilo koje Saglasnosti ili bilo kog uslova
prilozenog uz Saglasnost, ali pod uslovom da Projektno drustvo ispuni svoje obaveze iz
ovog Clana 12 (Saglasnosti).

12.2 Grad ce:

13

13.1

(a)

(b)

da pruzi Projektnom drustvu sve informacije u posedu ili pod kontrolom Grada koje
Projektno drustvo razumno zatraZzi u vezi sa ili za svrhu pribavljanja bilo koje Saglasnosti:
i

na zahtev Projektnog druStva i o njegovom trosku, da pruzi drugu razumnu pomoc
Projektnom drustvu u vezi sa bilo kojom Saglasnoscu.

INFRASTRUKTURA ELEKTRICNE ENERGIJE

Pod uslovom da Grad ispunjava svoje obaveze iz Tacke 13.2, Projektno drustvo ¢e dozvoliti EPS
Distribuciji i/ili drugim treé¢im licima o kojima moze biti pismeno obavesteno Projektno drustvo
takav pristup Lokaciji kakav je razumno potreban tim osobama u cilju obavljanja svih poslova u
vezi sa izgradnjom Infrastrukture elektricne energije, ukoliko se to razumno zahteva.

13.2 Grad ¢e obezbediti da:

(a) o svom trosku i $to je pre razumno izvodljivo nakon Dana ugovora, a u svakom slucaju

u roku od tri (3) meseca nakon Dana stupanja na snagu, pribavi odobrenja za pristup (i,
gde je primenjivo, pravo sluzbenosti i/ili svojine) ZemljiStu infrastrukture elektri¢ne
energije EPS Distribuciji i/ili Projektnom drustvu i/ili Izvodacu radova, kako bi se
omogucilo EPS Distribuciji i/ili Projektnom drustvu i/ili 1zvodacu radova da izvrSava
aktivnosti iz stava b) Tacke 13.2 ovog Ugovora;
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(b)

(c)

(d)

osim ukoliko Projektno drustvo ne bude gradilo Infrastrukturu elektri¢ne energije, EPS
Distribucija projektuje, izgradi, zavrsi, instalira, pusti u rad i testira svu potrebnu
Infrastrukturu elektri¢ne energije najkasnije u roku od dvanaest (12) meseci nakon Dana
stupanja na snagu, kako bi se obezbedilo da Infrastruktura elektri¢ne energije bude u
skladu sa i da ispunjava sve zahteve prema ovom Ugovoru, Medunarodnim ekoloskim i
socijalnim standardima, Dobrim inZenjerskim i operativnim praksama, celokupnom
Merodavnom pravu, svim Saglasnostima i odredbama bilo kog ugovora koji bude
zakljuéen sa EPS Distribucijom od strane Grada i/ili Projektnog drustva;

obezbedi da mesto prikljucka na Infrastrukturu elektricne energije bude na granici
Lokacije; i

ispunjava svoje obaveze iz Tacke 12.2 koje se odnose na Saglasnosti koje mogu biti
potrebne u vezi projektovanja, izgradnje, zavrSetka, instalacije, puStanja u rad i/ili
testiranja Infrastrukture elektri¢ne energije,

u slu¢aju da, i u meri u kojoj Grad ne izvr3i svoje obaveze iz ove Tacke 13.2, takvo neizvrienje
¢e se tretirati i tumadciti kao Slu¢aj naknade i/ili kao Slucaj neizvrSenja obaveza Grada.

14 ROK ZA ZAVRSETAK

14.1 Projektno drustvo ¢e izvrsiti Gradevinske radove tako da budu u potpunosti u skladu sa
Specifikacijom projekta i da mogu pro¢i Testove u okviru Roka za zavrsetak.

14.2  Ako zbog:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(H
(2)
(h)

Varijacije grada;

Varijacije Odobrenja za industrijsko ispustanje;
Varijacije usled izmene zakona;

Slucaja oslobodenja:

Slucaja naknade:

Slucaja vise sile;

Uslova lokacije; ili

pronalaska Arheoloskog nalaza na Lokaciji,

(svaki od njih "Sluéaj odlaganja") Projektno drustvo kasni u ispunjenju Plana izgradnje, Roka
za zavrsetak ili Poslednjeg trenutka za zavrsetak, onda ¢e Zastupnik grada Projektnom drustvu,
po prijemu obavestenja i podataka o kasnjenju, povremeno pismeno odobriti, bilo za ubuduce ili
retrospektivno, produzetak Plana izgradnje i (ukoliko je primenljivo) Roka za zavrSetak i
Poslednjeg trenutka za zavrsetak, koliko je razumno u odnosu na pomenuti Slucaj odlaganja.

14.3 U cilju dobijanja gore opisanog produzetka:

(a)

(b)

Projektno drudtvo mora nakon saznanja da je Slucaj odlaganja prouzrokovao ili ¢e
prouzrokovati kasnjenje obavestiti Zastupnika Grada o njegovom zahtevu za produzetak
roka i §to je pre moguée obavestiti ga o svim pojedinostima produzetka za koji smatra
da ima pravo; i

Projektno drustvo mora da kod Grada stvori razumno uverenje da je sporni slu¢aj imao
uticaja na bitan deo realizacije Plana izgradnje, Roka za zavrSetak ili Poslednjeg trenutka
za zavrsetak (kao $to to moze biti slucaj) i da Projektno drustvo izgubljeno vreme nije
moglo razumno nadoknaditi u okviru Plana izgradnje ili Roka za zavrSetak postupajuci
u skladu sa Dobrim inzenjerskim i operativnim praksama (ali, u cilju izbegavanja svake
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14.4

14.5

14.6

14.7

15

15.1

154

sumnje, bez obaveze Projektnog drustva da izazove nerazumne dodatne troskove

ubrzavaju¢i Gradevinske radove).
Tokom Faze izgradnje Projektno drustvo ima pravo na naknadu ukoliko krienje odredaba ovog
Ugovora od strane Grada uvecava troskove izgradnje Projekta, pod uslovom da je Projektno
drudtvo, u skladu sa Dobrim inZenjerskim i operativnim praksama i u najveé¢oj mogucéoj meri
ublazavalo takvo uvecanje troskova. Naknada ¢e se raCunati u skladu sa Prilogom 3 tako da
Projektnom drustvu budu nadoknadeni uvecani gradevinski troskovi nastali usled krienja odredbi
od strane Grada. Svaki zahtev za navedeno prilagodavanje mora biti u¢injen slanjem obavestenja
Zastupniku Grada nakon $to Projektno drudtvo sazna za uvecane troSkove. Obavestenje mora
sadrzati procenu Projektnog drustva o uvecanim kapitalnim troSkovima nastalim usled krienja
odredaba i mora biti potkrepljeno svim detaljima zahteva. Cim je to razumno moguée nakon §to
Grad primi zahtev Projektnog drustva, Strane ¢e raspraviti i dogovoriti procenjeno uvecanje u
kapitalnim troSkovima nastalo usled krenja. Ako se Strane ne mogu sloziti o procenjenim
kapitalnim troSkovima nastalim usled kr3enja, spor ¢e resavati Ekspert u skladu sa Clanom 47.

Ne dovodeéi u pitanje druge odredbe ovog Clana, Projektno druitvo é¢e obavestiti Zastupnika
Grada o Slucaju viSe sile u meri u kojoj isti moze materijalno odloziti Plan izgradnje ili Rok za
zavrSetak.

U skladu sa Tackom 14.7, ako Sertifikat o testiranju nije izdat do Poslednjeg trenutka za
zavrietak, Grad moze raskinuti Ugovor u skladu sa Clanom 32.

Rok za zavrSetak i Poslednji trenutak za zavrsetak automatski se produzavaju kao rezultat
Pogodenog dana. Nadalje, Projektno drustvo ima pravo da jednostrano produzi Poslednji trenutak
za zavrSetak za dodatni period do 180 Radnih dana, slanjem pisanog obaveStenja Gradu,
najkasnije sedam (7) Radnih dana pre Poslednjeg trenutka za zavrSetak.

KASNJENJE RADOVA - UGOVORNA KAZNA

Ako Projektno drustvo ne zavrsi Gradevinske radove i ne ostvari Dan otpocinjanja usluga na dan
ili pre Roka za zavrsetak (koji moze povremeno biti produzen) iz razloga koji nisu Slucajevi
odlaganja i koji mogu biti pripisani u odgovornost Projektnog drustva, Projektno drustvo c¢e
Gradu platiti ugovornu kaznu za kasnjenje u visini od EUR 1.000,00 (hiljadu Eura) za svaki dan
kaSnjenja nakon Roka za zavrSetak (koji s vremena na vreme moze biti produzen) ("Ugovorna
kazna za kasnjenje").

Placanje navedene Ugovorne kazne za kaSnjenje ne oslobada Projektno drustvo od obaveza da
izvrsi Gradevinske radove ili bilo kojih drugih duznosti, obaveza ili odgovornosti iz ovog
Ugovora. Projektno drustvo ¢e ulagati i nastavi¢e da ulaze najbolje napore da izbegne ili ublazi
dalje odlaganje Gradevinskih radova ili izdavanje Sertifikata o testiranju.

Svi iznosi isplaéeni Gradu od strane Projektnog drustva kao Ugovorna kazna za kasnjenje u
smislu Tacke 15.1 predstavljaée jedini i iskljucivi pravni lek Grada za kaSnjenje i predstavlja
ispravnu procenu unapred i razumnu nadoknadu za gubitak koji pretrpi Grad.

Ukupna odgovornost Projektnog drustva za Ugovornu kaznu za kaSnjenje ograniCava se na
maksimalni iznos od 180.000,00 EUR (sto osamdeset hiljada Evra).
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15.6

15.8

15.9

16

16.1

Kao jedan od prethodnih uslova za Dan stupanja na snagu, Projektno drustvo ce pribaviti od
uredno licencirane srpske banke i dostaviti Gradu Garanciju za dobro izvrSenje posla, kao
sredstvo obezbedenja plaéanja Ugovorne kazne za kasnjenje od strane Projektnog drustva, u
iznosu od 180.000 EUR (sto osamdeset hiljada Evra) sa periodom vaZenja koji pocinje da tece
najkasnije od Roka za zavr$etak i zavrSava se najranije godinu dana nakon Roka za zavrSetak
(koji se moze produziti s vremena na vreme) ili Sezdeset (60) dana od nastupanja Dana
otpoc¢injanja usluge.

Ako se Rok za zavrsetak produzi, Projektno drustvo ¢e obezbediti da se trajanje Garancije za
dobro izvr$enje posla produzi ili da se izda i dostavi Gradu nova Garancija za dobro izvrienje
posla, najkasnije dvadeset osam (28) dana pre navedenog datuma isteka Garancije za dobro
izvrienje posla ili alternativno, ako se tako Projektno drustvo opredeli, da novéane uplate ili
depoziti u iznosu jednakom onom iz Garancije za dobro izvr$enje posla budu izvrSeni Gradu od
strane Projektnog drustva.

Svaka produzena ili zamenska Garancija za dobro izvrSenje posla bi¢e vazeca u periodu u kome
je potrebno da Garancija za dobro izvrSenje posla bude na snazi, kako je odredeno u Tacki 15.5.
Ako se Garancija za dobro izvrSenje posla ne produzi, ili Grad ne primi zamensku Garanciju za
dobro izvrSenje posla ili se ne uplati ili ne deponuje iznos najkasnije dvadeset osam (28) dana
pre navedenog datuma isteka Garancije za dobro izvrienje posla, Grad ¢e imati pravo da povuce
ukupan iznos Garancije za dobro izvrSenje posla koji je dostupan za povlacenje i isti zadrzi kao
sredstvo obezbedenja za ispunjenje obaveze pla¢anja Ugovorne kazne za ka$njenje prema ovom
Ugovoru, za sve vreme dok potreba za Garancijom za dobro izvrienje posla ne istekne na neki
drugi nacin ili dok se takvo vreme dok traje potreba za Garancijom za dobro izvrenje posla ne
produzi ili dok Grad ne dobije zamensku Garanciju za dobro izvrenje posla. nakon ¢ega ¢e Grad
vratiti Projektnom drustvu bilo koji preostali iznos koji je povukao. Sve iznose koje Grad zadrzi
u skladu sa ovom Ta¢kom 15.7, Grad ¢e drzati na posebnom bankovnom racunu.

Grad ¢e vratiti Garanciju za dobro izvr$enje posla Projektnom drustvu radi otkazivanja od strane
njenog izdavaoca odmah nakon isteka njenog vazenja ili prijema zamenske Garancije za dobro
izvrSenje posla.

Ako u bilo koje vreme pre isteka Garancije za dobro izvr§enje posla, izdavalac Garancije za
dobro izvrienje posla prestane da poseduje bankarsku licencu za poslovanje na srpskom trzistu,
Projektno drustvo ¢e u periodu od trideset (30) Radnih dana od oduzimanja licence Gradu
dostaviti zamensku Garanciju za dobro izvrSenje posla izdatu od druge licencirane banke.

PROJEKAT I PRIRUCNICI
Projektno drustvo ¢e dostaviti na pregled Zastupniku Grada:

(a) U roku navedenom u Specifikaciji projekta, Projektnu dokumentaciju koja se prema njoj
moze zahtevati:

(b) detalje i, ako to zatrazi Zastupnik Grada, kopije svih projekata ili inzenjerskih standarda
koji ¢e biti primenjeni od strane Projektnog drusStva prilikom ispunjavanja obaveza iz
ovog Ugovora; i

(c) tokom realizacije Projekta u razumnim vremenskim okvirima, a na zahtev Zastupnika
Grada, skice osnovnog aranzmana i detalje Projekta navedenih u ovom Ugovoru.
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16.2 Sva Projektna dokumentacija mora biti u skladu sa Specifikacijom projekta. Projekat ¢e biti

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

17

17.1

17.2

17.3

izgraden, izveden i izraden u skladu sa Projektnom dokumentacijom koja je dostavljena
Zastupniku Grada.

U roku ili rokovima navedenim u Planu izgradnje i to u pogledu uputstava i instrukcija za
upravljanje i odrzavanje, u svakom slu¢aju pre po¢etka pustanja u rad Projekta, Projektno drustvo
¢e dostaviti na pregled Zastupniku Grada u pet primeraka:

(a) nacrte potpunih uputstava i instrukcija za upravljanje i odrzavanje Projekta; i
(b) crteze Projekta i svakog bitnog elementa Opreme za postrojenje u izvedenom stanju (ili
kako je u vecoj meri sagradeno),

u formi koju razumno zahteva Grad i u takvim detaljima koji ¢e omoguéiti Gradu da upravlja,
odrzava, rastavlja, ponovo sastavlja, zamenjuje i prilagodava sve delove Projekta.

Projektno drustvo ¢e dostaviti Zastupniku Grada pet kopija uputstava i instrukcija za upravljanje
i odrzavanje, kao i crteza, zajedno za racunarskim diskovima i slajdovima ili mikrofiSevima
navedenih uputstava, instrukcija i crteza, kompletno revidiranih i izmenjenih u roku od tri (3)
meseca od dana prijema komentara.

Uputstva, instrukcije i crtezi podneti u smislu Tacke 16.3 bice periodi¢no azurirani tokom
Perioda trajanja ugovora i imace nivo detalja koji ¢e omoguciti Gradu da upravlja, odrzava,
rastavlja, ponovo sastavlja, zamenjuje i prilagodava sve delove Projekta na koji se oni odnose.

Podnosenje dokumentacije Zastupniku Grada, njihov pregled i komentari na nju (ukljucujuci i
bilo koja odobrenja) ne oslobadaju Projektno drustvo od bilo kojih obaveza iz ovog Ugovora i
Projektno drustvo nece traziti saglasnost Grada ili njegovog Zastupnika na bilo koju Projektnu
dokumentaciju (ne dovodeéi u pitanje obavezu Projektnog drustva da se ponasa u skladu sa
Specifikacijom izgradnje).

Svi sporovi iz gore navedenih Tacaka 16.3, 16.4 i 16.5 bi¢e upuceni Ekspertu na reSavanje u
skladu sa Clanom 47,

PLAN IZGRADNJE
Projektno drustvo ¢e sprovesti Gradevinske radove u skladu sa Planom izgradnje.

Zastupnik Grada moze obavestiti Projektno drustvo ako smatra da po njegovom razumnom
misljenju Projektno drustvo odstupa od Plana izgradnje, ali nijedno takvo obavestenje ili pregled
Plana izgradnje od strane Zastupnika Grada ili bilo koji komentar na isti ne oslobadaju Projektno
drustvo od ispunjavanja bilo kojih njegovih obaveza iz ovog Ugovora.

U skladu sa Tackom 17.4, Projektno drustvo moze s vremena na vreme predloziti promenu ili
reviziju Plana izgradnje u kom slu¢aju ¢e bez odlaganja dostaviti Zastupniku Grada na odobrenje
kopiju takvog izmenjenog ili revidiranog Plana izgradnje, Pri ¢emu Grad nece neopravdano
uskratiti ili odlagati takvo odobrenje.
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U cilju izbegavanja sumnje, nijedna izmena ili revizija Plana izgradnja, osim onih po kojima
Projektno drustvo ima pravo na produzetak roka u skladu sa Clanom 14, ne oslobada Projektno
drustvo obaveze da izvede Projekat u okviru Roka za zavrSetak.

INFORMACIJE O GRADEVINSKIM RADOVIMA

Tokom celokupne Faze izgradnje, Projektno drustvo ¢e pruzati Zastupniku Grada taéne i potpune
informacije u vezi sa Gradevinskim radovima i dogadajima koji uti¢u na izvodenje Gradevinskih
radova u meri u kojoj su te informacije neophodne za nadgledanje izvrSavanja duznosti
Projektnog drustva iz ovog Ugovora ili za ostvarivanje prava Grada iz istog.

Projektno drustvo ée odmah po saznanju obavestiti Zastupnika Grada o svim incidentima bilo
koje prirode koji bitno uti¢u ili ¢e verovatno bitno uticati na napredak Gradevinskih radova.

PUSTANJE U RAD I TESTOVI

Nakon $to Postrojenje bude zavr3eno tako da Projektno drustvo moze da zapo¢ne rad Postrojenja
na siguran i pouzdan na¢in radi izvrSavanja Usluga na komercijalnoj bazi, Projektno drustvo ¢e
poslati obavestenje Zastupniku Grada, traze¢i da bude prisutan na Lokaciji na dan(e) navedene u
tom obavestenju, kako bi sproveli neophodne testove i inspekcije u skladu sa Prilogom 2
("Testovi") i kako bi utvrdili da je Postrojenje izgradeno u skladu sa Specifikacijom projekta.
Merodavnim pravom, Saglasnostima i Dobrim inZenjerskim i poslovnim praksama. Navedeno
obavestenje Salje se najkasnije sedam (7) dana pre dana pocetka sprovodenja Testova.

Zastupnik Grada ¢e ili potvrditi svoju raspolozivost za prisustvovanje sprovodenju Testova na
dan(e) naveden(e) u obavestenju Projektnog drustva ili ¢e predloziti novi datum, najkasnije pet
(5) dana pre dana za Testove odredenog / odredenih u obavestenju Projektnog drustva. U slucaju
da Zastupnik Grada propusti da odgovori Projektno drustvo ¢e ponoviti proceduru obavestavanja
iz Tacke 19.2 i ukoliko Zastupnik Grada ne odgovori na na¢in opisan iznad, Projektno drustvo
¢e imati pravo da sprovede Testove bez nadzora Zastupnika Grada.

Nakon $to je datum dogovoren, Projektno drustvo ¢e sprovesti Testove pod nadzorom Zastupnika
Grada (u skladu sa Tackom 19.2), kako bi dokazalo uskladenost Postrojenja sa Specifikacijom
projekta, Merodavnim pravom, Saglasnostima i Dobrim inzenjerskim i operativnim praksama.
Ako Projektno drudtvo ne prode Testove, Projektno drustvo ¢e o svom trosku sprovesti nove
Testove u roku od petnaest (15) dana (i dostaviti pismeno obavestenje Gradu pet (5) dana pre
dana predvidenog za sprovodenje tih testova).

Za svrhu Testova, Pogodeni dan se nece ra¢unati ni kao "uspesan" ni kao "neuspeSan”. Period
dodeljen za izvodenje Testova bice produzen za jedan dan za svaki Pogodeni dan. Za svaki
Pogodeni dan Grad ¢e platiti Projektnom drustvu iznos jednak zbiru dnevne Fiksne naknade za
kapacitet i Fiksne naknade za upravljanje i odrzavanje(indeksirano) (predstavlja doprinos
operativnim tros§kovima Projektnog drustva).

Bez obzira na instrukcije ili nadzor Zastupnika Grada nad sprovodenjem Testova, Projektno
drutvo snosi sav rizik, gubitak i odgovornost za uskladenost Postrojenja sa Specifikacijom
projekta, Merodavnim pravom, Saglasnostima i Dobrim inzenjerskim i operativnim praksama.
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19.6 Zastupnik Grada ¢e u saradnji sa Zastupnikom Projektnog drustva, osim u slu¢aju propusta
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21

21.1

Zastupnika Grada da prisustvuje Testovima u kom slu¢aju ¢e Zastupnik Projektnog drustva sam,
izdati sertifikat o zavrSetku koji je konacan i obavezujuéi za Strane ("Sertifikat o testiranju")
po ispunjenju sledeceg:

(a) Testovi su uspesno sprovedeni i Postrojenjem se moze bezbedno i pouzdano upravljati
za pruzanje Usluga u skladu sa Specifikacijom projekta, Merodavnim pravom,
Saglasnostima i Dobrim inZenjerskim i operativnim praksama: i

(b) Projektno drustvo je ispunilo sledece uslove:

(1) Projektno drustvo je sastavilo ili primilo od EPC Izvodaca radova potpuna
uputstva za upravljanje i odrzavanje Postrojenja;

(i1) Projektno drustvo je pribavilo sve neophodne Saglasnosti za upravljanje
Projektom, pri ¢emu se izdavanje odobrenja za probno upravljanje
Postrojenjem od strane komisije za tehnicki prijem smatra dovoljnim za ove
potrebe; i

(iii) Projektno drustvo je pribavilo sva potrebna osiguranja za Postrojenje koja su
neophodna tokom upravljanja Postrojenjem.

Svi sporovi u vezi sa ovim Clanom biée upuceni Ekspertu na resavanje u skladu sa Clanom 47.

Ako u slu¢aju spora Ekspert naknadno odlu¢i (Clan 47) da je Projekat prosao Testove i da je
Sertifikat o testiranju morao biti izdat, smatrace se da je Sertifikat o testiranju izdat na dan kad
su Testovi bili izvedeni.

UPRAVLJANJE I ODRZAVANJE

Od Dana otpocinjana usluga, Projektno drustvo ¢e upravljati i odrzavati Projekat u skladu sa
ovim Ugovorom.

Projektno drustvo se obavezuje da upravlja Projektom u skladu sa Specifikacijom upravljanja i
odrzavanja.

Ne dovodeéi u pitanje obaveze Projektnog drustva navedene u prethodnim Tackama, Projektno
drustvo ¢e obezbediti da ¢e, osim ako drugadije nije izri¢ito predvideno ovim Ugovorom,
njegove procedure odrzavanja i upravljanja, kontinuirano tokom c¢itave Faze upravljanja i
odrzavanja, osim na Pogodeni dan, biti dovoljne da se obezbedi da:

(a) su Osnovni zahtevi kontinuirano ispunjeni; i
(b) se Projektom upravlja u skladu sa Merodavnim pravom i Saglasnostima.

Propust Projektnog Drustva da upravlja Projektom u skladu sa Specifikacijom upravljanja i
odrzavanja, osim u slucajevima kada je to posledica Slucaja oslobodenja, Sluc¢aja naknade,
Slucaja vise sile ili u slu¢aju Kvalifikovane izmene zakona, moZze dovesti do umanjenja Placanja
za usluge, kao $to je propisano u Odeljku O Priloga 3.

RADNOPRAVNI ASPEKT

Projektno drutvo ée obezbediti, i osigurace da EPC Izvoda¢ radova u svakom trenutku obezbedi:
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224

(a) da je dovoljan broj Osoblja u svakom trenutku ukljuéen u pruzanje usluga upravljanja
i odrzavanja:

(b) da je svo Osoblje koje je ukljuéeno u pruzanje usluga upravljanja i odrzavanja
odgovarajuée kvalifikovano, vesto i kompetentno i da dobija takvu obuku i nadzor koji
su neophodni da se osigura pravilno obavljanje usluga upravljanja i odrzavanja: i

(¢) da je svo Osoblje zaposleno, angazovano i tretirano u skladu sa Merodavnim pravom.

Projektno drustvo ¢e azurirati evidenciju zaposlenih za svo Osoblje angaZzovano u pruzanju
usluga upravljanja i odrzavanja, koja ¢e za svakog pojedinca sadrzati (minimalno) njegov / njen
identitet i funkciju, odgovarajuéu obuku i instrukcije koje su joj / mu obezbedene (bilo od strane
Projektnog drustva ili bilo kojih treéih lica) kao i odgovarajuce sertifikate i kvalifikacije koju on
/ ona poseduje.

VARIJACIJE GRADA

Grad ¢e, pod uslovima i u skladu sa ovim Clanom, imati ovla3¢enje da s vremena na vreme tokom
Perioda trajanja ugovora Projektnom drudtvu obaveStenjem predlaze Varijacije. Grad nece
predloziti Varijaciju koja nije u vezi sa, niti je pomo¢na ili uzgredna sa prijemom, tretmanom ili
ispustanjem otpadnih voda koje nastaju u Podru¢ju obuhvata ili sa muljem ¢iji ¢e se tretman vrSiti
u Projektu.

Cim to bude moguée, ali u svakom slu¢aju u roku od dvadeset osam (28) dana od dana prijema
obavestenja iz Tacke 22.1, Projektno drustvo ¢e obavestiti Zastupnika Grada o tome:

(a) da lije, po misljenju Projektnog drustva, neophodno izvrsiti bilo koja prilagodavanja
odredbi iz ovog Ugovora (osim Ugovornih placanja) kao rezultat predloZene Varijacije,
kako bi se omoguéilo da Projektno drustvo izvrSava svoje obaveze iz ovog Ugovora; i

(b) koliko je procenjeno uvecanje odnosno umanjenje godiSnjih operativnih troskova za
svaku preostalu godinu Perioda trajanja ugovora ukoliko predloZene Varijacije budu
sprovedene, kao i koliki su procenjeni kapitalni troSkovi sprovodenja predlozene
Varijacije (ali ne ukljucujuéi troskove koji su, odnosno koji bi nastali do dana na koji
bi se prihvatila Varijacija u skladu sa Tackom 22.5),

i dostavi¢e potpune dodatne detalje.

U slucaju da je Projektno drudtvo misljenja da predloZene Varijacije nisu izvodljive, bilo sa
inzenjerskog bilo sa komercijalnog aspekta, ono moze odbiti Varijacije Postrojenja kakve je
predlozio Grad.

Pod uslovom iz Tacke 22.3, ¢im to bude bilo mogué¢e nakon Sto Grad primi obavestenje
Projektnog drustva iz Tacke 22.2, Strane ¢e raspraviti i dogovoriti se oko tema iz Tacke 22.2.
Tokom ovih diskusija Grad moze predloziti promene predlozene Varijacije, u kom slucaju ce
Projektno drustvo, ¢im to bude moguce, a u svakom slucaju u roku od cetrnaest (14) dana od
dana prijema predlozenih promena, obavestiti Grad o bilo kojoj promeni svog obavestenja iz
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22.5

22.6

22.7

22.8

22.9

Tacke 22.2. Ako se Strane ne mogu saglasiti oko stvari iz Tatke 22.2 spor ée resiti Ekspert u
skladu sa Clanom 47.

Cim to bude bilo moguée nakon to je postignut dogovor o stvarima iz Tacke 22.2 ili nakon §to
je o njima odlu¢io Ekspert u skladu sa Tackom 22.3, Zastupnik Grada ée ili potvrditi Varijaciju
(ukoliko je primenjivo, izmenjenu u skladu sa Ta¢kom 22.3) ("Varijacija Grada") ili je povuéi.
Ako Grad ne potvrdi Varijaciju u roku od 30 dana od dana dogovora ili odluke o njoj, smatrace
se da je Varijacija povucena.

Projektno drustvo ée, u skladu sa odredbama ovog Clana, u razumnom roku sa duznom paznjom
obaviti i izvrSiti sav posao neophodan za ispunjenje Varijacije Grada i bice obavezano odredbama
ovog Ugovora kao da je Varijacija bila predvidena u Specifikaciji projekta, od izvrSenja tog posla
ili (ako je to ranije) od isteka navedenog razumnog roka.

Projektno drustvo nije obavezno da izvr§i rad u skladu sa Varijacijama Grada dok god se ne izvrsi
prilagodavanje Ugovornih placanja u skladu sa Tackom 22.1 u sluéaju kada:

(a) je Procenjeni kapitalni troSak Varijacije Grada, zajedno sa Procenjenim kapitalnim
troskom drugih Izmena ucinjenih u prethodna tri meseca, ne uzimajuéi u obzir
Procenjeni kapitalni troSak koji je Grad platio ili treba da plati. vec¢i od 100.000,00 EUR
(sto hiljada evra) (Indeksirano); ili

(b) se primenjuje Tacka 22.8.

Ako Procenjeni kapitalni troak Varijacije Grada, zajedno za Procenjenim kapitalnim troSkom
drugih Izmena, ne uzimajuéi u obzir Procenjeni kapitalni trosak koji je platio ili treba da plati
Grad, prekoracuju Prag finansiranja, u tom slucaju ¢e Projektno drustvo uloziti razumne napore
da obezbedi finansiranje Citavog Procenjenog kapitalnog troska, pod uslovima koji razumno
odgovaraju i njemu i Finansijerima.

Ako, koristec¢i razumne napore da obezbedi finansiranje u skladu sa gore Tackom 22.8 iznad,
Projektno drustvo ne uspe u tome u roku od 90 dana od dana kada je Grad odlucio da ¢e Varijacija
biti u¢injena u skladu sa Tatkom 22.5, Projektno drustvo neée imati obavezu da izvr$i Varijaciju
Grada, osim ukoliko Grad ne plati deo Procenjenog kapitalnog troska Varijacije Grada koji je
jednak visku koji prelazi odgovarajuci Prag finansiranja.

22.10 Grad moze (po sopstvenom nahodenju) da plati ceo ili deo Procenjenog kapitalnog troska bilo

koje Varijacije Grada.

22.11 Svaka Varijacija Grada dovodi do prilagodavanja Ugovornih placanja tako da se Projektno

drustvo stavi u isti finansijski polozaj (u skladu sa Prilogom 3) u kakvom bi bilo da Varijacija
Grada nije u¢injena (uzimajuci u obzir svaki Procenjeni kapitalni tro$ak koje je Grad platio ili ¢e
platiti).
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22.12 U svakom slucaju kada se od Projektnog drustva zahteva da izvrsi Varijaciju Grada pre nego §to

22.13

23

23.1

233

234

24

24.1

je izvreno prilagodavanje Ugovornih pla¢anja u skladu sa Tatkom 22.11. Projektno drustvo ce
voditi istovremenu evidenciju troskova i vremena utro$enog na izvodenje Varijacije Grada. Ova
evidencija ée biti dostupna za pregled od strane Zastupnika Grada u svakom razumnom trenutku.

Nista u ovom Clanu ne spre¢ava Projektno drustvo da slanjem obavestenja predlaze Zastupniku
Grada sprovodenje Varijacija u Projektu, ali nijedna tako predlozena Varijacija nece biti izvedena
od strane Projektnog drustva osim ako se sa time nije saglasio Predstavnik grada u pisanoj formi.
Projektno drustvo ne moze da da vise od jednog predloga za Varijacije iz ove Tacke u toku jednog
meseca. Svaki predlog moZe sadrzati bilo koji broj Varijacija. U cilju izbegavanja svake sumnje,
osim ako Strane drugacije ugovore, svaka takva Varijacija se izvodi o troSku Projektnog drustva
i ne daje pravo na prilagodavanje Ugovornih pla¢anja, niti se uzimaju u obzir prilikom racunanja
konaé¢nih Procenjenih kapitalnih troskova iz Tacke 22.8 ili Tacke 22.5.

PROTESTI

Projektno drustvo ée u svako doba nakon Dana stupanja na snagu ulagati razumne napore kako
bi sprecilo da Protesti uti¢u na izvrsavanje njegovih obaveza iz ovog Ugovora, Lokaciju i/ ili
Postrojenje, a radi izbegavanja svake sumnje, pod tim se podrazumeva i obezbedivanje
odgovarajuéeg obezbedenja i sigurnosnih ograda na Lokaciji i obezbedivanje razumnih dodatnih
sigurnosnih mera u slu¢aju da, i sve dok postoje opravdani razlozi za verovanje da postoji veci
rizik od Protesta.

Bez obzira na gore pomenutu Tacku 23.1, u slu¢aju da dode do Protesta na ili oko Lokacije i/ ili
Postrojenja ili na pristupnom putu Lokaciji i / ili Postrojenju nakon Dana stupanja na snagu,
Projektno drustvo ¢e odmah obavestiti policiju i Grad (u svakom slucaju, u roku od dvadeset
Cetiri (24) sata od saznanja za Protest), preduzeti radnje koje su razumne, srazmerne i zakonite u
cilju suo¢avanja sa Protestom, te saradivati sa hitnim sluzbama ukoliko je to potrebno.

Pojava Protesta ¢e predstavljati Slu¢aj naknade, koji ¢e se racunati u skladu sa Prilogom 3, u meri
u kojoj Protesti sprecavaju pristup Lokaciji vozilima, ili izvodenje Gradevinskih radova, ili
pruzanje usluga upravljanja i odrzavanja za: (a) kontinuirani period duzi od sedam (7) dana prvi
put u bilo kojoj godini; (b) kontinuirani period duzi od ¢etrdeset osam (48) sati za svaki naredni
put u istoj godini; i/ ili (¢) viSe od trideset (30) dana ukupno u bilo kojoj godini, pod uslovom da
je Projektno druitvo u svakom slu¢aju u potpunosti ispunilo svoje obaveze iz Clana 23,
ukljucujuéi, ali ne ograni¢avajuéi se na obavezu da obavesti Grad u skladu sa Tackom 23.2.

Na zahtev Projektnog drustva Grad ¢e pruziti podrsku i pomo¢ Projektnom drustvu ako to bude
razumno zatrazeno od strane Projektnog drustva kako bi mu se omogucilo da u celosti ispunjava
svoje obaveze u skladu sa ovim Clanom 23.

IZMENA PROPISA

U slu¢aju da se dode do Kvalifikovane izmene zakona ili ako ista predstoji, svaka od Strana moze
obavestenjem drugoj Strani dati svoje mi$ljenje o slede¢im pitanjima:
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24.2

243

244

24.5

(a) Varijacijama koje treba da budu ucinjene u Projektu kako bi se uskladio sa
Kvalifikovanom izmenom zakona, ako postoje;

(b) da li su neophodne izmene odredbi ovog Ugovora (osim onih o Ugovornim pla¢anjima)
kako bi se omogucilo Projektnom drustvu ili Gradu da se u izvriavanju svojih ugovornih
obaveza usklade sa Kvalifikovanim izmenama zakona; i

(c) procenjenom povecanju ili smanjenju godiSnjih operativnih troskova za svaku godinu
koja preostaje u Periodu trajanja ugovora koji bi bili direktna posledica Kvalifikovane
izmene zakona i procenjenim kapitalnim troskovima svih Varijacija koje su neophodne
da bi se uskladilo sa Kvalifikovanom promenom zakona (ali ne ukljucujuéi bilo kakve
troskove koji su ili koji bi nastali pre dana na koji je Varijacija dogovorena izmedu strana
ili utvrdena od strane Eksperta u skladu sa Tackom 24.2), pri éemu ¢e dostaviti potpune
dodatne informacije u svrhu podrske svog misljenja.

Sto je pre moguée nakon prijema obavestenja bilo koje od Strana prema Tacki 24.1, Strane ¢e
diskutovati i saglasiti se o pitanjima iz Tacke 24.1 i o svim nac¢inima na koje efekti Kvalifikovane
izmene zakona mogu biti ublazeni ili izbegnuti imajuc¢i u vidu prava i obaveze Projektnog
Drustva prema Projektnim ugovorima i Finansijskim dokumentima. Za potrebe ovog ¢lana ne
uzimaju se u obzir bilo kakva povecanja operativnih tro3kova ili kapitalnih troskova bilo koje
neophodne Varijacije koji ne bi bili nacinjeni ili preuzeti da je Projekat dizajniran, izgraden,
upravljan i odrzavan u skladu sa Dobrim inzenjerskim i operativnim praksama. Ako Strane ne
mogu da se saglase o pitanjima iz Tacke 24.1, spor ¢e biti reSen od strane Eksperta u skladu sa
Clanom 47.

U slucaju da se Strane saglase o Varijaciji, ili Ekspert utvrdi da je Varijacija neophodna kao
posledica Kvalifikovane izmene zakona ("Varijacija usled izmene zakona"), Projektno drustvo
nije obavezno da sprovede radove na takvoj Varijaciji dok ne budu prilagodena Ugovorna
plac¢anja u skladu sa Tackom 24.7 ako:

(a) Procenjeni kapitalni troSak Varijacije usled izmene zakona, uzet zajedno sa
Procenjenim kapitalnim troskovima drugih Izmena nac¢injenih u prethodnih tri meseca
ali izuzimajuéi Procenjeni kapitalni troSak koji snosi ili ¢e snositi Grad prelaze iznos
od 100.000,00 EUR (sto hiljada evra) (Indeksirano); ili

(b) se primenjuje Tacka 24.4.

Ako Procenjeni kapitalni trosak Varijacije usled izmene zakona, uzet zajedno sa Procenjenim
kapitalnim troskovima drugih Izmena, ali izuzimaju¢i Procenjene kapitalne troSkove koje snosi
Grad prelazi relevantni Prag finansiranja, Projektno drustvo ¢e uloziti razumne napore da
obezbedi finansiranje za ukupni Procenjeni kapitalni troSak pod razumnim uslovima koji su
zadovoljavajuéi i za njega i za Finansijere.

Ako i pored ulozenih razumnih napora da obezbedi finansiranje u skladu sa Tackom 24.4 iznad,
Projektno drustvo ne moze da obezbedi finansiranje u roku od devedeset (90) dana nakon
sporazuma ili odredivanja Procenjenog kapitalnog troska u skladu sa Tackom 24.2, Projektno
drudtvo moze obavestenjem Gradu traziti da Grad obezbedi finansiranje u iznosu koji prelazi
relevantni Prag finansiranja. U slu¢aju da se Grad u roku od devedeset (90) dana od dana prijema
takvog obavestenja, ne saglasi da obezbedi finansiranje Projektno drustvo moze raskinuti Ugovor
u skladu sa Clanom 31.
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24.6

24.7

24.8

249

29

25.1

25.2

25.3

Grad moZe (prema vlastitoj proceni) snositi sve ili samo deo kapitalnih izdataka zahtevanih za
Varijaciju usled izmene zakona.

Kvalifikovana izmena zakona dovodi do prilagodavanja Ugovornih plac¢anja tako da Projektno
drudtvo bude dovedeno u istu finansijsku poziciju (u skladu sa Prilogom 3) u kojoj bi bilo da nije
doslo do Kvalifikovane izmene zakona (uzimajuci u obzir sve Predvidene kapitalne troSkove koje
je snosio Grad i uslove definicije Predvidenih operativnih troSkova iz Tacke 1.1).

U svakom sluéaju gde Projektno drustvo mora da postupi po Varijaciji usled izmene zakona pre
utvrdivanja prilagodavanja Ugovornih placanja iz Tacke 24.7, Projektno drustvo je duzno da
vodi istovremenu evidenciju tro§kova i potro§enog vremena zbog rada na Varijaciji usled izmene
zakona. Ova evidencija ¢e biti dostupna na uvid Zastupniku Grada u svakom razumnom trenutku.

Za potrebe Tacke 24.7:

(a) "Efekat operativnih tro§kova" Kvalifikovane izmene zakona je iznos koji je utvrden
kao neto sada$nja vrednost procenjenog povecanja i/ili smanjenja Procenjenih
operativnih troSkova koji se mogu pripisati Kvalifikovanoj izmeni zakona, utvrden
oduzimanjem relevantnog procenjenog povecanja ili umanjenja Procenjenih operativnih
troskova na datum kada je Kvalifikovana izmena zakona prvi put uticala na ispunjenje
obaveza Projektnog drustva prema ovom Ugovoru po diskontnoj stopi kori¢enoj u
relevantnim finansijskim modelima koriS¢enim u za svrhe Priloga 3;

(b) Procenjeni operativni troskovi za bilo koji period i Efekat operativnih troSkova
Kvalifikovane izmene zakona moze biti negativan, i negativan Efekat operativnih
troSkova ce biti oduzet za svrhe zbira iz TaCke 24.7.

PRAVO STUPANJA U PROJEKAT

U skladu sa odredbama Direktnog ugovora finansijera, ako Grad ili Zastupnik Grada postane
svestan da se Projektno drustvo u nekom pogledu ne pridrzava odredaba ovog Ugovora, Grad
moze pruziti obavestenje Projektnom drustvu sa detaljima nepridrzavanja odredaba ("Povreda
za koju je pruzeno obaveStenje") i zahtevati od Projektnog drustva da otkloni Povredu za koju
je pruzeno obavestenje u razumnom roku ne kracem od Sezdeset (60) dana uzimajuci u obzir
prirodu i posledice povrede i radnju otklanjanja povrede koja je neophodna.

Ako Projektno Drustvo ne uspe da otkloni Povredu za koju je pruzeno obavestenje u roku koji je
odredio Grad onda, ne dovode¢i u pitanja prava Grada iz Clana 32, Grad moze otkloniti Povredu
za koju je pruZeno obavestenje i imace pravo na naknadu troSkova takvog posla od strane
Projektnog Drustva.

Bez obzira na ostale odredbe ovog Ugovora, Grad moze preduzeti radnju koju smatra
neophodnom da bi sprecio, ublazio ili uklonio neposredan i ozbiljan rizik za zdravlje, bezbednost
ili Zivotnu sredinu kako bi osigurao pravilno obavljanje svojih zakonskih funkcija u slu¢aju kada
se te funkcije ne obavljaju pravilno od strane Projektnog druStva prema ovom Ugovoru
(ukljuéujuci, bez dovodenja u pitanje opstost ove odredbe, suspenziju prava Projektnog drustva
prema ovom Ugovoru, otklanjanje, popravku ili zamenu bilo kog dela Projekta i obavljanje
svakog drugog posla, ali ne ukljuc¢uju¢i preduzimanje radnji koje sluze ispunjenju od strane
Grada supstantivno svih obaveza Projekinog drustva prema ovom Ugovoru kako bi se Projekat
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254

255

25.7

26

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

izgradio). Grad moze u ove svrhe u¢i na Lokaciju i, za Period u kom je to neophodno za svrhe
pomenute iznad, preuzeti celokupno ili samo deo vodenja Projekta.

Projektno Drustvo ¢e u potpunosti ucestvovati u svim radnjama za koje Grad smatra da ih je
primereno preduzeti za svrhe Tacke 25.3 i u te svrhe ¢e obezbediti svu razumnu pomo¢ Gradu i,
radi pojasnjenja, Projektno drustvo neée biti obavezno da izvrSava obaveze iz ovog Ugovora sve
dok te obaveze izvrSava i ispunjava Grad u skladu sa Tackom 25.3.

Za svaki dan na koji je Grad preuzeo upravljanje ili nastavio da upravlja Projektom iz razloga
koji ne proisti¢u iz krSenja obaveza po ovom Ugovoru od strane Projektnog drustva, Projektno
drustvo ce. od Dana otpocinjanja usluga, imati pravo na Ugovorna pla¢anja izracunata na osnovu
pretpostavke da su Zahtevi kvaliteta tretiranih kanalizacionih otpadnih voda na taj dan ispunjeni
i Grad ce snositi sve troSkove takvog upravljanja.

Za svaki dan na koji je Grad preuzeo upravljanje ili nastavio da upravlja Projektom iz razloga
koji proisti¢u iz krsenja obaveza po ovom Ugovoru od strane Projektnog drustva, Projektno
drustvo ce:

(a) nadoknaditi Gradu sve razumne troskove takvog upravljanja;

(b) od Dana otpoc¢injanja usluga, imati pravo na Ugovorna plac¢anja izracunata pod
pretpostavkom da su Zahtevi kvaliteta tretiranih kanalizacionih otpadnih voda ispunjeni
na taj dan.

Svi sporovi o iznosima koji dospevaju za Projektno drustvo prema Tackama 25.5 i 25.6 bice
predmet odredivanja od strane Eksperta prema zahtevu bilo koje od Strana u skladu sa
Clanom 47, ako je samo iznos naknade predmet spora, ili u drugim slu¢ajevima u skladu sa
Clanom 48.

PLACANJA

U skladu sa Clanom 25, Grad ée, za svaki dan od Dana otpo¢injanja usluga, placati Projektnom
drustvu Ugovorna placanja odredena u skladu sa Prilogom 3.

Grad nema pravo da zadrzi ili prebije bilo koje dospelo potrazivanje koje ima prema Projektnom
druStvu sa dospelim potrazivanjima Projektnog drustva prema Gradu.

Projektno Drustvo ¢ée izdavati fakturu Gradu svakog meseca za usluge tretmana koje su pruzene
u prethodnom mesecu. Svaka faktura ¢e biti pracena sertifikatom pripremljenim od strane
Projektnog drustva za relevantni mesec kako bi se pokazala ispravnost obraunatog iznosa
fakture. U skladu sa Tackom 26.5, Grad ¢e platiti Projektnom drustvu fakturisane iznose u roku
od cetrdeset pet (45) dana nakon prijema fakture i sertifikata.

Ugovorna placanja neée biti pove¢avana niti smanjivana osim u skladu sa izri¢itim odredbama
Ugovora.

U slu¢ajevima gde je plaéanje osporeno, neosporni iznos ¢e biti placen. Svaka od Strana ¢e uputiti

Ekspertu svaki spor o obra¢unu bilo kog dospelog Ugovornog pla¢anja iz Priloga 3 (ukljucujuci
spor o tome da li su potrebna bilo kakva prilagodavanja Ugovornim pla¢anjima iz Priloga 3) na
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26.6

26.7

26.8

27

27.1

27.2

28

28.1

utvrdivanje u skladu sa Clanom 47. U slucaju gde je osporeni iznos utvrden od strane Eksperta
kao dospeo, bi¢e plaéen u roku od 7 dana od dana utvrdivanja, uz kamatnu stopu odredenu
Merodavnim pravom od dana kada je iznos dospeo prema Tacki 26.3 iznad do dana placanja.

Strane ¢e platiti kamatu na svaku glavnicu koja prema Ugovoru treba da bude placena a koja nije
placena na dan odreden za placanje u skladu sa Ugovorom, za period od tog datuma do dana
stvarnog pla¢anja po kamatnoj stopi predvidenoj Merodavnim pravom.

Svi iznosi plativi po ovom Ugovoru su bez PDV-a. Ako za neku uslugu u¢injenu u skladu sa ili
predvidenu ovim Ugovorom postoji ili nastane obaveza obra¢una PDV-a, tada ¢e lice koja prima
usluge ("Primalac") dodatno platiti iznos PDV-a licu koja uslugu pruza ("Dobavlja¢") po
prijemu odgovarajuée fakture koja ustanovljava PDV u pogledu te usluge od strane Dobavljaca.
Ako se prema ovom Ugovoru bilo koji iznos izra¢unava pozivanjem na bilo koji iznos koji je ili
koji moze nastati od bilo kog lica, iznos ¢e ukljuciti svaki PDV u odnosu na taj iznos samo u
meri u kojoj se taj PDV ne moze povratiti kao ulazni porez tog lica (ili ¢lana iste PDV grupe),
bilo putem kompenzacije ili otplate. Projektno drustvo ¢e pruziti Gradu sve informacije koje
Grad opravdano zatrazi u vezi sa iznosom PDV-a koji se naplacuje u skladu sa ovim Ugovorom
i koji Grad placa Projektnom drustvu.

Kao obezbedenje urednog i blagovremenog ispunjenja svih obaveza plac¢anja prema ovom
Ugovoru, Grad se obavezuje da obezbedi deset (10) blanko menice izdate od strane Grada u
korist Projektnog drustva, uredno registrovanih kod NBS, sa odgovaraju¢im meni¢nim
sporazumom koji ¢e zakljuciti Grad i Projektno drustvo u formi i sa sadrzinom zadovoljavajuc¢im
za Projektno drustvo. Ako neke od menica budu iskoris¢ene od strane Projektnog drustva, Grad
¢e, uroku od trideset (30) dana od dana koriséenja te menice, obezbediti zamenske menice uredno
registrovane kod NBS, sa odgovaraju¢im meni¢nim sporazumom koji ¢e zakljuciti Grad i
Projektno drustvo u formi i sadrzini zadovoljavajuc¢im za Projektno drustvo.

PERIOD TRAJANJA UGOVORA

Period trajanja ugovora po¢inje Danom ugovora i, u skladu sa Tactkom 27.2 zavrSava se na
poslednji dan perioda od dvadeset pet (25) godina koji po¢inje Danom otpocinjanja usluga, osim
ako ne bude raskinut ranije sporazumnim raskidom ili u skladu sa drugim izri¢itim odredbama
ovog Ugovora.

Period od dvadeset pet (25) godina iz Tacke 27.1 ¢e biti automatski produzen:

(a) svakim periodom produzenja dodeljenim Projektnom drustvu u skladu sa Clanom 14.2;
(b) za period trajanja Slucaja vise sile tokom Faze upravljanja i odrzavanja; i

(¢) za period tokom kog je Projektno drustvo onemoguceno da izvrSava svoje obaveze
tokom Faze upravljanja i odrzavanja zbog krSenja Ugovora od strane Grada.

pod uslovom da nijedan dan nije uracunat vise od jednog puta.
SLUCAJEVI NAKNADE

Ako, kao direktna posledica Slucaja naknade:
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(a)

(b)

(c)
(d)

Projektno drustvo ne moze da ostvari Dan otpoinjanja usluga na ili pre Roka za
zavrsetak;

Projektno drustvo ne moze da otpo¢ne Gradevinske radove na ili pre etrdeset petog (45.)
dana nakon Dana stupanja na snagu;

Projektno drustvo ne moze da ispuni bilo koju od svojih obaveza prema Ugovoru; i/ili

Projektno drustvo snosi troskove ili izgubi prihod,

onda Projektno drustvo ima pravo da zahteva oslobodenje od svojih obaveza i/ili trazi naknadu
prema ovom Ugovoru u skladu sa Tackom 28.2.

28.2 Kako bi ostvarilo oslobodenje i/ili potrazivalo naknadu Projektno drustvo mora:

(a)

(b)

(c)

¢im bude moguce, a u svakom slu¢aju u roku od petnaest (15) Radnih dana nakon $to
sazna da je Slucaj naknade izazvao ili ¢e verovatno izazvati odlaganje, povredu obaveza
iz Ugovora 1/ili da ¢e Projektno drustvo snositi troskove ili izgubiti prihode, obavestiti
Grad o svom zahtevu za produzenje roka, pla¢anje naknade i/ili oslobadanje od obaveza
iz ovog Ugovora;

uroku od deset (10) Radnih dana od kada Grad primi obavestenje iz Tacke 28.2(a) iznad,
pruziti sve informacije o Slu¢aju naknade i produzetku roka i/ili oslobadanju od obaveza
iz ovog Ugovora i/ili o trazenom iznosu naknade, u slucaju da i u meri u kojoj nije
moguce pruziti sve informacije u roku od tih deset (10) Radnih dana, takve informacije
moraju biti pruzene u $to kra¢éem razumnom roku nakon toga, a u svakom slucaju u roku
od pet (5) Radnih dana od kada je bilo moguce utvrditi takve informacije; i

pokaze u meri razumnu zadovoljavajucoj za Grad da:

(i) je Slucaj naknade bio direktan uzrok potrazivanog iznosa naknade i/ili kasnjenja i/ili
povrede obaveza Projektnog drustva iz ovog Ugovora: i

(ii) potrazivani iznosi naknade, i/ili izgubljeno vreme, i/ili oslobadanje od obaveza iz

ovog Ugovoru nije razumno ocekivati da ¢e biti ublazeni ili nadoknadeni
postupanjem Projektnog drustva u skladu sa Dobrim inZenjerskim i operativnim
praksama.

28.3 U slucaju da je Projektno drustvo ispunilo svoje obaveze iz Tacke 28.2, onda:

(a)

(b)

(c)

u slu¢aju kasnjenja, relevantni rokovi ¢e biti pomereni za taj period odlaganja onoliko
koliko je to razumno za Slu¢aj naknade, uzimajuéi u obzir verovatni efekat odlaganja:

u sluc¢aju da Projektno drustvo bude imalo dodatne troskove ili izgubi prihod:

(i) naili pre Dana otpo¢injanja usluga, Grad ¢e nadoknaditi Projektnom drustvu stvarne
razumne trosSkove, i u slu¢aju gubitka prihoda, stvarni izgubljeni prihod (do iznosa
koji razumno nije mogao biti ublazen) u roku od dvadeset (20) Radnih dana od dana
prijema pisanog zahteva Projektnog drustva pracenog svim relevantnim
informacijama;

(ii) posle Dana otpo¢injanja usluga, Grad c¢e obestetiti Projektno drustvo
prilagodavanjem Ugovornog pla¢anja u skladu sa Clanom 26 i Prilogom 3; i/ili

¢e Grad osloboditi Projektno drustvo od obaveza iz ovog Ugovora u meri u kojoj je to
razumno za takav Slu¢aj naknade. $to moze ukljucivati (gde je primenjivo) oslobadanje

45



28.4

28.5

29

29.1

29.2

Projektnog drustva od obaveze placanja ugovornih kazni, kazni zbog neizvrsenja v/ili
umanjenje pla¢anja koja su posledica nastupanja Slucaja naknade.

U sluéaju da su informacije dostavljene posle datuma iz Tacke 28.2 iznad, Projektno drustvo
ne¢e imati pravo na produzetak roka, naknadu ili oslobadanje od obaveza iz ovog Ugovora u
pogledu perioda za koji je informacija zakasnila.

Ako Strane ne mogu da saglase o obimu bilo kakve naknade, prouzrokovanog odlaganja,
oslobodenja Projektnog drustva od obaveza iz ovog Ugovora ili ako se Grad ne slozi da se Slucaj
naknade desio (ili sa njegovim posledicama), ili da Projektno drustvo ima pravo na bilo kakva
oslobodenja iz ovog Clana, onda ¢e spor biti reden od strane Eksperta u skladu sa Clanom 47.

SLUCAJEVI OSLOBODENJA

Bez uticaja na Clan 14, ako i u meri u kojoj se Slu¢aj oslobodenja desio i negativno uticao na
mogucnost Projektnog drustva da ispunjava bilo koju od svojih obaveza ili da ostvaruje bilo koje
od svojih prava prema Ugovoru, i Projektno drustvo je ispunilo obaveze iz Tacke 29.2 ispod,
onda:

(a) c¢e Projektno drustvo biti privremeno oslobodeno svojih obaveza koje su pogodene
Slucajem oslobodenja:

(b) Grad neée imati pravo na naknadu zbog krSenja obaveza iz Ugovora od strane
Projektnog drustva, i Projektno drustvo nece imati bilo kakve obaveze prema Gradu po
osnovu bilo kakvih ugovornih kazni, penala ili $teta koje je Grad pretrpeo u meri u
kojoj se Slu¢aj oslobodenja dogodio;

(¢) Grad nece imati pravo da ostvari svoje pravo na jednostrani raskid ugovora prema
Clanu 32 usled Slu¢aja oslobodenja; i

(d) ako Slu¢aj oslobodenja u bitnoj meri prekida redovan rad Postrojenja, onda Projektno
drustvo ima pravo na: (i) produzenje Ugovornog perioda za period tokom kog je
Projektno drustvo bilo spreceno da izvrsava svoje obaveze u skladu sa Ugovorom., i (ii)
naknadu troskova u vezi sa dodatnim izdacima koji nastaju kao direktna posledica
Slucaja oslobodenja. Grad mora da plati Projektnom drustvu svaku dospelu naknadu u
skladu sa ovim Clanom u roku od trideset (30) dana od kada Grad primi zahtev za
naknadu koji je predat od strane Projektnog drustva, ili, ako Grad ospori takav zahtev,
u roku od sedam (7) dana od dana prijema konacne odluke Eksperta, zajedno sa svim
dokumentima koji dokazuju zahtevane troskove.

Da bi dobilo produzenje roka i/ili oslobodenje i/ili naknadu, Projektno drustvo ce:

(a) Sto je pre razumno moguce obavestiti Grad o svom zahtevu za oslobodenje od svojih
obaveza iz ovog Ugovora, ukljucujuéi i informacije o prirodi Slucaja oslobodenja,
datumu njegovog nastanka i verovatnog trajanja;

(b) pokaze u meri razumno zadovoljavajucoj za Grad da:
(1) je Slucaj oslobodenja izazvao potrebu za produzenje roka, naknadu ili oslobodenje
Projektnog drustva od njegovih obaveza iz ovog Ugovora;

(i) nije razumno moguce ublaziti ili nadoknaditi izgubljeno vreme. troskove 1/ili
trazeno oslobodenje Projektnog drustva od obaveza prema Ugovoru. postupajuci
u skladu sa Dobrim inzenjerskim i operativnim praksama, bez prouzrokovanja
materijalnih izdataka; i

(iii) koristi svoje najbolje napore da ispunjava svoje obaveze iz Ugovora.
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29.3

30.1

30.2

30.3

30.6

30.7

31

31.1

Ako se Strane ne mogu saglasiti 0 obimu oslobodenja, produzetku roka ili trazenoj naknadi, ili
ako se Grad ne slozi da se Slucaj oslobodenja desio, onda ¢e spor biti reSen od strane Eksperta u
skladu sa Clanom 47.

VISA SILA

Nece se smatrati da Strana kr$i svoje obaveze iz Ugovora ili da je odgovorna drugoj Strani za
bilo kakve gubitke ili Stete bilo koje prirode prouzrokovane toj drugoj Strani ili koje je ta druga
Strana pretrpela, ako i u meri u kojoj su Strane sprecene da izvrsavaju obaveze usled Slué¢aja vise
sile, ili su ti gubici i Stete izazvani Slu¢ajem vise sile.

Odmah nakon dana nastupanja Slucaja vise sile, i u razumnom roku nakon dana prestanka Slucaja
vise sile, Strana koja se na isti pozvala mora podneti drugoj Strani razuman dokaz prirode Slucaja
vide sile i njegovih efekata na ispunjenje obaveza te Strane iz ovog Ugovora.

Strane ¢e upotrebiti razumne napore kako bi sprecile i ublazile efekte svakog odlaganja, i
Projektno drustvo ¢e preduzeti sve mere u skladu sa Dobrim inzenjerskim i operativnim
praksama koje su neophodne kako bi se prevazislo ili minimalizovalo stvarno ili oc¢ekivano
odlaganje nastalo usled ili kao posledica Slucaja vise sile.

Ovaj Clan ne utice na obavezu Projektnog drustva da postuje Clan 14 u cilju pribavljanja
produzenja roka za bilo koji Slucaj vise sile.

Ako se Slucaj vise sile desi ili traje tokom Faze upravljanja i odrzavanja, Projektno drustvo ¢e
imati pravo na Ugovorna placanja u skladu sa Prilogom 3.

Ako se primenjuje Tacka 30.1, kao posledica jednog Slucaja vise sile tokom neprekidnog perioda
od dvanaest (12) meseci, onda se Strane moraju upotrebiti razumne napore da se saglase oko bilo
kojih izmena Ugovora koje bi bile primerene imajuci u vidu prirodu Slucaja vise sile.

Bez obzira na to §to je Projektnom drustvu u skladu sa Clanom 14 dato produZenje roka usled
Slucaja vise sile, ako Strane ne uspeju da postignu sporazum kako je opisano u Tacki 30.6 u roku
od dvadeset cetiri (24) meseca od otpocinjanja Slucaja vise sile, svaka od Strana moze u svako
doba nakon toga, obavestiti drugu Stranu da raskida Ugovor pod uslovom da Slucaj vise sile jos
uvek postoji u vreme kada je obavestenje dato. Nakon ovog raskida Grad ¢e platiti Projektnom
drustvu kao obestecenje iznos obracunat u skladu sa Prilogom 8. Takva naknada dospeva za
placanje trideset (30) Radnih dana nakon datuma raskida.

RASKID OD STRANE PROJEKTNOG DRUSTVA

Ako je doslo do Slu¢aja neizvrienja obaveza Grada ili je Projektno drustvo ovlas¢eno da raskine
Ugovor u skladu sa Tackama 7.9 ili 24.5, onda Projektno drustvo mora dati Gradu otkazni rok
ne kraé¢i od Sezdeset (60) Radnih dana ("Obavestenje Projektnog drustva o raskidu") kako bi
raskinulo Ugovor. U Obavestenju Projektnog drustva o raskidu, Projektno druStvo mora navesti
osnov ili osnove za raskid i informacije o kr$enju ili kr§enjima odredaba Ugovora o kojima je
rec.
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Ovaj Ugovor ¢e biti raskinut na dan koji pada Sezdesetog (60.) Radnog dana nakon dana na koji
je Grad primio obavedtenje o raskidu, osim ako su osnov ili osnovi za raskid navedeni u
obavestenju otklonjeni pre isteka otkaznog roka.

Ako Nadlezni organ preduzme radnju koja, bez obzira na Varijacije koje mogu biti u¢injene, ¢ini
supstantivno ispunjenje svih materijalnih obaveza iz ovog Ugovora od strane Projektnog drustva
nelegalnim ili nemoguéim (ali ne samo skupljim). Projektno drustvo moZe dati Gradu
obavestenje o raskidu Ugovora sa otkaznim rokom od ¢etrdeset (40) Radnih dana i, osim ako
nelegalnost ili nemoguénost budu otklonjene pre isteka datog otkaznog roka, ovaj Ugovor ce biti
raskinut istekom otkaznog roka.

Ako Projektno drustvo raskine ovaj Ugovor u skladu sa Clanom 31, Grad ¢e platiti Projektnom
drustvu na ime naknade iznos obracunat u skladu sa Prilogom 8. Svaka takva naknada usled
raskida dospeva za pla¢anje trideset (30) Radnih dana nakon datuma raskida.

RASKID OD STRANE GRADA

Ako:

(a) Projektno drustvo u celini ili delom ustupi ovaj Ugovor, ukloni ili zameni EPC
Izvodaéa radova ili da u podzakup ceo ili deo Lokacije na drugi nacin osim u skladu sa
Tackom 37.4; ili

(b) je Grad ovlaséen da raskine Ugovor prema Tacki 14.6; ili
(c) postoji krienje Ugovora ili se smatra da postoji krenje ugovora prema Clanu 36; ili
(d) je Projektno drustvo materijalno prekrsilo svoje obaveze iz ovog Ugovora; ili

(e) Projektno drustvo (ili lice koje ono zaposljava ili koje postupa u ime bilo kog od njih)
ili bilo koji od njegovih ili njihovih zastupnika ili Sponzor ucini bilo kakav Cin
korupcije ili prevare u vezi sa Projektom; ili

(f)  je protiv Projektnog Drustva podnet predlog za otvaranje ste¢ajnog ili likvidacionog
postupka, ili dode do prestanka placanja koje se kvalifikuje kao osnov za otvaranje
ste¢ajnog postupka ili je u skladu sa Merodavnim pravom podnet unapred pripremljeni
plan reorganizacije za Projektno drustvo, osim ako je bilo §ta od prethodno navedenog
posledica predloga trece strane koji je bez osnova, ili je zlonamerno i odbaceno je,
prekinuto ili odbijeno u roku od ¢etrdeset pet (45) Radnih dana od kada je podneto,

(svaki od slucajeva od a) do f) "KrSenje ugovora od strane Projektnog drustva"),

tada Grad moze dostaviti Projektnom drustvu obavestenje o raskidu ovog Ugovora sa otkazni
rok ne kra¢im od Sezdeset (60) Radnih dana ("Obavestenje Grada o raskidu"). U Obavestenju
Grada o raskidu mora biti naveden osnov ili osnovi za raskid i informacije o krsenju ili kr§enjima
odredaba Ugovora o kojima je rec.

Ovaj Ugovor ¢e biti raskinut na dan koji pada Sezdesetog (60.) Radnog dana nakon dana na koji
je Projektno drustvo primilo ObaveStenje Grada o raskidu, osim ako su osnov ili osnovi za raskid
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navedeni u obavestenju otklonjeni pre isteka otkaznog roka ili ako je otklanjanje osnova za raskid
otpocelo i marljivo se vrsi.

Ako Grad tako zahteva, u Sto kracem roku nakon raskida tokom Faze izgradnje, Projektno
drustvo ¢e ustupiti ili osigurati ustupanje koristi iz svih ugovora i podugovora u vezi sa
Gradevinskim radovima Gradu ili drugom izvodacu radova odredenom od strane Grada. pod
uslovom da takvo ustupanje bude sprovedeno pod uslovima koji ne uti¢u na prava Projektnog
Drustva ili EPC lzvodaca radova ili njihova potrazivanja prema podizvodac¢ima koja su nastala
pre takvog ustupanja ili na sposobnost Projektnog Drustva da se ostvari nadoknadu od
podizvodaca u pogledu toga.

Ako Grad raskine Ugovor u skladu sa Tackom 32.1, Grad ¢e platiti na ime naknade Projektnom
drustvu iznos obracunat u skladu sa Prilogom 8. Svaka takva naknada usled raskida dospeva za
placanje trideset (30) Radnih dana nakon datuma raskida.

STECAJ

Ako je Ugovor raskinut po sili zakona, nakon stecaja ili likvidacije Projektnog drustva, odredbe
Clana 32 ée se shodno primenjivati i Grad je u obavezi da u vidu naknade plati Projektnom
drustvu iznos obracunat u skladu sa Prilogom 8. Svaka takva naknada usled raskida dospeva za
placanje trideset (30) Radnih dana nakon datuma raskida.

DRUGE POSLEDICE RASKIDA

Nakon raskida ovog Ugovora iz bilo kog razloga, pod uslovom da Grad izvrsi u celosti placanje
naknade za raskid i u skladu sa odredbama Direktnog ugovora zajmodavca, u meri u kojoj to
dozvoljava Merodavno pravo:

(a) Ugovor o zakupu c¢e biti raskinut u skladu sa njegovim odredbama i Grad i Projektno
drustvo ¢e potpisati bilo koji dokument i sporazum razumno potreban da bi se utvrdio
raskid Ugovora o zakupu;

(b) osim ako Grad u pisanoj formi ne odluci drugacije, Projektno drustvo ¢e preneti svoja
prava, dozvole, vlasnistvo i udeo u Projektu (ili onom delu Projekta koji Grad moze
zatraziti) na Grad (ili bilo koje lice koje je imenovano od strane Grada), bez dodatnih
plaéanja:

(¢) Gradu ée biti dostavljene vazecée verzije svih priru¢nika za upravljanje i odrzavanje,
uputstva za zdravlje i bezbednost specificne za projekat, uputstva i skice navedene u
Clanu 16.3;

(d) Gradu ce biti dostavljeni svi ostali dokumenti i evidencije razumno potrebne da bi se
omoguéilo Gradu ili sledbeniku izvodaca radova da poseduje. upravlja i odrzava
Projekat; i

(e) Grad ¢e imati pravo (i Projektno drustvo ¢e obezbediti da se ovo pravo ostvari) da
otkupi sve rezervne delove, alate i pokretnu imovinu koja se koristi u Projektu (u meri
u kojoj je ta imovina u vlasnistvu Projektnog drustva ili predmet zakupa (u meri u kojoj
je to moguce, pri &emu ¢e Projektno drustvo iskoristiti sve razumne napore da omoguci
da se ova zakupljena imovina prenese) bez bilo kakvih tereta, ograni¢enja i opterecenja,
po fer trzisnoj vrednosti koju su Strane dogovorile ili, u slu¢aju krenja Ugovora u roku
od trideset (30) dana nakon raskida prema odluci Eksperta,
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36.1

36.2

36.3

pod uslovom da u slu¢aju raskida od strane Projektnog drustva u skladu sa Clanom 31, ukoliko
Projektno drustvo ima troSkove proistekle iz obaveza navedenih u ovoj Tacki, Grad ce
nadoknaditi Projektnom drustvu takve troskove, koji su razumno i opravdano nastali. Grad
moze zatraziti dokumentovane dokaze kako bi utvrdio da li su troSkovi Projektnog drustva
razumno i opravdano nastali.

PRAVO PRISTUPA

Grad ili Zastupnik Grada mogu u svakom trenutku, uz prethodno obavestenje poslato 24 ¢asova
unapred, uéi na Lokaciju i pregledati izgradnju, upravljanje i odrzavanje Projekta kako bi se
uverili da se obaveze Projektnog drustva iz ovog Ugovora izvriavaju.

Grad i Zastupnik Grada ¢e u svakom trenutku, uz prethodno obavestenje poslato 24 Casova
unapred, imati pristup svim Gradevinskim radovima i Lokaciji, kao i svim radionicama i mestima
na kojima se obavljaju radovi ili gde se obezbeduju Oprema za postrojenje ili materijali za
Projekat i Projektno druitvo mora da omoguci i da obezbedi da EPC Izvoda¢ radova omoguci
svaku pomo¢ i garanciju za takav pristup.

Grad i Zastupnik Grada ¢e u svakom trenutku, uz prethodno obavestenje poslato 24 Casova
unapred. imati pristup Projektu tokom Faze upravljanja i odrzavanja i imace pravo da vrse
ispitivanja i uzimaju uzorke o svom trosku i imaju pravo pristupa rezultatima ispitivanja i
uzorcima uzetim od strane ili u ime Projektnog drustva.

Grad i Zastupnik Grada ¢e, bez uticaja na Tac¢ku 35.1, tokom vrSenja svojih prava na pristup
Lokaciji, u svakom trenutku postovati sve relevantne zdravstvene i bezbednosne zahteve na
Lokaciji.

Ako Grad ili Zastupnik Grada prouzrokuju materijalnu $tetu na Projektu tokom ostvarivanja
svojih prava iz ovog Clana, Grad je odgovoran Projektnom druStvu za razumne troSkove
popravljanja tako nastale Stete.

PRENOSI I IZMENE

U skladu sa Tackom 36.3, tokom perioda od Prenosa do trece (3.) godiSnjice Dana otpocinjana
usluga ("Zakljuéani period"), smatrace se krSenjem ovog Ugovora ako bez prethodne
saglasnosti Grada u pisanoj formi, Sponzor prestane da ima Kontrolu nad Projektnim drustvom.
Nakon isteka Zaklju¢anog perioda, Sponzor moze da prestane da ima Kontrolu nad Projektnim
drustvom, pod uslovom da je entitet koji preuzima Kontrolu nad Projektnim drustvom ugledni
medunarodni operater za prec¢iS¢avanje otpadnih voda. Pod uslovom iz navedenih obaveza, nista
u ovom Ugovoru nec¢e ni u kom trenutku spreciti Sponzora da prodaje, prenosi, slobodno
raspolaze ili obezbedi raspolaganje ili na drugi nacin raspolaze svojim udelom u Projektnom
drustvu.

Svaka izmena Osnivackog akta se moze izvrsiti bez saglasnosti Grada. osim ako se izmenom krsi
Tacka 36.1.

Nista u ovom Clanu ne ograni¢ava pravo Finansijera da uspostave obezbedenje nad bilo kojim
udelom u osnovnom kapitalu Projektnog drustva ili da izvrie takvo obezbedenje.
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prethodnog pristanka Grada u pisanoj formi (koji pristanak se ne moze nerazumno uskratiti ili
odloziti):

(a) raskinuti ili izvrSiti bilo koje izmene bilo kog Projektnog ugovora koje bi mogle u
znaCajnom obimu da negativno utiCu na sposobnost Projektnog drustva da izvriava
svoje obaveze iz ovog Ugovora;

(b) izmeniti bilo koji Finansijski dokument ili zaklju¢iti bilo koji novi ugovor za
finansiranje ili refinansiranje Projekta u bilo kojoj formi a koji bi (u svakom takvom
slucaju):

(i) povecao ukupni iznos glavnice, naknada ili drugih troskova koje Projektno
drustvo moze da pozajmi ili da plati;

(i1) promenio datume dospeca placanja po bilo kom takvom ugovoru; ili

(iii) (pod pretpostavkom da je sprovedeno u skladu sa njegovim odredbama) rezultirao
povecéanjem neplac¢enog iznosa Prioritetnog duga u bilo kom trenutku.

USTUPANJE 1 OBEZBEDENJE

Ne dovodec¢i u pitanje bilo kakvo ustupanje ili drugi prenos prava ili obaveza bilo koje Strane iz
ovog Ugovora neophodno ili izvrSeno po zakonu ili po sili zakona, osim ako to dopusta Tacka
2.12 ili ovaj Clan ili uz prethodnu saglasnost druge Strane u pisanoj formi, nijedna Strana ne
moze ustupiti ovaj Ugovor ili prava koja proizilaze iz ovog Ugovora niti uspostaviti bilo kakav
teret na ovom Ugovoru ili pravima ili nad bilo kojom imovinom ili pravima koja su deo Projekta.

U svrhu finansiranja izgradnje ili upravljanja Projektom, Projektno druStvo moze kao
osnovu ovog Ugovora i uspostaviti bilo koje druge oblike obezbedenja u korist Finansijera (i/ili
Agenta finansijera) nad tim pravima ili nad bilo kojom imovinom ili pravima (stecenim ili
pokretnim, telesnim ili bestelesnim) koja su deo Projekta, a u istu svrhu Sponzori imaju pravo da
zaloze u korist Finansijera (i/ili Agenta finansijera) udele u Projektnom drustvu.

U skladu sa Tactkom 37.4 Projektno drustvo moze podugovoriti bilo koja od svojih prava ili
obaveza iz ovog Ugovora, ali bez oslobadanja Projektnog drudtva od svojih obaveza iz ovog
Ugovora.

Projektno drustvo ne moze zameniti EPC Izvodaca radova bez prethodnog pristanka Grada u
pisanoj formi (koji pristanak se ne moze nerazumno odbiti ili odlozi), a nikakav pristanak Grada
nije potreban ukoliko: (i) je potrebna zamena EPC Izvodaca radova zbog krienja od strane EPC
Izvodac¢a radova u okolnostima kada Projektno dru$tvo ima pravo da raskine EPC Ugovor i
razumno je da to u¢ini imajuci u vidu takve okolnosti: i (ii) Projektno drustvo moze dokazati da
je ulozilo razumne napore da obezbedi da novi EPC Izvodac radova (ukoliko je to primenjivo na
usluge koje su predmet podugovora) podleze odredbama slicnim odredbama utvrdenim u
ugovoru sa postoje¢im EPC Izvodacem radova, pod uslovom da bez obzira na gore navedeno,
nijedna zamena bilo kojeg podugovora bez prethodne saglasnosti Grada u pisanoj formi nece
imati za posledicu povecanje obaveza Grada usled prevremenog raskida ili povecanje drugih
obaveza iz ovog Ugovora.
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ZASTUPNIK GRADA

Zastupnik Grada ima ovlas¢enja da deluje u ime Grada prema ovom Ugovoru samo tamo gdeiu
meri u kojoj to ovoj Ugovor izriito predvida. U nedostatku izricite odredbe. Zastupnik Grada
nema ovlas¢enja da daje uputstva Projektnom drudtvu. odstupa od ili menja ovaj Ugovor,
oslobada Projektno drustvo od bilo koje duznosti ili obaveze iz ovog Ugovora ili na drugi nacin
nastupa u ime Grada po ovom Ugovoru.

Grad moze s vremena na vreme u pisanoj formi da delegira Zastupniku Grada bilo koje od prava
i ovlaséenja dodeljenih Gradu na osnovu ovog Ugovora i da dostavi Projektnom drustvu kopiju
svih takvih delegiranja prava i ovlas¢enja u pisanoj formi.

Svako obavestenje ili saglasnost koju je Zastupnik Grada dao Projektnom drustvu na osnovu
ovog Ugovora ili u skladu sa uslovima takvog delegiranja, ali ne protivno ovom Ugovoru,
obavezuje Projektno drudtvo i Grad (za Gijeg agenta se smatra Zastupnik Grada) kao da ga je dao
Grad.

Po prestanku svojih funkcija prema ovom Ugovoru, Zastupnik Grada nece imati nikakve duznosti
prema Projektnom drustvu niti ¢e snositi bilo kakvu odgovornost prema Projektnom drustvu.

Grad moze ukloniti i zameniti Zastupnika Grada u bilo koje vreme bez pristanka Projektnog
drudtva, ali ée odmah dostaviti Projektnom drustvu obavestenje o bilo kakvom uklanjanju ili
zameni, pri ¢emu bilo koje takvo uklanjanje ili zamena bilo kog lica kao Zastupnika Grada nece
uticati na punovaznost ili na bilo koji drugi nacin uticati na bilo koje radnje ili odluke takvog lica
u svojstvu Zastupnika Grada preduzete pre uklanjanja ili zamene. U slucaju da Grad ukloni
Zastupnika Grada, tada, dok ne odredi zamenu, bilo koje obavestenje koje ¢e Projektno drustvo
podneti Zastupniku Grada podnosi se Gradu.

ZASTUPNIK PROJEKTNOG DRUSTVA

Projektno drustvo ée imenovati nadleznog zastupnika koji ¢e nadgledati sprovodenje Projekta i
delovati kao agent Projektnog druStva u vezi sa ovim Ugovorom a u odnosu na izdavanje
Sertifikata o testiranju ée nastupati kao inzenjer vlasnika.

Zastupnik Projektnog drustva ¢e zajedno sa zaposlenima Projektnog drustva, ukoliko je to
potrebno, prisustvovati svim sastancima sa Zastupnikom Grada, u vreme i u intervalima koje
razumno zahteva Zastupnik Grada.

Zastupnik Projektnog drustva ima puno pravo i ovlad¢enje da deluje u ime Projektnog drustva.

Projektno drustvo moze, a na zahtev Grada mora, ukloniti ili zameniti Zastupnika Projektnog
drustva u bilo kom trenutku pod uslovom da nijedno uklanjanje ili zamena bilo kog lica kao
Zastupnika Projektnog drustva nece uticati na punovaznost ili na bilo koji drugi na¢in uticati na
bilo koje radnje ili odluke tog lica preduzete u svojstvu Zastupnika Projektnog druStva pre
uklanjanja ili zamene.
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INFORMACIJE I IZVESTAVANJE

Projektno drustvo ¢e voditi svoje dokumente i evidencije na na¢in i u roku propisanim
Merodavnim pravom i dozvoli¢e Gradu da ima pristup svim takvim dokumentima i evidencijama
i svim drugim informacijama kojima raspolaze, a koje Grad razumno moze zahtevati da bi se
Gradu omogucilo da nadgleda izvrenje obaveza Projektnog drustva iz ovog Ugovora ili da Grad
izvrsi svoja prava na osnovu Ugovora ili da proveri iznose dospelih obaveza jedne Strane prema
drugoj prema ovom Ugovoru, da izvrsi reviziju istih kao i da napravi kopije celog ili dela
relevantnih dokumenata.

U slucaju da je neko pitanje prosledeno Ekspertu radi utvrdivanja, Projektno drustvo ¢e takode
dozvoliti Ekspertu da ima pristup dokumentima i evidencijama i svim drugim informacijama koje
poseduje a koje bi Ekspert mogao zahtevati da bi utvrdio relevantno pitanje kao i da napravi
kopije celog ili dela relevantnih dokumenata u te svrhe, a Projektno drustvo se slaze i prihvata
da Grad ima pravo da Ekspertu prosledi kopije istih koje su u njegovom posedu.

Odredbe Tac¢aka 40.1 i 40.2 podlezu odredbama Clana 44 (Poverljivost).

Tokom Perioda trajanja ugovora, Projektno drustvo ¢e dostavljati Zastupniku Grada informacije
koje je Projektno drustvo u obavezi da dostavi u skladu sa Specifikacijom projekta ili koje
Zastupnik Grada moze razumno zahtevati imajuci u vidu zakonske duznosti i obaveze Grada ili
obaveze koje ¢e Projektno drustvo izvrSavati na osnovu ovog Ugovora.

OBESTECENJE

Projektno drustvo ce, u skladu sa Tackom 41.2, biti odgovorno, i osloboditi i obestetiti Grad,
njegove zaposlene, agente i izvodace na zahtev od svake odgovornosti za smrt ili li¢ne povrede,
gubitka ili oSte¢enja imovine (uklju¢ujuéi imovinu koja pripada Gradu ili za koju je Grad
odgovoran), radnje, potrazivanja, zahteve, naknade i troSkove (ukljuCujuci pravne troSkove po
osnovu odstete) koji mogu nastati usled ili kao posledica projektovanja, izgradnje, upravljanja ili
odrzavanja Projekta ili izvrSenja ili neizvrSenja obaveza Projektnog drustva iz ovog Ugovora ili
usled prisustva Projektnog drustva, njegovih zaposlenih, agenata ili izvodaca na imovini Grada.

Projektno drustvo nije odgovorno ili duzno da obesteti Grad u skladu sa Tackom 41.1 za bilo
kakvu povredu, gubitak, Stetu ili troSkove prouzrokovane nepaznjom Grada, njegovih zaposlenih,
agenata ili izvodaca ili krsenjem od strane Grada svojih obaveza iz ovog Ugovora, a obaveza
Projektnog drustva da obesteti Grad u skladu sa Tackom 41.1 ¢e se proporcionalno umanjiti u
meri u kojoj je utvrdeno da je nepaznja Grada, njegovih zaposlenih, agenata ili izvodaca ili
krienje Grada doprinelo navedenoj povredi, gubicima ili troSkovima.

Obaveza Projektnog drustva prema Gradu koja proizilazi iz bilo kakve odStete u ovom Ugovoru
ne dovodi u pitanje bilo koja druga prava ili pravne lekove koji su na raspolaganju Gradu.

Obestecenje bilo koje Strane prema bilo kojoj odredbi ovog Ugovora bi¢e bez ograni¢enja za
bilo kakvo obesteéenje te Strane prema bilo kojoj drugoj odredbi ovog Ugovora.

Bez uticaja na Tacku 41.1, Grad ¢e biti odgovoran i osloboditi i obeStetiti Projektno drustvo,
njegove zaposlene, agente i izvodace na zahtev od svake odgovornosti za smrt ili li¢ne povrede,
gubitka ili oSte¢enja imovine, potrazivanja, naknade i troskove (ukljucujuéi pravne troskove po
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osnovu odstete) prouzrokovane nepaznjom ili propustanjem Grada, njegovih zaposlenih, agenata
ili predstavnika ili bilo kojim krSenjem od strane Grada njegovih obaveza iz ovog Ugovora, osim
u meri u kojoj takva odgovornost nastaje usled koris¢enja prava Grada da stupa u projekat u
skladu sa Clanom 25, kao posledice krSenja obaveza Projektnog drustva iz ovog Ugovora, u kom
slucaju ¢e Grad biti odgovoran samo za gubitak ili Stetu na imovini koja je rezultat bilo kakvog
namernog ¢ina ili propusta Grada, njegovih zaposlenih, agenata ili izvodaca radova.

Ako jedna Strana u ovom Ugovoru ("Korisnik") postane svesna bilo koje Cinjenice koja bi mogla
da dovede do zahteva za obeStecenje po ovom Ugovoru od druge Strane u ovom Ugovoru
("Ug&inilac"), primenjuju se sledece odredbe:

(a) Korisnik je duzan da odmah pismenim putem obavestiti U¢inioca o stvarima u vezi sa
kojima se zahteva obestecenje (navodeci u razumnim detaljima prirodu stvari i, koliko
je to moguce, trazeni iznos) i da se posavetuje sa U¢iniocem u vezi sa predmetom (i
ako je stvar postala predmet bilo kojeg postupka, Korisnik ¢e dostaviti obavestenje u
roku koji je potreban da se U¢iniocu omoguci da ospori postupak pre dono3enja bilo
koje prvostepene presude u vezi s tim postupkom);

(b) Korisnik ¢e preduzeti radnju i pokrenuti postupke i pruziti informacije i pomoé¢. koje
Ug¢inilac ili njegovi osigurava¢i mogu razumno traziti da bi osporili, protivili se. zalili.
zakljucili sporazum, ostvarili odbranu, popravljanje ili ublazavanje predmeta ili
pokrenuli izvrSenje protiv bilo kog lica (osim Ucinioca) radi ostvarivanja prava
Korisnika ili njegovih osiguravaca u vezi sa tim predmetom;

(¢) u vezi sa bilo kojim postupkom vezanim za predmet (osim protiv Uinioca), Korisnik
¢e koristiti profesionalne savetnike koje imenuje U¢inilac ili njegovi osiguravaci i koje
odobri Korisnik (takvo odobrenje da se nerazumno ne uskrati ili odlozi) i ako Ucinilac
ili njegovi osigurava¢i to zahtevaju, a Korisnik pristaje (takva saglasnost da se
nerazumno ne uskraéuje ili odlaze), dopustiti U¢iniocu ili njegovim osiguravacima
isklju¢ivo vodenje postupka u svakom slucaju:

(d) Uginilac ée u celosti obestetiti Korisnika za sve troskove koji su nastali kao rezultat
bilo kog zahteva ili imenovanja od strane Uc¢inioca ili njegovih osiguravaca u skladu
sa tackom (b) ili tackom (c);

(e) Korisnik ne moze da prizna odgovornost ili da resi predmet bez prethodnog pristanka
Ucinioca u pisanoj formi (takav pristanak se ne moze nerazumno uskratiti ili odloziti):

(f) ako je Uc€inilac imao bilo kakve parnice i pregovore u vezi sa zahtevom, U¢inilac ¢e
odmah preduzeti sve odgovaraju¢e mere kako bi resio zahtev, tako da, bilo kojim
postupkom ili propustom u vezi sa zahtevom, ne dovede do toga da Korisnik krsi svoje
obaveze prema trenutnim ili ranijim zaposlenima ili da prouzrokuje znacajnu Stetu
poslovnim interesima Korisnika.

Obesteéenja sadrzana u ovom Clanu, u cilju izbegavanja sumnje, obuhvataju i sve troskove koje
je pretrpeo ili opravdao Korisnik u vezi sa izvriavanjem svojih prava iz ovog Clana.

Nijedna Strana nece snositi nikakvu odgovornost prema drugoj za gubitak prihoda ili dobiti ili
drugih indirektnih ili posledi¢nih gubitaka koji proizilaze iz ili u vezi sa izvrSavanjem ili
neizvrsavanjem njenih obaveza iz ovog Ugovora, bez obzira da li je to rezultat nepaznje ili
neispunjenja, i da li takva odgovornost nastaje iz ugovora, delikta ili na neki drugi nacin.

Odredbe i obaveze utvrdene ovim Clanom ostaju na snazi i nakon raskida ovog Ugovora.

54



42

42.1

42.2

42.3

42.4

42.5

42.6

42.7

42.8

OSIGURANJE

Projektno drudtvo ¢e tokom Faze izgradnje pribaviti i odrzavati ili obezbediti da Projektno
drustvo pribavi i odrzava osiguranja opisana u Prilogu 7 i bilo koja druga osiguranja potrebna na
osnovu zakona (pod uslovom da je pokri¢e iz tog osiguranja neophodno da bude na snazi u
svakom slucaju najkasnije od datuma kada je to potrebno i od dana kada relevantni rizik nastane).

Projektno drustvo ¢e od otpocinjanja Testova (ili od ranijeg datuma koji Strane dogovore) za
Postrojenje i tokom Faze upravljanja i odrzavanja pribaviti i odrzavati osiguranja opisana u
Prilogu 7 i bilo koja druga osiguranja koja mogu biti zakonski propisana.

Nijedna Strana u ovom Ugovoru nec¢e preduzeti ili propustiti da preduzme bilo kakve razumne
mere ili (ukoliko je to razumno u okviru njene mo¢i) dozvoliti da se u vezi s njima dogodi bilo
Sta Sto bi omogucéilo bilo kom osiguravacu da odbije da plati bilo koje potrazivanje po bilo kojoj
polisi osiguranja u kojoj je takva Strana saosiguranik ili dodatni osiguranik.

Osiguranja navedena u Tackama 42.1 i 42.2 Ce:

(a) imenovati Projektno drustvo kao osiguranika zajedno sa bilo kojom drugom Stranom
koja odrzava osiguranje;

(b) sadrzati klauzulu kojom se osiguravaci odricu prava subrogacije protiv Grada, njegovih
zaposlenih 1 agenata;

(c) sadrzati obavezu prethodnog obavestenje u pisanoj formi trideset (30) dana pre
njihovog otkazivanja, ne obnavljanja ili izmena koje se dostavlja Gradu; i

(d) obezbediti da isplata bilo kog iznosa koji isplacuju osiguravaci bude u skladu sa
Tackama 42.12 do 42.14.

Grad ¢e na svakoj polisi biti imenovan kao saosiguranik za svoj li¢ni interes.

Projektno drustvo ¢e na zahtev Grada dostaviti kopije svih polisa osiguranja u vezi sa gore
navedenim. a Grad ¢e imati pravo da tokom uobicajenog radnog vremena pregleda originale
takvih polisa osiguranja koje se pribavljaju i odrzavaju u skladu sa Tatkama 42.1 142.2 i koje su
ili bi trebalo da budu u posedu Projektnog drustva, zajedno sa dokazima da su premije po njima
placene i da su osiguranja u punoj snazi i dejstvu.

Potvrde o obnavljanju u vezi sa takvim osiguranjima ¢e biti pribavljane ukoliko i kada bude
potrebno i njihove kopije (overene na nacin prihvatljiv za Grad) bice poslate Gradu Sto je pre
moguce, ali u svakom slu¢aju najkasnije deset (10) dana pre datuma obnove.

Ako Projektno drustvo ne odrzi ili ne obezbedi odrzavanje takvih osiguranja, Grad moze uplatiti
premije potrebne za odrzavanje takvog osiguranja na snazi ili sam pribaviti takvo osiguranje i u
oba slu¢aja moze nadoknaditi njegove iznose od Projektnog drustva na pisani zahtev.

Projektno drustvo ¢e dostaviti Gradu obavestenje u roku od trideset (30) dana nakon bilo kog
zahteva u vezi sa bilo kojim polisama osiguranja navedenim u ovom Clanu, zajedno sa potpunim
detaljima dogadaja koji je doveo do takvog zahtev.
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42.9 Ni nepostovanje ni potpuno postovanje odredbi o osiguranju iz ovog Ugovora nece ograniciti ili
osloboditi Projektno drustvo njegovih odgovornosti i obaveza iz ovog Ugovora.

42.10 Projektno drustvo je odgovorno za premije osiguranja iz ovog Clana.

42.11 Osiguranja iz ovog Clana ée biti pribavljena od osiguravaca koje je odobrio Grad. a to odobrenje
se ne moze neopravdano uskratiti ili odlagati.

42.12 Sav iznos naknade iz osiguranja koji bude primljen po bilo kojoj polisi navedenoj u Prilogu 7
("Polise materijalne Stete") bice iskoris¢en, pod uslovima i u skladu sa ovim Ugovorom, za
popravku, ponovno uspostavljanje i zamenu svakog dela ili delova Projekta u pogledu kojih su
iznosi primljeni, osim u meri u kojoj Direktni ugovor zajmodavaca ili Finansijski dokument
drugacije zahtevaju.

42.13 U skladu sa odredbama Direktnog ugovora zajmodavaca, ukoliko je podnet zahtev ili ukoliko su
primljeni iznosi naknade iz osiguranja ili isti mogu biti primljeni po bilo kojoj Polisi materijalne
Stete u vezi sa jednim dogadajem (ili nizom povezanih dogadaja) ("Relevantni incident") u
iznosu veé¢em od EUR 25.000 (dvadesetpet hiljada eura) ( indeksirano):

(a) Projektno drustvo ¢e dostaviti §to je pre moguce, a u svakom slucaju u roku od dvadeset
osam (28) dana nakon podnoSenja zahteva, plan koji je Projektno drustvo pripremilo za
izvodenje neophodnih radova ("Radovi na obnovi") kako bi se popravila, ponovo
postavila ili zamenila imovina koja je predmet odgovarajuceg zahteva ili potrazivanja u
skladu sa Tackom 42.14 ispod ("Plan zamene"). Plan za obnovu ¢e predvideti:

(b)

(1)

(ii)

ako to nije Projektno drustvo, identitet lica predlozenog za izvrSenje Radova na
obnovi, a za koje je potrebno prethodno odobrenje Grada u pisanoj formi; i

predlozene uslove i vremenski raspored po kojima ce se izvrsiti Radovi na obnovi
(ukljuéujuéi datum kada ¢e pogodeni Projekat postati u potpunosti operativan),
a ¢iji konaéni uslovi podlezu prethodnom odobrenju Grada u pisanoj formi;

pod uslovom da se Grad uveri da ¢e Plan obnove omogugiti Projektnom drustvu da se
pridrzava Tacke 42.14 ispod, u razumnom vremenskom roku:

(1)
(i1)

(iii)

(iv)

(v)

Plan za obnovu ée biti usvojen;

Projektno drustvo ¢e zakljuéiti ugovorne aranzmane radi izvrSenja Radova na
obnovi sa licem koje je navedeno u odobrenom Planu obnove pod uslovima koje
je odobrio Grad;

iznosi koje je Projektno drustvo primilo po bilo kojoj Polisi materijalne Stete u
vezi s relevantnim incidentom ("Relevantni prihodi") (zajedno sa bilo kojim
obracunatim kamatama) bice iskoriséen da bi se izvrSile isplate u skladu sa
uslovima ugovornih aranzmana navedenih pod (ii) ovog stava (b), i da podmiri
sve druge troSkove Projektnog drustva u vezi finansiranja Radova na obnovi;

(radi izbegavanja sumnje) Grad se slaze i obavezuje se da, pod uslovom da
Projektno drudtvo ispuni svoje obaveze iz ovog Clana. i pod uslovom da
Projektno druStvo obezbedi da se Radovi na obnovi izvode i zavrse u skladu sa
sporazumima navedenim pod (ii) ovog stava (b). nece izvrSiti bilo koje pravo
koje bi inace imao da raskine ovaj Ugovor na osnovu dogadaja koji je osnov za
zahtev za Relevantni prihod;

Grad se obavezuje da ¢e iskoristiti sve razumne napore da pomogne Projektnom
drustvu u sprovodenju Plana obnove: i
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(c) ako Grad, na razumnim osnovama, nije zadovoljan da ¢e Plan obnove omoguéava
Projektnom drustvu da u razumnom vremenskom roku postupi u skladu sa Tackom
42.14 ispod, Projektno drustvo ¢e izmeniti Plan obnove tako da Grad bude zadovoljan,
a dok Grad ne bude zadovoljan Plan obnove nece biti usvojen.

42.14 Tamo gde se prihodi od osiguranja koriste u skladu sa ovim Ugovorom za popravku, obnovu ili

zamenu bilo kog dela Projekta, Projektno drustvo ¢e izvesti radove u skladu sa Specifikacijom
izgradnje (u skladu sa Tackom 22.13) tako da po zavrietku radova Projekat ispunjava Osnovne
zahteve.

42.15 Nista u ovom Clanu ne obavezuje Projektno drustvo da pribavi osiguranje koje nije dostupno ili

43

43.1

43.3

44

44.1

je dostupno samo po ceni ili pod uslovima koji nisu u skladu sa dobrom poslovnom praksom i
uobicajenim trziSnim cenama uzimaju¢i u obzir prirodu Projekta (pod uslovom da razlog
nedostupnosti nije povezan sa evidencijom zahteva ili radnjama ili propusta Projektnog drustva,
EPC Izvodaca radova ili bilo kojih njihovih izvodaca radova ili podizvodaca radova).

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Sva Prava intelektualne svojine koja mogu opstati u tim delovima Specifikacije projekta ili u
Projektnoj dokumentaciji ili ostalom projektnom materijalu bilo koje prirode pripremljenom od
strane Projektnog druStva za svrhu Projekta, ¢e (izmedu Grada i Projektnog drustva) pripasti
Projektnom drustvu i Projektno drustvo ovim putem dodeljuje Gradu (ili, u slu¢aju da bilo kakvo
takvo pravo bude pripalo tre¢em licu, saglasno je da ¢e pribaviti Gradu, bez snoSenja troskova
od strane Grada) trajnu neiskljucivu licencu na kori$¢enje bez placanja naknade (ili da licencira
druge da je koriste) u obimu koji je potreban da omoguéi Gradu da koristi svoja prava i izvrSava
obaveze u skladu sa ovim Ugovorom i da mu omoguci da ponovo da koncesiju na Projekat ili da
poseduje. upravlja, odrzava, i ako je primenjivo, proda Projekat sa koristima od takve licence
posle raskida ovog Ugovora.

Izuzev predvidanog u Clanu 44 ili u skladu sa ustupanjem iz Clana 37, skice ili informacije
isporucene od strane Projektnog drustva nece, bez pristanka Projektnog drustva, biti koriscene,
kopirane ili komunicirane tre¢em licu od strane Zastupnika Grada ili Grada osim ako je to striktno
potrebno za svrhu ovog Ugovora ili ako je Ugovorom drugacije dozvoljeno.

Skice i informacije isporuc¢ene od strane Grada ili Zastupnika Grada Projektnom druStvu za
potrebe ovog Ugovora ¢e ostati u vlasnistvu Grada. One nece biti, bez pristanka Grada. koriS¢ene,
kopirane ili komunicirane tre¢em licu od strane Projektnog drustva osim ako je to striktno
potrebno za potrebe ovog Ugovora ili ako je Ugovorom drugacije dozvoljeno.

Svaka Strana se saglasava da uc¢ini sve §to je potrebno da bi se postigli ili potvrdili uslovi licenci
predvideni ovim Clanom.

POVERLJIVOST

U skladu sa Tackom 44.2, Strane ovog Ugovora ¢e ¢uvati kao poverljivo sva pitanja koja su
vezana za ovaj Ugovor i neée otkrivati nista i ulozi¢e svoje najbolje napore da sprece svoje
zaposlene, agente i pruzaoce usluga da vrie bilo kakvo otkrivanje, bilo kojoj osobi, bilo kojih
informacija, podataka, dokumenata, tajni, dogovora, transakcija ili poslova iz ili u vezu sa ovim
Ugovorom. Bez obzira na navedeno, Strane imaju pravo da daju uopstene izjave o Projektu i
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njegovoj

realizaciji pritom vodeéi ratuna o komercijalnim interesima druge Strane i bez

obelodanjivanja poverljivih informacija o Projektu. Strane ¢e se konsultovati u dobroj veri o
obimu i vremenu davanja takvih javnih izjava.

44.2 Obaveza poverljivosti Strane nece primenjivati na sledece:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(H

(2)

(h)

1)

bilo koje pitanje za koje Strana moze dokazati da je ve¢ opSte dostupno i da je u javnom
domenu, ako to nije posledica povrede ovog Clana:

bilo koje otkrivanje koje je razumno potrebno za izvrSavanje obaveza Strane ovog
Ugovora ili potrebno da omoguci Ekspertu da donese odluku kada je pitanje upuceno
na njega;

otkrivanje informacije koje je zahtevano na osnovu bilo kog zakona (ukljucujuci bilo
koju odluku suda nadlezne jurisdikcije) ili pravila bilo kojeg trzista hartijama od
vrednosti ili vladinog ili upravnog organa bez obzira da li imaju zakonsku snagu ili ne
(ali ako nema zakonsku snagu, onda mora biti uskladena sa opStom praksom subjekata
koji su u pitanju);

otkrivanje bilo kakve informacije koja je u skladu sa zakonom ve¢ bila u posedu Strane
koja prima informaciju, pre akta otkrivanja od Strane koja otkriva;

pruzanje informacija vlasnicima udela, dobavlja¢ima ili podizvodac¢ima Projektnog
drustva za potrebe koje su u vezi sa Projektom;

pruzanje informacija Zajmodavcima ili profesionalnim savetnicima Zajmodavaca ili
savetnicima za osiguranje, ili, kada postoji ponuda da lice treba ili moze pruziti sredstva
(direktno ili indirektno i to zajmom, u¢eS¢em u kapitalu ili na drugi nacin) Projektnom
drustvu kako bi mu omogucéilo da nosi svoje obaveze iz Ugovora, tom licu, do mere do
koje je razumno neophodno da bi to lice donelo odluku po predlogu:

otkrivanje informacija koje sluze da omoguce Projektnom drustvu da se uskladi sa
svojim obavezama iz Clana 42;

otkrivanje informacija od strane Grada ili Projektnog druStva bilo kom licu ili telu koje
je zakonski nadlezno i odgovorno u vezi sa poslovima tretmana i odlaganja otpadnih
voda ili mulja;

otkrivanje od strane Grada informacija vezanih za dizajn, gradenje, upravljanje i
odrzavanje Projekta i takve ostale informacije koje mogu biti razumno neophodne za
potrebe sprovodenja due diligence analize (i) bilo kom predlozenom novom
Projektnom drustvu, njegovim savetnicima i zajmodavcima, ukoliko Grad odluci da
ponovo dodeli koncesiju ili (ii) bilo kom predlozenom kupcu bilo kog ili svih
Projekata; i

registracije ili evidencije Ugovora o zakupu i Ugovora o sluzbenosti (ili bilo kog od
njih) u Katastru nepokretnosti.



44.3

44.4

45

45.1

45.5

45.6

Kada je otkrivanje dozvoljeno u skladu sa Tackom 44.2, osim tacki (c), (h) i (j), primalac
informacije e biti predmet iste obaveze poverljivosti kako je to predvideno u ovom Ugovoru.

Odredbe i obaveze odredene u ovom Clanu ¢e opstati i ostati na snazi i nakon raskida ovog
Ugovora.

RAZNO

Osim ukoliko je to potrebno u skladu sa zakonom ili propisom, Strane u ovom Ugovoru neée
davati bilo kakve izjave u vezi sa ovim Ugovorom bez prethodne saglasnosti date u pisanoj formi
od strane druge Strane, koja saglasnost nece biti bezrazlozno odbijena.

Nijedna odredba ili uslov iz ovog Ugovora nece se smatrati stavljenim van snage zbog odricanja
bilo koje Strane dok ta Strana ne da odricanje u pisanoj formi.

Nijedno odricanje u skladu sa Tatkom 45.2 nece biti odricanje od bilo kog proslog ili buduceg
neizvrSenja ili krSenja obaveze niti ¢e ono stvarati bilo kakve izmene ili dodatke na odredbe ili
brisanje bilo kojih odredbi ili uslova iz ovog Ugovora, osim ukoliko je to (i tada samo u toj meri)
izri¢ito predvideno odricanjem.

Prilikom zaklju¢enja ovog Ugovora nijedna od Strana ne moZze da se pouzda u izjave, garancije,
ugovore o obezbedenju ili druga uveravanja (osim onih koja su propisana u ovom Ugovoru i
dokumentima na koje se Ugovor poziva) data od ili u ime bilo koje druge Strane pre potpisivanja
ovog Ugovora i svaka od Strana se odric¢e svih prava i pravnih lekova koje bi im bez ove Tacke
mogle biti dostupne u odnosu na bilo kakvu takvu izjavu, garanciju, ugovor o obezbedenju ili
neko drugo uveravanje; pri ¢emu, nista u ovoj Tacki nece ogranicavati ili iskljuciti bilo kakvu
odgovornost za prevaru.

Ovaj Ugovor i svi relevantni dokumenti koji su navedeni u njemu predstavljaju ceo sporazum
izmedu Strana u vezi sa predmetom ovog Ugovora i menjaju sve prethodne sporazume izmedu
Strana vezane za ovaj predmet.

Razni sporazumi i prilozi koji zajednicki ¢ine ovaj Ugovor treba da budu tumaceni u celini, i u
sluaju bilo kakvog neslaganja i odstupanja u tumacenju Strana izmedu bilo kog od tih
dokumenata, isti ¢e biti tumaceni i prilagodeni zajedni¢kim sporazumom Grada i Projektnog
drustva.

Obe Strane se saglaSavaju da, na zahtev druge Strane, izrade bilo koji dokument i da preduzmu
sve neophodne korake koji su razumno neophodni u cilju primene i davanja kompletnog efekta
ovom Ugovoru.

Bilo koje odredbe ovog Ugovora koje su niStave, suprotne zakonu ili neizvrSive u celini ili
delimi¢no nece uticati na punovaznost ugovora, legalnost i izvrsivost ostatka i odredaba ovog

Ugovora.

Izri¢ito je propisano da ni u kakvim okolnostima ovim Ugovorom nece biti stvoreno ius
quaesitum tertio u prilog ma kojeg drugog lica.
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45.10 Bez obzira na bilo koje suprotno pravilo, i osim ako nije drugacije propisano u ovom Ugovoru,
ovaj Ugovor neée biti raskinut ili suspendovan zbog unistenja ili ostecenja Projekta iz bilo kog
razloga, ve¢ ¢e nastaviti da u potpunosti proizvodi puno pravno dejstvo.

45.11 Ovaj Ugovor moguée je raskinuti samo u skladu sa izri¢itim odredbama ovog Ugovora. Strane
se ovim bezuslovno i neopozivo odri¢u i isklju¢uju svoje pravo da koriste pravo da zahtevaju
raskid ovog Ugovora u skladu sa Clanom 133. Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije
zbog dogadaja ili promenjenih okolnosti koje su posebno predvidene ili razmatrane ovim
Ugovorom, ukljuéujuéi, radi izbegavanja sumnje, Slucajeve naknade. Slucajeve oslobodenja,
Slu¢ajeve vise sile i [zmene zakona.

45.12 Grad se neopozivo odrice, u najve¢oj meri dozvoljenoj Merodavnim pravom, u odnosu na sebe,
svoje prihode i imovinu, bilo kog prava na suvereni imunitet koji moze imati pred sudovima bilo
koje jurisdikcije, koji se odnosi na:

(a) tuzbu, ukljuéujuci potrazivanje, kontra potrazivanje i poravnanje:
(b)  nadleznost suda ili arbitraznog tribunala u bilo kojoj jurisdikciji:
(c) privremene mere, priviemene mere zaStite i sve druge zakonske mere Ciji je cilj
obezbedivanje zahteva: i/ ili
(d) priznavanje i / ili izvrSenje presude ili arbitrazne odluke i izdavanje bilo kakve
privremene mere od strane suda bilo koje jurisdikcije, pre ili posle pravnosnazne presude
ili arbitrazne odluke, uklju¢ujuci bez ogranicenja:
(i) privremena ili konaéna mera ili naredbom za specificno izvrSenje ili povracaj bilo
koje imovine;
(i) opterecenja imovine; i
(iii) izvrSenje ili namirenje na bilo kakvoj imovini, prihodima ili drugim sredstvima
(bez obzira na njihovu namenu ili nameravanu namenu),
i umeri u kojoj je to dopusteno Merodavnim pravom, Grad se pot¢injava nadleznosti sudova bilo koje
druge relevantne nadleznosti u vezi sa priznavanjem bilo koje presude ili odluke sudova bilo koje druge
relevantne nadleznosti kao podrska arbitraznom postupku i u vezi sa priznanjem bilo koje arbitrazne
odluke i daje pristanak na izvrSenje bilo koje odluke ili presude u vezi s arbitrazom i bilo kakve presude
u vezi s bilo kojim sporom i davanje bilo kakve olak3ice sudu bilo koje relevantne nadleznosti, pre ili
posle pravnosnazne presude ili arbitrazne odluke uklju¢ujuéi, bez ogranicenja: (a) oslobadanje putem
priviemene ili kona¢ne zabrane ili naloga za posebno izvrSenje: ili povracaj bilo koje imovine; (b)
oduzimanja imovine; i (¢) izvrSenje ili namirenje nad bilo kojom imovinom, prihodima ili drugim
sredstvima (bez obzira na njihovu namenu ili nameravanu namenu).

45.13 Na Dan stupanja na snagu ili neposredno pre Dana stupanja na snagu, Strane ¢e zakljuciti
Direktni ugovor Zajmodavaca sa Finansijerima (i/ili Agentom finansijera).

45.14 U skladu sa Tackom 45.13, ovaj Ugovor ¢e biti podreden odredbama Direktnog ugovora
Zajmodavaca koji ¢e proizvoditi pravno dejstvo od Dana stupanja na snagu.

46 OBAVESTENJA

46.1 Smatrace se da su sva obavestenja ili druga vrsta komunikacije, u skladu sa ovim Ugovorom za
bilo koju Stranu ovog Ugovora, propisno data ili u¢injena kada su data u pisanoj formi i:

60



(a) kada su dostavljena u slucaju licne dostave; ili
(b) kada su primljena u slu¢aju faksa,
u svakom sluc¢aju toj Strani koja mu se obrati na nize navedenoj adresi ili na onoj adresi koju Strana,

nakon datuma ovog Ugovora, moze pismeno odrediti u tu svrhu drugoj Strani ovog Ugovora
obavestenjem u pisanoj formi.

Grad:

Na paznju: [e]
Broj faksa : (o]
Zastupnik Grada: [e]

Projektno drustvo:
Na paznju: (o]
Broj faksa: [e]

46.2 Pisano obaveStenje podrazumeva obavestenje faksom pod uslovom da je kopija takode
dostavljena licnom dostavom ili poStom.

46.3 Obavestenje ili druga komunikacija primljena na neradni dan ili nakon radnih sati u mestu
prijema ¢e biti smatrana primljenom slede¢eg radnog dana na takvom mestu.

47  ODLUCIVANJE EKSPERTA

47.1 Bilo koji spor koji proizilazi iz ili je u vezi sa ovim Ugovorom tokom, ili po prestanku, Perioda
trajanja ugovora ¢e biti reen od strane Eksperta u skladu sa ovim Clanom ako:

(a) to ovaj Ugovor isklju¢ivo propisuje:
(b) je spor primarno ili isklju¢ivo o tehnic¢kim pitanjima: ili
(¢) se Strane saglase.

47.2 Svaka Strana moze da inicira upucivanje spora opisanog u Tacki 47.1 Ekspertu predlaganjem
imenovanja Eksperta drugoj Strani pisanim obavestenjem.

47.3 Ekspert ée biti inZenjer, osim za sporove koji su u vezi sa iznosima naplativim u skladu sa
Ta¢kom 34.1, Prilogom 3 ili Prilogom 8. gde ¢e Ekspert biti raunovoda, koji ¢e biti imenovan
sporazumno izmedu Strana, ili, ako se Strane ne dogovore u roku od Cetrnaest (14) dana posle
prijema obavestenja iz Tacke 47.2, od strane Medunarodnog centra za vestacenje u okviru
Medunarodne Privredne Komore, na zahtev bilo koje Strane. Ako je Ekspert imenovan ali nije u
moguénosti da kompletira slucaj, Strane ¢e imenovati novog Eksperta, ili ako se Strane ne
dogovore u roku od &etrnaest (14) dana, od strane Medunarodnog centra za veStacenje u okviru
Medunarodne Privredne Komore na zahtev bilo koje Strane.
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474

47.6

48

48.1

48.2

Ekspert ¢e delovati kao ekspert, a ne kao arbitar. Obe Strane ¢e imati pravo da daju izjave
Ekspertu. Nece biti formalnog saslusavanja. Ekspert ¢e urediti proceduru u skladu sa svojom
procenom. Ekspert ¢e biti ovlaséen da otvori, preispita i revidira bilo koji sertifikat. misljenje,
zahtev ili obavestenje ukljucujuéi bilo koju odluku Zastupnika Grada i da utvrdi sva sporna
pitanja. Ekspert ¢e uvek ispunjavati svoje duznosti i obaveze u skladu sa Merodavnim pravom,
Dobrim inZenjerskim i operativnim praksama, Saglasnostima i Medunarodnim ekoloskim i
socijalnim standardima. U skladu sa Clanom 48, odluka Eksperta ¢e biti kona¢na i obavezujuca
za Strane i moze ukljuciti i naredbe da jedna ili obe Strane treba da plate njegove troSkove.
navode¢i proporciju, kao i da jedna Strana treba da plati troSkove druge Strane. Ekspert moze
pribaviti takav savet i pomo¢ od profesionalnog savetnika ili trece strane za koju razumno smatra
kao odgovaraju¢u da mu pomogne u donoSenju odluke o predmetu spora.

Ekspert ¢e zavr3iti sve postupke i izdati svoju odluku koja se odnosi na sporno pitanje u najbrzem
i najrazumnijem roku nakon prijema podnesaka i dokaznog materijala od Strana ali, u svakom
sluc¢aju ne kasnije od ¢etrdeset pet (45) Radnih dana od datuma imenovanja, sve dok Ekspert ne
predlozi da je potrebno dodatno vreme da donese adekvatan zakljucak u vezi sa spornim
pitanjima koja su iskrsla, a Strane se saglase sa takvim predlogom. Ekspert ¢e odlucivati o sporu
izmedu Strana i obavestiti o takvoj odluci Strane u pisanoj formi i odluka Eksperta ¢e sadrzati
obrazloZenje u takvoj formi u kakvoj Ekspert smatra da je adekvatno, uzimajuci u obzir vrednost
i kompleksnost spora.

U slucaju da bilo koja Strana veruje da predmet spora koji je u pitanju ne potpada pod Tacku
47.1 ili da ukljucuje druga sporna pitanja, Strana ¢e obavestiti drugu Stranu u roku od sedam (7)
dana posle prijema obavestenja iz Tacke 47.2 sa dokazom koji potvrduje to verovanje i sporno
pitanje ¢e u tom sluéaju biti reseno u skladu sa Clanom 48. Kada bilo koja odredba ovog Ugovora
ne precizira upotrebu ekspertskog odlu¢ivanja ili ako iz bilo kog razloga nije moguce da se spor
u vezi prava i obaveza strana u ovom Ugovoru uputi na ekspertsko odlu¢ivanje, takav spor ¢e
biti reSena u skladu sa Clanom 48.

SPOROVI

Strane ¢e pre nego $to se pozovu na odredbe Clana 47 ili pre nego $to iniciraju resavanje spora
pred arbitrazom koja je predmet ovog Clana, pokusati da rese u dobroj veri bilo kakav spor ili
potrazivanje nastalo iz, ili u vezi sa, ovim Ugovorom, a to ¢e u€initi bez odlaganja putem
pregovora izmedu visih izvr$ilaca Strana koji imaju ovlad¢enje za reSavanje istih.

Bilo koje sporno pitanje koje proizlazi iz ili u vezi sa ovim Ugovorom (ukljucujuci bilo kakvo
pitanje koje je u vezi sa postojanjem, punovazno$cu ili raskidom) tokom trajanja ili nakon
prestanka Perioda trajanja ugovora ce biti iskljucivo reSeno pred medunarodnom arbitrazom u
skladu sa ovim Clanom i svaka Strana ¢e neopozivo prihvatiti arbitrazu ako:

(a) nije bilo reSeno u skladu sa Tackom 48.1, ili

(b) ne moze biti podneto Ekspertu u skladu sa odredbama Ugovora ili ako spor koji je u
pitanju ne potpada pod Tacku 47.1, ili

(c) Ekspert propusti da donese odluku u vremenskom okviru koji je propisan u Tacki 47.5;
ili
(d) je odluka Eksperta o bilo kom spornom pitanju osporena od strane bilo koje Strane, ili
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48.3

48.4

48.5

48.6

48.7

49

49.1

50.2

(e) se Strana nije pridrzavala odluke Eksperta.

Bilo koji arbitrazni postupak zapocet u skladu sa Ugovorom ¢e biti sproveden u skladu sa
Pravilima Arbitraze (Becka pravila) Beckog Medunarodnog Arbitraznog Centra (VIAC)
Austrijske Federalne Privredne Komore. Tribunal ¢e biti sastavljen od tri (3) arbitra imenovana
u skladu sa pomenutim Pravilima.

Svi arbitrazni postupci koji se odnose na pomenuto ¢ée biti sprovedeni i kona¢no reseni u Becu
(za koji se Strane saglaavaju da bude sediste ili pravno mesto arbitraze) i bi¢e sprovedeni na
engleskom jeziku.

Cekajuéi arbitraznu odluku u arbitraznom postupku:

(a) nijedna Strana necée vrsiti pravo ni po jednom drugom pravnom leku navedenom u
ovom Ugovoru koji proizlazi iz pitanja u sporu; i

(b) Strana ¢e nastaviti da ispunjavaju sve svoje duznosti i obaveza iz Ugovora, izuzev onih
duznosti i obaveza koje su predmet spora.

Odluka arbitara ¢e biti konacna i obavezujuc¢a za Strane.

Clan 48 ¢ée opstati i u sluéaju raskida Ugovora ako je to neophodno za resavanje bilo kakvih
sporova u iz ili u vezi sa Ugovorom i, bez obzira na bilo koji takav raskid, sume koje jedna Strana
duguje drugoj po osnovu Ugovora bice placene u skladu sa Ugovorom.

TROSKOVI

Projektno drustvo ¢e snositi sve svoje troSkove (ukljucujuci troskove savetnika) u vezi sa
pripremanjem, pregovorima i ispunjenjem Ugovora.

MERODAVNO PRAVO

Na Ugovor ¢e biti primenjeni zakoni, i Ugovor ¢e biti tumacen u skladu sa zakonima Republike
Srbije.

U slucaju bilo kakvog neslaganja izmedu verzije Ugovora na engleskom jeziku i verzije Ugovora
na srpskom jeziku, verzija na engleskom jeziku ¢e biti merodavna.
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KAO DOKAZ NAVEDENOG, ovaj Ugovor zajedno sa Prilozima je zakljucen kako sledi:
GRAD

Na dan [datum]

............................................................ Ovlaséeni potpisnik
............................................................ Ime i Prezime

............................................................ Ovlasceni potpisnik

............................................................ Ime i Prezime

PROJEKTNO DRUSTVO
Na dan [datum)]

............................................................... Direktor

............................................................... Ime i Prezime

............................................................... Direktor

............................................................... Ime i Prezime
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PRILOG 1 PRETHODNI USLOVI
ODELJAK 1
PRETHODNI USLOVI GRADA
Svaki od sledec¢ih uslova ¢e biti Prethodni uslov Grada za potrebe ovog Ugovora:

(a) uredno zaklju¢enje slede¢ih ugovora od strane Grada (ili Povezanog lica grada ili NadleZnog
organa, kao Sto se moze desiti):

(i) Direktan ugovor zajmodavaca;
(i1) Ugovor o zakupu;
(iii) Ugovor o sluzbenosti: i
(iv) Ugovor o odlaganju mulja,
u svakom od slu¢ajeva, u skladu sa ovim Ugovorom;

(b) dostavljanje od strane Grada Projektom drustvu deset (10 blanko menica izdatih od strane
Grada u korist Projektnog drustva, koje su uredno registrovane kod NBS, sa pripadajuc¢im
menic¢nim sporazumom Koji je zakljucen izmedu Grada i Projektnog drustva u formi i prema
sadrzini koji su zadovoljavajuci za Projektno drustvo:

(¢) dostavljanje od strane Grada Projektnom drustvu dokumentovane dokaze koji potvrduju:
(1) da je predlog uvodenja naknada za precis¢avanje otpadnih voda usvojila Skupstina Grada; i

(i) izmene postojece gradske odluke o otpadnim vodama i osnivac¢kih dokumenata lokalnog
vodovodnog preduzeca kako bi se iskljucio tretmana otpadnih voda iz njihove nadleznosti
usvojena je od strane Skupstine Grada;

(iii) dokumentovane dokaze da je Grad usvojio neophodna planska dokumenta, u meri u kojoj
je to potrebno kako bi se omogucilo Projektnom drustvu da sprovede Projekat i ispuni svoje
obaveze iz ovog Ugovora;

(d) dostavljanje od strane Grada Projektnom drustvu kopije kona¢ne i pravnosnazne upotrebne
dozvole za Pristupni put;

(e) pribavljanje kona¢ne i pravnosnazne Gradevinske dozvole koja je prema Merodavnom pravu
potrebna kako bi se Projektnom drustvu omoguéilo da zapo¢ne Gradevinske radove: i

(f)  parafiranje od strane Grada Finansijskog modela koji je dostavilo Projektno drustvo;



ODELJAK 2

PRETHODNI USLOVI PROJEKTNOG DRUSTVA

Svaki od sledeéih uslova ¢ée biti Prethodni uslov Projektnog drustva za potrebe ovog Ugovora:

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(H)

(2)

da Projektno drustvo i sve druge ugovorne strane (osim Grada) uredno zakljuce sledece ugovore:

(i) Direktan ugovor zajmodavaca;
(i) Ugovor o zakupu;
(ii1) Ugovor o sluzbenosti: i

(iv) Ugovor o odlaganju mulja;
u svakom od slu¢ajeva, u skladu sa ovim Ugovorom;
da Projektno drustvo dostavi Gradu overene kopije u celosti zakljucenih verzija EPC ugovora;
da Projektno drustvo dostavi Gradu overene kopije:

(i) dokumenata o osnivanju Projektnog drustva i njegovih ¢lanova;
(ii) propisno zaklju¢enu Dokumentaciju za prenos kao i Obavestenje o prenosu; i
(iii) korporativne odluke Projektnog drustva i njegovih ¢lanova kojima se odobravaju dokumenti

iz tacke (a) iznad i odobrava se njihovo zakljucenje i izvrienje:

da Projektno drustvo dostavi Gradu potvrdu koja je potpisana od strane Agenta finansijera kojom
se potvrduje da su svi prethodni uslovi za Finansijsko zatvaranje i/ili stupanje na snagu prema
Finansijskim dokumentima u potpunosti zadovoljeni ili da ¢e biti u potpunosti zadovoljeni nakon
Dana stupanja na snagu;

da Projektno drustvo dostavi Gradu dokumentovane dokaze da:
(i) su osiguranja koja treba zakljuciti prema ovom Ugovoru u potpunosti zakljucena i u punoj

snazi i dejstvu;

(ii) je data saglasnost na Studiju o proceni uticaja na zivotnu sredinu u vezi sa Projektom od
strane Nadleznog organa u skladu sa Merodavnim pravom:

(iii)da je Projektno drustvo podnelo potpun zahtev za izdavanje Gradevinske dozvole zajedno
sa svim pripadajuéim dokumentima koje je potrebno dostaviti uz zahtev za izdavanje
Gradevinske dozvole prema Merodavnom pravu;

da Projektno drustvo dostavi Gradu parafiranu verziju Finansijskog modela; i

da Projektno drustvo dostavi Gradu original Garancije za dobro izvrienje posla.



PRILOG 2 SPECIFIKACIJE PROJEKTA



PRILOG3 MEHANIZAM PLACANJA

1 UGOVORNO PLACANJE

Kao naknadu za Usluge koje pruza Projektno drustvo, Grad ¢e Projektnom drustvu placati meseCna
Ugovorna pla¢anja koja se sastoje od ¢etiri (4) komponente:

(i) Fiksne naknade za kapacitet (FCC),
(ii) Fiksne naknade za upravljanje i odrzavanje (FOMC),
(1ii) Varijabilne naknade za upravljanje i odrzavanje (VOMC), i
(iv) Naknade za elektri¢nu energiju (EC)
(zajedno, "Ugovorno placanje").
Plac¢anje Ugovornog plac¢anja izracunava se u skladu sa slede¢com formulom:

UGOVORNO PLACANIJE = FCC, + ( FOMCy + (VOMCy x Vj) ) * CP1/ CPI,, + EC; + +/- OA,

FCC, = Fiksna naknada za kapacitet, iznosi 0,360 EUR po 1m? Tretirane kanalizacione otpadne vode
* [Projektovani kapacitet] * broj dana u relevantnom mesecu. FCC se nece uskladivati sa inflacijom.

FOMC, = Fiksna naknada za upravljanje i odrzavanje, iznosi 0,142 EUR po Im?* Tretirane
kanalizacione otpadne vode * [Projektovani kapacitet] * broj dana u relevantnom mesecu, i indeksirana
za inflaciju.

VOMC, = Varijabilna naknada za upravljanje i odrzavanje (u EUR / m?), iznosi 0,01 EUR / m* i
indeksirana za inflaciju.

EC;- Mesecna naknada za elektri¢nu energiju izracunata u skladu sa formulom ispod:
ECi = MECi X EPi

MEC; = proseéna mesecna potrosnja elektricne energije u Postrojenju, obracunata na osnovu ukupne
potrodnje u prethodnih 12 meseci koja je ograni¢ena na maksimum 6.971.500 kWh (ili na osnovu kraceg
vremenskog perioda tokom prvih 12 meseci Faze upravljanja i odrzavanja).

EP; = poslednja prilagodena tarifa elektricne energije koju naplacuje distrubuter elektricne energije
izrazena u EUR (koristeci kurs na dan obracuna).

V;= stvarna zapremina (u m*) Tretirane kanalizacione otpadne vode tokom relevantnog meseca i.

CPI,= godisnji indeks inflacije u Eurozoni, koji je objavio Eurostat, evidentiran za godinu pre tekuce godine

obracuna.

CPI,= godi$nji indeks inflacije u Eurozoni, koji je objavio Eurostat, evidentiran za godinu pre Dana stupanja

na snagu.

Koeficijent prilagodavanja CPI (CPI/ CPIy) bi¢e zamenjen promenom indeksa CPI iz prethodnog



meseca ako je ta promena veéa od 0,5%.

OAi= bilo koji odbitak ili prilagodavanje Ugovornog plaéanja ili bilo kog drugog iznosa koji dospeva
i plativ je jednoj Strani od strane druge Strane tokom relevantnog meseca u skladu sa Ugovorom.

2 POSTUPAK IZDAVANJA FAKTURA

2.1  Pocevsi od Dana otpo€injanja usluga i tokom celog Perioda trajanja ugovora, Projektno drustvo
¢e mesecno izdavati Gradu fakturu za Ugovorno pla¢anje u roku od pet (5) Radnih dana nakon
isteka svakog relevantnog meseca ("Faktura"). Svaka Faktura ¢e uklju¢ivati sertifikat koji sadrzi
razumno detaljne obratune Ugovornog placanja i bilo kakvih odbitaka od ili prilagodavanja
Ugovornog placanja u skladu sa odredbama ovog Ugovora.

2.2 Svaka Faktura dospeva i mora biti placena u roku od ¢etrdeset pet (45) dana od dana dostavljanja
Gradu, a ako takav datum nije Radni dan, slede¢eg Radnog dana ("Datum dospeéa Fakture").
Ukoliko Faktura ne bude placena u toku tog perioda od ¢etrdeset pet (45) dana, Projektno drustvo
¢e imati pravo da aktivira menice koje je Grad dostavio.

2.3 Sve Fakture koje je Projektno drustvo izdalo Gradu u skladu sa Odeljkom 2.1 iznad biée pla¢ene

u dinarima po visem preovladujuc¢em trzisnom kursu za kupovinu evra o kom kursu ¢e Grad biti
obavesten od strane Projektnog dru$tva na osnovu informacija koje dostavi komercijalna banka
Projektnog drustva na dan placanja.

2.4 Za svako placanje koje nije izvrSeno do Datuma dospeca Fakture te¢e zatezna kamata po stopi
koja je propisana Merodavnim pravom (,.Zatezna kamata™).

2.5 Kasnjenje Grada sa placanjem ili neplacanje spornog dela Fakture zbog toga $to Grad u dobroj
veri osporava deo Fakture nece predstavljati zakasnelu uplatu niti Slu¢aj neizvrienja obaveza
Grada.

3 UGOVORNA KAZNA ZA KASNJENJE I ODBICI ZA USLUGE
3.1 Ugovorna kazna za kaSnjenje

Projektno drustvo je duzno da plati Gradu Ugovornu kaznu za kasnjenje u skladu sa Tackom 15.1
Ugovora po stopi od 1.000,00 EUR (hiljadu Evra) po danu kasnjenja nakon Roka za zavrsetak, pri c¢emu
je ukupan iznos Ugovorne kazne za kasnjenje koji je Projektno drustvo u obavezi da plati ograni¢en na
maksimalni iznos od 180.000,00 EUR (sto osamdeset hiljada Evra).

3.2 Odbici za usluge

Ako kao rezultat ispitivanja izvr§enih u skladu sa Odeljkom 7 Priloga 2 (Zahtevi merenja i testiranja),
Tretirana kanalizaciona otpadna vode ne ispunjava Uslove kvaliteta Tretirane kanalizacione otpadne
vode, onda ¢e Projektno drustvo biti duzno da plati Gradu Ugovornu kaznu u po stopi od 1.000,00 EUR
(hiljadu Evra) po danu za svaki dan neispunjenje Zahteva kvaliteta Tretirane kanalizacione otpadne
vode.

- PRILAGODAVANJE TARIFE

4.1 U ovom Odeljku, "Slu¢aj Prilagodavanja Tarife" znaci bilo koji od sledecih dogadaja koji
dovode do prilagodavanja Ugovornih placanja prema ovom Ugovoru:

(a) Varijacije Odobrenja za industrijsko ispustanje;



4.4

(b) Kvalifikovana izmena zakona;

(¢) Sluc¢aj naknade.

Tamo gde ovaj Ugovor predvida da Ugovorna pla¢anja treba uskladiti u skladu sa ovim odeljkom
kao rezultat Slu¢aja prilagodavanja tarife:

(a) u vezi sa tatkama (a) i (b) Odeljka 4.1, tako da se Projektno drustvo stavi u isti finansijski
polozaj kakav bi bio da nije doslo do Slucaja prilagodavanja tarife;

(b) u vezi sa tatkom (c) Odeljka 4.1, da se nadoknadi Projektnom drudtvu povecanje troskova
izgradnje/upravljanja nastalih usled relevantnog Slucaja naknade;

prilagodavanja Ugovornih placanja racunace se na sledeci nacin.

Prilagodavanje Ugovornih placanja ¢e biti takvo da, kada se primenjuje na Finansijski model,
koji se povremeno moZe aZurirati, daje stvarni povrat ¢lanovima i pokrivenost racia prioritetnog
duga iz zajma, koji su isti kao stvarni povrat ¢lanovima i pokrivenost racia perioda trajanja
prioritetnog duga iz zajma kako je prikazano i izracunato u skladu sa Finansijskim modelom.
Projektno drustvo ¢e vrsiti prilagodavanja Finansijskog modela, koja se povremeno mogu
azurirati, kako bi uzela u obzir promene u prihodima, Procenjeni kapitalni trosak, Procenjeni
operativni trosak, troskovi usluga finansiranja prioritetnog duga i promene u tokovima nastale
kao rezultat relevantnog Slucaja prilagodavanja tarife.

Bilo kakav spor u vezi bilo kakvog prilagodavanja ili azuriranja bilo kog finansijskog modela u
skladu sa ovim odeljkom ili bilo koja pretpostavka koja ¢e se koristiti u svrhe bilo kog takvog
modela, bi¢e odredena od strane Eksperta u skladu sa Clanom 47.
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PRILOG5 LOKACIJA I KATASTARSKE PARCELE
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Deo 2 Katastarske parcele

Katastarske parcele su:

15392/1, 15393/1, 15386, 15388, 15390, 15385, 15384, 15391/1 and 15392/3 KO Zrenjanin 1.

Dodatna katastarska parcela: 15392/3 KO Zrenjanin 1.



PRILOG 6

LEASE AGREEMENT

This lease agreement (the "Lease Agreement") is
entered into on between:

The City of Zrenjanin, [insert address], [e] of [e]
(the "City" or the "Lessor"); and

[®] a company organized and existing under the
laws of the Republic of Serbia, registered with the
Serbian Business Registers Agency under the
corporate  identification number [company
number], with the registered seat at [address] (the
"Lessee")

(the Lessor and the Lessee jointly referred to as the
"Parties" and individually as a "Party").

WHEREAS:

(A) On [insert date] the City and [insert Metito
entity] executed a Public-Private Partnership
Contract (the "PPP Contract") and on [e] [insert
Metito entity] has transferred the PPP Contract and
all of its rights and obligations under the PPP
Contract to the Lessee.

(B) Under the PPP Contract the City has
delegated the performance of a communal activity
to the Lessee;

(C) Under the PPP Contract, the City is
obliged to grant the lease over the Cadastral Lots
(other than Additional Cadastral Lots) to the
Lessee for the purpose of implementation of the
Project (as defined under the PPP Contract);

(D) Pursuant to Article 100 paragraph 2 of the
Law on Planning and Construction ("Official
Gazette of the Republic of Serbia", nos. 72/2009,
81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013,

UGOVOR O ZAKUPU I ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI

UGOVOR O ZAKUPU

Ovaj ugovor o zakupu ("Ugovor o zakupu") je
zakljucen dana izmedu:

Grad Zrenjanin, [uneti adresu], [e] [®] (the "Grad"
ili "Zakupodavac"); i

[e] preduzece organizovano 1 postojece po
zakonima Republike Srbije, registrovano u
Agenciji za privredne registre Srbije sa mati¢nim
brojem [mati¢ni broj]. sa registrovanim sedistem
na [adresa) ("Zakupac")

(Zakupodavac i Zakupac su u daljem tekstu
zajedno oznaceni kao "Strane" a pojedinacno kao
"Strana").

Imajuéi u vidu:

(A) Na [uneti datum ] Grad i [uneti Metito entitet)
zakljuéili su Ugovor o javno-privatnom partnerstvu
("JPP ugovor") a na dan [e] [uneti Metito entitet]
preneo je JPP Ugovor i sva svoja prava i obaveze
iz JPP Ugovora na Zakupca.

(B) Odredbama JPP ugovora Grad je poverio
obavljanje komunalne delatnosti Zakupcu;

(C) Prema JPP ugovoru, Grad je duzan da odobri
zakup u odnosu na Katastarske place (osim
Dodatnih katastarskih parcela) Zakupcu u svrhu
realizacije Projekta (kako je definisano JPP
ugovorom);

(D) Na osnovu c¢lana 100 stav 2 Zakona o
planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik Republike
Srbije", br. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011,
121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014,



50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018,
31/2019, 37/2019 and 9/2020) and pursuant to
Article 7 para 1 item 3 of the Decree on the
Conditions, Manner and Procedure Under Which
Construction Land in Public Ownership May Be
Disposed of or Leased at a Price Lower Than the
Market Price, or as the Case May Be, the Market
Lease Fee, or Disposed of or Leased Without a Fee,
and on the Conditions, Manner and Procedure of
Exchange of Real Estate ("Official Gazette of the
Republic of Serbia", nos. 61/2015, 88/2015,
46/2017 and 30/2018) ("Decree"), the City as the
owner of construction land in public ownership
may, for the purpose of performing a communal
activity, grant lease over the construction land
without compensation for a duration of the term of
the delegation of the communal activity;

(E) In accordance with Article 16 of the
Decree, the Government has rendered [insert the
name of the act, its number and date] granting prior
consent for the disposal of Cadastral Lots to the
Lessee, i.e. entering into lease agreement without a
fee;

The Parties agree as follows:

1. SUBJECT-MATTER OF THE LEASE

The subject matter of this Lease Agreement (the
"Lease") is the lease of undeveloped construction
land consisting of the following cadastral lots:
[insert the list of cadastral parcels that are subject
to the Lease] ("Cadastral Lots").

The Lessor hands over the Cadastral Lots into
peaceful and exclusive possession of the Project
Company, solely for the purposes of implementing
the Project in accordance with the PPP Contract.

145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 i 9/2020) i u
skladu sa clanom 7 stav | tacka 3 Uredbe o
uslovima, nacinu i postupku pod kojima se
gradevinsko zemljiste u javnoj svojini moze otuditi
ili dati u zakup po ceni manjoj od trzisne cene,
odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove,
nacin i postupak razmene nepokretnosti ("SI
glasnik Republike Srbije", br. 61/2015, 88/2015,
46/2017 1 30/2018) ("Uredba"), Grad kao vlasnik
gradevinskog zemljiSta u javnom vlasnistvu moze,
u svrhu obavljanja delatnosti od opSteg interesa,
dati u zakup gradevinsko zemljiSte bez naknade za
vreme trajanja trajanja poveravanja komunalne
delatnosti;

(E) U skladu sa ¢lanom 16 Uredbe, Vlada je donela
[uneti naziv akta, broj i datum) kojim aktom je dala
prethodnu saglasnost za raspolaganje Katastarskih
parcela zakupcu, tj. zakljucenje ugovora o zakupu
bez naknade;

Strane su saglasne kako sledi:

1. PREDMET UGOVORA O ZAKUPU

Predmet ovog Ugovora o zakupu ("Zakup") je
zakup neizgradenog gradevinskog zemljista koje se
sastoji od sledecih katastarskih parcela: [uneti listu
katastarskih parcela koje su predmet Zakupa)
("Katastarske parcele").

Zakupodavac predaje Katastarske parcele u mirnu
i neomatanu drzavinu Projektnom  drustvu,
iskljucivo u svrhu sprovodenja Projekta u skladu sa
JPP ugovorom.



The Lessor and the Lessee shall sign handover
minutes following the joint inspection of the
Cadastral Lots to evidence the delivery of the
Cadastral Lots into Project Company’s possession.
Such possession shall be free of any restrictions,
encumbrances and/or third party rights which
might unreasonably prevent, restrict, hinder or
otherwise interfere with the Lessee's proper
performance of its obligations under the PPP
Contract and taken together shall be sufficient to
enable it to apply for and obtain the Consents (as
defined under the PPP Contract), carry out the
Project and fulfil its other obligations under the
PPP Contract.

2. REPRESENTATIONS

Lessor warrants to the Lessee that the statements
set out below are true and accurate as at the date of
this Agreement:

- This Lease Agreement, upon execution by
the Lessor will constitute legal, valid and
binding obligations of the Lessor,
enforceable against the Lessor in
accordance with its terms.

- The Lessor is the exclusive owner of the
Cadastral Lots and its exclusive holder
and, according to the Lessor’'s best
knowledge, it has acquired the Cadastral
Lots via valid legal transaction and final
and binding decisions of the competent
authorities, there are no encumbrances or
third party rights to the Cadastral Lots,
whether registered or not (mortgages, right
of first refusal, real or personal servitudes,
etc.), there are no claims or requests of
third persons towards the Cadastral Lots,
there is no pending court, enforcement or
similar proceedings (nor has the Lessor
received any written letter threatening with
such proceeding) in relation to the

Zakupodavac i Zakupac ¢e potpisati zapisnik o
primopredaji  nakon  zajednickog  pregleda
Katastarskih  parcela kako bi evidentirali
primopredaju  Katastarskih parcela u drzavinu
Projektnog drustva. Takva drzavina ce biti bez
kakvih ogranicenja, tereta i/ili prava trecih strana
koja bi mogla nerazumno da sprece, ogranice,
ometaju ili na drugi nacin ometaju pravilno
izvrSavanje Zakupcevih obaveza iz JPP ugovora i
zajedno ¢e predstavljati dovoljan osnov da se
podnesu zahtevi i dobiju Saglasnost (kako je ovaj
pojam definisan JPP ugovorom), sprovede Projekat
i ispuni svoje druge obaveze iz JPP ugovora.

2. IZJAVE I GARANCIJE

Zakupodavac garantuje Zakupcu da su izjave date
u nastavku istinite i tatne na dan ovog Ugovora:

- Ovaj ugovor o zakupu, nakon §to bude
potpisan od strane od strane Zakupodavca,
predstavljace  punopravnu, vazecu i
obavezujucu obligaciju Zakupodavca, koja
¢e biti izvrSiva prema Zakupodavcu u
skladu sa njegovim uslovima.

- Zakupodavac je iskljucivi vlasnik i drzalac
Katastarskih parcela i, prema najboljem
znanju Zakupodavca, Katastarske parcele
su ste¢ene punovaznim pravnim poslom, te
na osnovu pravnosnaznih odluka nadleznih
organa, na istima nema tereta niti prava
tre¢ih lica, bilo da su registrovana ili ne
(hipoteke, pravo prece kupovine, stvarne
ili  licne sluzbenosti  itd.), nema
potrazivanja ili zahteva tre¢ih lica u
odnosu na Katastarske parcele, nema
tekucih  sudskih, izvr$nih ili  sliénih
postupaka (niti je Zakupodavac primio bilo
kakav dopis kojim se preti takvim



Cadastral Lots (including any dispute with
neighbours), and the Lessor has not up to
the day of this Agreement disposed with
the Cadastral Lots in any manner.

- According to Lessor’s best knowledge,
there are no material defects to the
Cadastral Lots (neither visible nor hidden),
nor are there pollutants, dangerous
matters, contamination, waste, radiation,
including those coming from mobile
sources in or on the Cadastral Lots, in the
surface and underground water, in the air,
in the subsoil and in the surroundings of
the Cadastral Lots and which affect the
Cadastral Lots, including any structures
and installations thereof, which exceed the
admissible thresholds, under the laws of
the Republic of Serbia.

3. LEASE COMPENSATION

This Lease Agreement is entered into without
compensation for the Lease, in accordance with the
relevant legislation and the PPP Contract. The
purpose of the Lease is performing the communal
activity as envisaged under the PPP Contract, i.e.
construction of the Facility by the Lessee in
accordance with the PPP Contract.

The term of the Lease shall commence on the
execution of this Agreement and shall expire at the
earlier of the end of the Contract Period (as defined
under the PPP Contract) and the termination of the
PPP Contract in accordance with the PPP Contract.

The Parties agree and acknowledge that the Lease
Agreement is an ancillary agreement to the PPP
Contract and that it may not, under any
circumstances, be terminated independently of the
PPP Contract.

postupkom) u vezi sa Katastarskim
parcelama (ukljucujuéi bilo koji spor sa
susedima), i Zakupodavac nije do dana
zaklju¢enja ovog Ugovora na bilo koji
nacin raspolagao Katastarskim parcelama.

- Prema najboljem saznanju Zakupodavca,
na  Katastarskim  parcelama nema
materijalnih nedostataka (ni vidljivih ni
skrivenih), niti zagadujucih materija,
opasnih materija, kontaminacije, otpada,
zracenja, ukljucujuc¢i one koji dolaze iz
pokretnih izvora u ili na Katastarskim
parcelama, u povrsinske i podzemne vode,
u vazduhu, podzemlju i u okolini
Katastarskih parcela i koje utiCu na
Katastarske parcele. ukljucuju¢i sve
strukture 1 instalacije na njima, koje
premasuju dozvoljene limite, prema
zakonima Republike Srbije.

3. ZAKUPNINA

Ovaj Ugovor o zakupu zakljuéuje se bez
zakupnine, u skladu sa propisima i JPP ugovorom.
Svrha zakupa je obavljanje komunalne delatnosti
predvidene JPP ugovorom. tj. izgradnja Objekta od
strane Zakupca u skladu sa JPP ugovorom.

Zakup ¢e poceti da tece na dan zakljucenja ovog
Ugovora o zakupu i istice na raniji od sledec¢ih
datuma: istek Perioda trajanja ugovora (kako je
definisan JPP Ugovorom) i raskid JPP ugovora u
skladu sa JPP ugovorom.

Strane se slazu i prihvataju da je Ugovor o zakupu
akcesorni ugovor uz JPP Ugovor i da ni pod kojim
uslovima ne moze biti raskinut nezavisno od JPPP
Ugovora.



4. MISCELLANEOUS

For all other issues not regulated under this Lease
Agreement, the PPP Contract shall apply.

This Lease Agreement shall be binding on and
shall ensure to the benefit of the Lessor and the
Lessee and their respective successors and
permitted assigns.

5. RELATIONSHIP BETWEEN THE PPP
CONTRACT AND THE LEASE
AGREEMENT

In the case of conflict between the PPP Contract
and the Lease Agreement, the PPP Contract shall
prevail.

The Lease Agreement shall automatically
terminate at the moment of termination of the PPP
Contract.

6. CLAUSULA INTABULANDI

The Lessor grants the right to the Lessee to inscribe
the Lease in the Real Estate Cadastre without

special consent of the Lessor (clausula
intabulandi).
7. COUNTERPARTS

This Lease Agreement is executed in six (6)
counterparts, three (3) for each Party.

4. OSTALO

Na sva ostala pitanja koja nisu uredena ovim
Ugovorom o zakupu primenjuje se JPP ugovor.

Ovaj Ugovor o zakupu ¢e biti obavezujuci i
primenjivace se na Zakupodavca i Zakupca i
njihove sledbenike i prijemnike.

5. ODNOS IZMEDU JPP UGOVORA 1
UGOVORA O ZAKUPU

U sluc¢aju konflikta izmedu JPP ugovora i Ugovora
o zakupu, odredbe JPP ugovora ¢e preovladati.

Ugovor o zakupu ce biti automatski raskinu u
trenutku raskida JPP ugovoru.

6. CLAUSULA INTABULANDI

Zakupodavac se ovim putem saglaSava da Zakupac
moze upisati Zakup u Katastar nepokretnosti bez
dalje posebne saglasnosti Zakupodavca (cluausla
intabulandi).

7. PRIMERCI

Ovaj Ugovor o zakupu je saCinjen u Sest (6)
primeraka, po tri (3) za svaku Stranu.



In Zrenjanin, on : U Zrenjaninu, dana

Lessor/Zakupodavac Lessee/Zakupac




HANDOVER PROTOCOL

(“Protocol”)

signed on this [e] by the following parties:

The City of Zrenjanin, [insert address],
represented by [e] (the "City" or the "Lessor");

and

(] a company organized and existing under the
laws of the Republic of Serbia, registered with
the Serbian Business Registers Agency under the
corporate identification number [company
number], with the registered seat at [address] (the
"Lessee");

Lessor and Lessee shall further be referred to
jointly as “Parties”

On [e] Parties have concluded and notarized a
lease agreement (the “Agreement”), the subject
matter of which is the lease of property —land
located on the cadastral lot no., cadastral
municipality[e], registered in property sheet no.
[®]. designated as construction land, with a total
surface area of [@] m2, (the “Cadastral Lots™).

Parties hereby jointly declare that the Cadastral
Lots have been transferred into peaceful and
vacant possession of the Lessee and

ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI

(n,Zapisnik*)

potpisan dana [e] izmedu:

Grad Zrenjanin, [uneti adresu], koga zastupa [e]
("Grad" ili "Zakupodavac"):

[®] privredno drustvo osnovano u skladu sa
pravom Republike Srbije, registrovano pri
Registru privrednih subjekata sa mati¢nim brojem
[®]. sa sediStem na adresi [e] ("Zakupac");

Zakupodavac i Zakupac ¢e nadalje zajedno biti
oznaceni kao “Ugovorne strane”

Ugovorne strane su dana [e] zakljucile ugovor o
zakupu (“Ugovor™). ¢iji je predmet zakup
zemljiSta oznaCenog kao katastarska parcela br.
[e]. katastarska opstina [e], upisana u list
nepokretnosti br. [e], vrsta zemljista odredena
kao gradevinsko zemljiSte, ukupne povrsine
[e]m2 (“Katastarske parcele”).

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da je danom
zakljucenja Ugovora o zakupu, odnosno [e],



simultaneously with the execution of the Lease
Agreement, i.e. on [e].

[additional points to be added as a result of the
inspection)

This Protocol is executed in 4 identical
counterparts, 2 of them for each Party.

Nepokretnost predata u mirnu i neometanu
drzavinu Zakupca.

[eventualne dodatne tacke bice unete kao rezultat
pregledal

Ovaj Zapisnik zakljucen je u 4 identi¢ne kopije,
po 2 za svaku Ugovornu stranu.

Lessor / Zakupodavac

Lessee / Zakupac



PRILOG 7 MINIMALNI ZAHTEVI ZA OSIGURANJE

1 DEFINICIJE

Svi termini napisani velikim slovom u ovom Prilog 7(Minimalni zahtevi za osiguranje) ¢e imati

znacenje koje je takvim terminima dato u Ugovoru ¢iji je prilog ovaj Prilog 7 (Minimalni zahtevi za
osiguranje), osim ukoliko nije ovde drugacije predvideno.

2 OPSTE

Projektno drustvo ée pribaviti i odrzavati ili ¢e se postarati da pribavi i odrzava polise osiguranja od
registrovanih i licenciranih finansijski poznatih i uglednih osiguravaca koje generalno sadrze, kao
minimum, odredbe koje su na trziStu osiguranja razumno standardne u pogledu postrojenja za
proizvodnju i tretman vode sli¢ne velicine, tehnologije i lokacije. Ove polise moraju bar najmanje da
pruzaju vrste osiguranja i uslove opisane u Clanu 42 ovog Ugovora i niZe, u skladu sa ograni¢enjima
dostupnosti na komercijalno prihvatljivim uslovima sa medunarodnog trziSta osiguranja u vreme kada
je takvo osiguranje potrebno da se dobije.

3 POKRICE OSIGURANJA

3.1 Osiguranje za sve rizike u izgradnji/montazi (CEAR)

Pokrice: Ovo osiguranje pokriva fizicki gubitak ili oSteéenje stalnih i privremenih
radova na Postrojenju u izgradnji od strane Projektnog drustva, EPC Izvodaca
radova ili podizvodaca, ukljucujuci materijale i opremu koja se isporucuje za
ugradnju. Obim pokri¢a da bude ,,Svi rizici* sa standardnim izuzecima i
ograni¢enjima. Odgovornost za treca lica sa posebnim Ogranienjem polise ¢e
biti pokrivena.

Osigurani iznos: [znos koji je jednak 100% troskova izgradnje Postrojenja (sa prilagodavanjima
sa primena na vreme) uklju¢ujuéi vrednost svih slobodno izdatih materijala
podloznih odgovarajué¢im ograni¢enjima od rizika.

Period pokrica: Od Dana stupanja na snagu, uklju¢ujuéi izgradnju, testiranje i pustanje u rad,
do Dana otpocinjanja usluga.

Opste: Grad ¢e biti imenovan kao saosiguranik prema Polisi.

3.2 Pomorsko kargo/teretno osiguranje

Pokrice: Ovo osiguranje pokriva fizicki gubitak ili ostecenje materijala, opreme, masina,
rezervnih delova, potrepstina i drugih predmeta za ugradnju ili potrosnju u
Postrojenju koji se dogadaju tokom njihovog transporta do Lokacije ili u
njegovoj blizinu.

Osigurani iznos: Vrednost zamene koja je jednaka 110% vrednosti bilo kojeg predmeta.
Period pokrica: Od Dana stupanja na snagu do zavrsetka svih isporuka imovine na Lokaciji u

slu¢aju isporuke materijala, opreme, masina. rezervnih delova, potrepstina i
drugih predmeta za Postrojenje.



3.3 Osiguranje od svih rizika kvara na imovini /masini

Pokrice:

Osigurani iznos:
Period pokrica:

Prilagodavanje:

Ovo osiguranje pokriva rizik od slucajnog fizitkog gubitka ili osteéenja
Postrojenja.

Ne manje od vrednosti zamene Postrojenja.
Od Dana otpocinjanja usluga do isteka Period trajanja ugovora.

Osigurani iznosi prilagodavaju se na Datum otpo¢injanja usluga i na svake dve
(2) godine na osnovu vrednosti zamene Postrojenja u vreme prilagodavanja uz
rezervu za eskalaciju koja se verovatno moze odraziti na o¢ekivano poveéanje
takve vrednosti u naredne dve (2) godine kako je utvrdeno medusobnim
dogovorom Strana ili, ukoliko ne mogu da se dogovore, od strane Eksperta,
ukoliko bude relevantno.

3.4 Sveobuhvatno osiguranje od opS$te odgovornosti

Pokrice:

Osigurani iznos:

Period pokrica:

General

Ovo osiguranje pokriva zakonsku odgovornost za Stetu na imovini ili telesne
povrede tre¢ih lica koja nastaju usled izgradnje, svojine, upravljanja i
odrzavanja Postrojenja.

Najmanje milion evra (1.000.000 Evra) po dogadaju ali ukupno u pogledu
odgovornosti za zagadenje i odgovornosti za proizvode.

Od Dana otpocinjanja usluga do isteka Period trajanja ugovora.

Grad ce biti imenovan kao saosiguranik prema polisi.

3.5 Odgovornost za ugrozavanje Zivotne sredine

Pokrice:

Osigurani iznos:

Period pokrica:

General:

Ovo osiguranje pokriva odgovornost za ostecenje zivotne sredine trece strane,
ostecenje prirodnih resursa, troskove ¢iS¢enja na licu mesta i hitne troskove.
Najmanje [®] miliona evra ( [¢].000.000 Evra) po dogadaju, i ukupno.

Od Dana stupanja na snagu do isteka Perioda trajanja ugovora.

Grad ¢e biti imenovan kao saosiguranik prema polisi.

3.6 Osiguranje zaposlenih od nezgode

Pokrice:

Osigurani iznos:

Period pokrica:

Ovo osiguranje pokriva nadoknadu troskova zaposlenom za slucaj nezgode,
kako je obavezno prema odgovaraju¢em Merodavnom pravu.

Obavezan iznos prema Merodavnom pravu, Saglasnostima i/ili dobroj
industrijskoj praksi.

Na godiSnjem nivou, od Dana stupanja na snagu do isteka Period trajanja
ugovora.



3.7 Sveobuhvatno osiguranje vozila uklju¢ujuéi odgovornost za vozila:

Osiguranje motornih vozila (ukljucujuéi Automobilsku odgovornost) radi uskladivanja sa Merodavnim
pravom.



PRILOG 8 ISPLATE U SLUCAJU RASKIDA UGOVORA

Za potrebe ovog Priloga 8, pojmovi koji su napisani velikim slovom imaju slede¢e znacenje:

"Povraéaj Kapitala" znaci, u odnosu na svaku preostalu Ugovornu godinu koja nastupi (u celini ili
delimi¢no) nakon dana prevremenog raskida ovog Ugovora, Neto priliv gotovine u kapital snizen na
trenutnu vrednost primenom diskontne stope od 10%.

"Pocetni Kapital" znaci, od dana raskida ovog Ugovora, pocetno ulaganje u kapital od strane ¢lanova
Projektnog drustva (uklju¢uju¢i Zajmove Clanova) koje je u¢injeno pre Dana otpo¢injanja usluga plus
bilo koji drugi doprinos kapitalu koji je odobrio Grad i koji je izraZen u evrima.

"Neto Priliv Gotovine u Kapital" znaci proizvod od Projektovanog kapaciteta tokom trista Sezdeset i
pet dana (365) dana i primenljivog Ugovornog placanja za odgovarajuéu Ugovornu godinu, umanjen
za godiSnje troSkove servisiranja duga, troSkove upravljanja i odrzavanja, opSte i administrativne
troskove, naknade za osiguranje, bankarske naknade, troskove poslovanja i svih odgovarajuéih Poreza
i dazbina, ne ukljucujuéi bezgotovinske troskove kao $to je amortizacija.

"Neizmireni dug prema Finansijeru" znaci zbir sledeceg:

(1) ukupni neizmireni iznos, ako postoji, od dana raskida prema Finansijerima po Finansijskim
Dokumentima kao i kamata (ukljucujuéi zateznu kamatu) na njemu; plus

(i1) ukupni neizmireni iznos po bilo kojim ugovorima o zajmu za kapitalna poboljsanja
Postrojenja (ako postoje), a koja su nastala kao rezultat Varijacije, Kvalifikovane izmene
zakona, Slucaja naknade ili Slu¢aj neizvrsenja obaveze Grada; plus

(iii)  ukupni iznos bilo kog drugog neizmirenog duga Projektnog drustva koji je odobren od strane
Grada; plus

(iv)  bilo koji troskovi likvidacije, troSkovi placanja unapred, trosSkovi raskida bilo kojeg hedzing
ugovora ili drugi troskovi raskida koje Projektno drustvo placa Finansijerima u skladu sa
Finansijskim Dokumentima, a takve troskove ¢e Finansijeri i Projektno Drustvo ublaziti
koliko je moguce umanjeno za (u meri koja nije ve¢ primenjena u placanju, ili koja je oduzeta
od, iznosa navedenih u paragrafima (i) do (iv) (ukljucujuéi i njega) iznad) sledece:

(a) svi kreditni bilansi koji se nalaze na bankovnim ra¢unima koje ima ili koji se vode na
ime ili u ime Projektnog drustva na dan raskida ovog Ugovora koji su dostupni za
primenu u ili prema isplati iznosa navedenih u (i) do (iv) gore na dan raskida ovog
Ugovora;

(b) svi iznosi koje plac¢a druga strana iz hedzing ugovora Projektnom drustvu kao rezultat
otplate neizmirenih iznosa iz Finansijskih dokumenata, pod uslovom da ¢e se svaki
iznos koji su Finansijeri platili Projektnom Drustvu kao rezultat otplate neizmirenog
iznosa po Finansijskim dokumentima biti placen Gradu od strane Projektnog Drustva u
roku od 30 dana od dana na koji je taj iznos placen Projektnom Drustvu: i

(c) svi drugi iznosi koje su primili Finansijeri na dan ili posle dana raskida i pre dana na
koji je bilo koja naknada plativa Projektnom Drustvu od strane Grada kao rezultat
primene bilo kojih drugih prava koje imaju po Finansijskim Dokumentima, pod
uslovom da bilo koji takav iznos koji je placen Projektnom Drustvu i/ili Finansijerima
nakon dana na koji Grad placa takvu naknadu Projektnom Drustvu po ovom Ugovoru
(osim u slucaju primanja iznosa od raskida) mora biti vra¢en Gradu u roku od 30 dana
od dana kada je placen Projektnom Drustvu i/ili Finansijerima (kao $to to moze biti
slucaj).

Za potrebe tacaka (i) i (iv), ukupni neizmireni iznos prema Finansijerima po Finansijskim Dokumentima
jednak je svim neplacenim glavnicama, obracunatim kamatama (ukljucujuéi zateznu kamatu), penalima
za prevremenu otplatu, naknadama, provizijama, troskovima i izdacima koji se duguju Finansijerima



od dana pla¢anja od strane Grada, a koje Gradu odreduju i potvrduju Finansijeri.

Bez obzira na gore navedeno, Grad nece platiti obracunatu kamatu za bilo koju kamatu koja je
obradunata po Finansijskim Dokumentima ili drugim ugovorima o zajmu koji su nastali iz i nakon
Slucaja neizvrenja obaveze Projektnog Drustva osim ako je takvo neizvrSenje rezultat krSenja ugovora
od strane Grada ili je posledica Vise Sile. Zbir svih iznosa koji se duguju Finansijerima po tackama (1)
i (iv) iznad bice, u roku od trideset (30) radnih dana od dana zahteva Grada pre raskida od strane Grada,
preciziran od strane Finansijera tako da takvi iznosi dospevaju na dan koji nije kraci od Sezdeset (60)
Radnih dana od dana zahteva i koji je naznacen u zahtevu Grada. U cilju izbegavanja sumnje, ova
definicija ne ukljucuje bilo koju zateznu kamatu ili bilo koje drugo placanje Finansijerima zbog
dogadaija koji se ne mogu pripisati Gradu, koji su ukljuceni u "servisiranje duga" u racunanju Povracaja
Kapitala.

"Zajmovi Clanova" zna¢i svi zajmovi ili avansi ¢lana Projektnog drustva ili bilo kojeg Povezanog lica
¢lana Projektnog drustva.

"Tro§kovi Prenosa" znali sve takse, poreze na prenos i naknade za registraciju koje placa Projektno
Drustvo kao rezultat prenosa Postrojenja na Grad.

1 SLUCAJ NEIZVRSENJA OBAVEZE PROJEKTNOG DRUSTVA - RASKID OD
STRANE GRADA

U slucaju raskida ovog Ugovora od strane Grada zbog Slucaja Neizvrsenja obaveze Projektnog drustva,
Grad placa Projektnom drustvu naknadu koja iznosi sto posto (100 %) Neizmirenog duga prema
Finansijeru, ako on postoji.

2 SLUCAJ NEIZVRSENJA OBAVEZE GRADA- RASKID OD STRANE PROJEKTNOG
DRUSTVA

U slucaju raskida ovog Ugovora od strane Projektnog drustva zbog Slucaja Neizvrsenja obaveze Grada,
Grad plac¢a Projektnom Drustvu naknadu koja predstavlja zbir sledecih iznosa:

(a) sto posto (100 %) Neizmirenog duga prema Finansijeru, ako on postoji;

(b) Pocetnog Kapitala koji se pravolinijski amortizuje tokom Perioda trajanja ugovora;

(c) Povra¢aja Kapitala (ograni¢enog na tri (3) godine nakon prevremenog raskida ili po
isteku Perioda trajanja ugovora, $ta god je ranije):

(d) svih Troskova Prenosa; i

(e) troskova i izdataka, (ako postoje) nametnutih Projektnom drustvu usled prevremenog

raskida ovog Ugovora i prenosa Gradu svih prava, vlasniStva i interesa u Postrojenju,
ukljucujuéi sve troskove u vezi sa raskidima ugovora o radu koji su zakljuceni sa
osobljem zaposlenom na Projektu, kao i razumne troskove preseljenja koji se odnose
na zaposlene u inostranstvu.

3 KVALIFIKOVANA IZMENA ZAKONA - RASKID OD STRANE PROJEKTNOG
DRUSTVA

U slucaju raskida ovog Ugovora od strane Projektnog drustva usled Kvalifikovane izmene zakona, Grad
¢e platiti naknadu koja predstavlja zbir sledecih iznosa:

(a) sto posto (100 %) Neizmirenog duga prema Finansijeru, ako on postoji;

(b) Pocetnog Kapitala koji se pravolinijski amortizuje tokom Perioda trajanja ugovora;



(d)
(e)

Povracaja Kapitala (ograni¢enog na tri (3) godine nakon prevremenog raskida ili po
isteku Perioda trajanja ugovora, §ta god je ranije);

svih TroSkova Prenosa; i

troSkova i izdataka, (ako postoje) nametnutih Projektnom drustvu usled prevremenog
raskida ovog Ugovora i prenosa Gradu svih prava, vlasniStva i interesa u Postrojenju,
ukljucujuci sve troskove u vezi sa raskidima ugovora o radu koji su zakljuceni sa
osobljem zaposlenom na Projektu, kao i razumne troskove preseljenja koji se odnose
na zaposlene u inostranstvu.

4 SLUCAJ VISE SILE - RASKID OD BILO KOJE STRANE

Ako je ovaj Ugovor raskinut od bilo koje Strane kao rezultat Slu¢aja vise sile, Grad ¢e platiti Projektnom
drustvu naknadu koja predstavlja zbir slede¢ih iznosa:

(a)
(b)
(c)
(d)

sto posto (100 %) Neizmirenog duga, ako on postoji;

Pocetnog Kapitala koji se pravolinijski amortizuje tokom Perioda trajanja ugovora;
svih Troskova Prenosa; i

troskova i izdataka, (ako postoje) nametnutih Projektnom drustvu usled prevremenog
raskida ovog Ugovora i prenosa Gradu svih prava, vlasniStva i interesa u Postrojenju,
ukljucuju¢i sve troskove u vezi sa raskidima ugovora o radu koji su zakljuceni sa
osobljem zaposlenom na Projekta, kao i razumne troskove preseljenja koji se odnose
na zaposlene u inostranstvu, UMANJENO za troskove koji bi razumno nastali kako bi
se obnovilo Postrojenje u cilju uklanjanja sve Stete koja je nastala usled relevantnog
Slucaja vise sile.

Iznosi naknade koji se plaé¢aju shodno ovom Clanu bi¢e smanjeni za iznos koji je Projektno drustvo
primilo i zadrzalo po osnovu polisa osiguranja (ili je trebalo da primi i zadrzi ali nije jer se Projektno
drustvo nije ponasalo u skladu sa odredbama Clana 42 u pogledu relevantnog Sluéaja vise sile).



PRILOG9  PRINCIPI DIREKTNOG UGOVORA ZAJMODAVACA
KLJUCNI TERMINI

Nacrt Direktnog ugovora zajmodavaca ¢e sadrzati odredbe koje su uobicajene u takvim ugovorima koji
se koriste na trzistu medunarodnog projektnog finansiranja i ukljuci¢e, izmedu ostalog, sledece odredbe
sa tekstom koji ¢e biti zadovoljavajuci za Finansijere:

1 OPSTA PODRSKA

Grad ¢e pruzati podrsku Projektu i obavezuje se da ispuni svoje obaveze predvidene Ugovorom.

2 SAGLASNOST NA SREDSTVA OBEZBEDENJA

Grad ¢e priznati i dati saglasnost na sredstva obezbedenja u vezi sa bilo kojim Projektnim ugovorom
dodeljena Finansijerima, a koja ¢e biti navedena u Direktnom ugovoru zajmodavaca.

3 PRAVA OTKLANJANJA NEIZVRSENJA OBAVEZE

Period suspenzije od 120 dana, pocevsi od dana kada su Finansijeri primili obavestenje o neizvrsenju
obaveze (Obavestenje o neizvrsenju) od Grada kojim obavestava da je doSlo do krienja Projektnog
ugovora (Period suspenzije), ¢e biti primenjen, a tokom koga ¢e Finansijeri i Projektno drustvo moci
da otklone bilo kakvo takvo neispunjenje. Tokom Perioda obustave, Grad nece preduzimati bilo kakve
aktivnosti protiv ili u vezi sa Projektnim drustvom ili bilo kojom njegovom imovinom.

4 PRAVO STUPANJA U UGOVOR

Tokom Perioda suspenzije ili ako je doslo do krSenja Finansijskih dokumenata (Finansijski EoD
Period), Finansijeri mogu imenovati dodatnog duznika da stupi i postupa sa Projektnim drustvom kako
bi se otklonilo krienje i zatim istupi, ako je primenjivo. Imenovanje dodatnog duznika ce biti predmet
objektivnih kriterijumima koji ¢e biti dogovoreni. Tamo gde je ostvareno pravo na stupanje, produzeni
rok otklanjanja krsenja od 210 dana ¢ée poceti da se primenjuje po¢evsi od dana kada Finansijeri prime
Obavestenje o neizvrienju (i osim u pogledu neispunjenja za neizmirene iznose koji su dospeli i duguju
se Gradu na datum imenovanja koji ¢e biti placeni u roku od 60 dana od tog datuma).

5 PRAVO ZAMENE

Tokom Perioda suspenzije ili Finansijskog EoD perioda, Finansijeri mogu odrediti zamenu, koja
poseduje ili ima na raspolaganju, na osnovu ugovora, tehnicki i finansijski kapacitet potreban za
izgradnju 1/ili upravljanje (kako je primenljivo) Projektom, koji moze preuzeti (putem novacije ili na
neki drugi nacin) prava i obaveze Projektnog drustva prema Projektnim ugovorima. Ako su ostvarena
prava zamene, produzeni rok za otklanjanje nedostataka od 210 dana ¢e poceti da se primenjuje pocevsi
od dana kada Finansijeri prime Obavestenje o neizvrienju (i osim u pogledu neispunjenja za neizmirene
iznose koji su dospeli i duguju se Gradu na datum imenovanja koji ¢e biti placeni u roku od 60 dana od
tog datuma).

6 INFORMATIVNA OBAVESTENJA
Finansijeri imaju pravo na (i) odredene informacije koje se odnose na bilo koji Projektni ugovor
zahtevane od strane Finansijera tokom Finansijskog EoD Perioda, i (ii) kopije razlicitih obavestenja

koja su data Projektnom drustvu i detalje o povezanim neizvrSenim obavezama, narocito, pravo da budu
informisani o bilo kakvom neizvr$enju od strane Projektnog drustva.

7 PLACANJA I OSTALA PRAVA



Grad se saglaSava da placanja koja duguje Projektnom drustvu izvrSava na naznacene racune ili, u
slucaju neispunjenja Finansijskih dokumenata, na nacin koje odrede Finansijeri.

8 PREBIJANJE

Sva placanja se izvrSavaju bez prebijanja ili odbitaka.

9 IZJAVE 1 GARANCIJE

Izjave 1 garancije date od strane Grada, obuhvataju punovaznost, izvr$nost i zakonito izvrsavanje
Direktnog ugovora zajmodavaca od strane Grada kao i svakog Projektnog ugovora i, po najboljem
znanju Grada, uz odsustvo bilo kakvog kr§enja od strane Projektnog drustva bilo kog Projektnog
ugovora.

10 OBEZBEDENJE I POVEZANA PITANJA

Grad preuzima obavezu da (i) ne raskine bilo koji Projektni ugovor ili prava Projektnog drustva iz bilo
kog od tih ugovora, usled toga §to je doslo do izvrienja na sredstvima obezbedenja prema takvim
dokumentima i pravima od strane Finansijera, (ii) da saglasnost na promenu upravljanja nad Projektnim
drustvom kroz izvrSenje sredstava obezbedenja od strane Finansijera (iii) pruzi podrsku Finansijerima
da vrse svoja prava iz dokumenata o obezbedenju ili Direktnog ugovora zajmodavaca.

11 ODREDENE POTVRDE I OPSTA UVERAVANJA

Grad c¢e dati potrebne potvrde u vezi sa bilo kojim Projektnim ugovorom kako je dogovoreno sa
Finansijerima i pruziti op$ta uverenja u vezi sa Projektom i njegovom imovinom, uklju¢ujuci slucaj da
Projektni ugovor bude raskinut ili istekne.

12 MERODAVNO PRAVO I RESAVANJE SPOROVA

Za Direktni ugovor zajmodavaca moze biti merodavno strano (tj. ne-srpsko) pravo i predvidena je
medunarodna arbitraza kao forum za reSavanje sporova.

13 ODRICANJE OD IMUNITETA
Grad ¢e se odreci svakog sadasnjeg i buduceg prava na imunitet ili suverenog prava u vezi sa Direktnim
ugovorom zajmodavaca do maksimalne mere koja je dozvoljena merodavnim pravom.

14 KORISNICI, TRAJANJE 1 OSTALO

Direktni ugovor zajmodavaca ¢e sadrzati sve ostale uobicajene odredbe koje su zadovoljavajuce za
Finansijere, ukljuc¢ujuéi one u vezi sa korisnicima, jezikom, obavestenjima i odgovornosti prema, ili u
vezi sa Direktnim ugovorom zajmodavaca.



PRILOG 10 UGOVOR O SARADNJI IZMEDU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE
UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA



MNMpey3eTo ca www.pravno-informacioni-sistem.rs

Ha ocHoBy u4naHa 112. ctas 1. Tauka 2. YcraBa Penybnuke Cpbuje, foHOCMM

YKA3

0 npornawerwy 3akoHa o norsphusarwy Cnopasyma
o capaawun namehy Bnane Penyb6nuke Cpbuje v Bnape
Yjeauwenunx Apanckux Emupara

MNpornawasa ce 3akoH 0 noTephuBary Cnopasyma o capaatbu unsmehy Bnage
Penybnuke Cpbuje n Bnage YjeanreHux Apanckux EMupara, Koju je aoHena
HapoaHa ckynwTuHa Penybnuke Cpbuje Ha MNpBoj ceaHuum Mpsor peaosHoOr

3acenara y 2013. roanHu, 15, mapta 2013. roguHe.

MNP 6poj 32
Y beorpaay, 15. mapta 2013. rogmHe
MNpeaceannk Penybnuke,

Tomucnas Hukonwuh, c.p.

3AKOH
o norBphuBarwy Cnopasyma o capaawu usmehy Bnane Penybnuke Cpbuje
v Bnape YjeanwseHunx Apanckux EmMupara

"Cnyx6eHu rnacHuk PC - MehyHapoaHu yrosopu", 6poj 3 oa 15. mapta 2013.

YnaH 1.

MoTephyje ce Cnopasym o capaaru namehy Bnane Penybnuke Cpbuje u Bnaae
YijeanreHunx Apanckux Emuparta, notnucaH 17. dbebpyapa 2013. roanHe y Aby
Nabwujy, y opurmHany Ha CprnckoM, aparnckoM WU eHrneckoM jesuky.

YnaH 2.

Tekct Cnopasyma o capaawu nsmehy Bnage Penybnuke Cpbuje u Bnaae
YjeaureHux Apanckux EMupara, y opuruHany Ha CprickOM 1 eHrIeCKoM jesuky
rnacu:

CNMOPA3YM



O CAPAAHKBU UBMETRY BJIAAE PENYBJ/IMKE CPBUIE
1N BNALAE YIEOUHEHUX APANCKUX EMUPATA

Bnaaa Penybnuke Cpbuje (y aarbem Tekcty: Cpncka cTpaHa) v Bnaaa
YjeanrseHux Apanckux Emuparta (y aasbem Tekcty: YAE cTpaHa) (y AarbeM TekcTy
nojeanHayHo: CtpaHa v 3ajeaHo: CtpaHe),

Y xerbu fa yyspcre ogHoce usmehy CtpaHa y cknagy ca npuHuumnuma fosesme
YjeanrweHux Haumja u HopMmama mehyHapoaHOr npasa, Kao v Aa NpoMoBuULLY
nobpe bunarepanHe ogHoce passujajyhm nx y ceum obnactuma og 3ajeaHUyKor
WHTepeca;

3acHoBaH Ha 36nuxaBarby U XapMOHUjU Ca 3ajeAHUYKUM yBepereM pyKOoBOACTBa
ob6e 3emsbe y npuHUUNe Mnuposbybuse koerancreHumnje mehy Hapoanma u
Hauujama cseTta u noTpebu 3a 3ajeAHUYKOM capaartoM U3Mely 3eMasba paau
nocTusama mehyHapoaHor Mmupa n 6e36eaHOCTH, CTabUNHOCTU M NpOCnNepuTeTa;

Ha oCcHOBY HWXOBE UCKPEHE XKesbe Aa 0Baj CnopasyM nocrtaHe npasHW OKBUP 3a
pa3soj 6unaTepanHux cTpaTewkmMx oaHOCa KOju nokpueajy cee obnactu
3ajeaHundke capagre;

CtpaHe cy ce cnopasyMene Kako cneau:
Ynan 1.

CrpaHe he noactuuatv n npoMoBucaTn capagky u3dmehy Ase 3eMsbe no
npUHUMNMMa npujaTesbCTBa, NYHOr NowWTOBara CyBepeHuTeTa obe 3emrbe, u
3ajeAHUYKUX UHTepeca y cknaay ca saxxehuMm HauMoHaNHUM 3aKOHOAABCTBOM,
mehyHapoaHuM nNpaBoM 1 oapeabama oBor crnopasyma.

CtpaHe he HapouuTo noacTuuaTh 6e36e4HOCHY, EKOHOMCKY U TPrOBUHCKY
capajry M NapTHEpPCTBO, 3aCHOBAHO Ha jeAHaKOCTU U y3ajaMHOj KOPUCTU, CXOAHO
npasunuMma v ycnosuma yrspheHux oBMM Ccnopa3yMoM U Mo npasBuivMa u
ycnosuma ytepheHum nocebHuM yrosopuma, MEMOPaHAYMOM O pa3yMeBamy U
MPOTOKO/IMMA 3aK/by4YEHUM Y UW/by MMNNIEMEHTaUM]je KOHKPEeTHUX npojekarta v
nporpama npeasuheHunx y obnactuma capagre y cknagy ca 0BUM Crnopasymom v
TO nsmehy CrpaHa u/mnu usmehy jeaHe oa CTpaHa v NpuBaTHOr cekTopa, u/vnu
HaanexHux Tena unu opraHa apyre CtpaHe unu namehy npusaTtHor cektopa obe
CTtpaHe, 1 /unu HaagnexHux Tena wnu opraHa CtpaHa Koje cnpoBoje KOHKpeTaH
npojekart unu nporpam.

CtpaHe he noactuuaTv capaaky usMehy HaanexXHUx opraHa, NpUBpeAHUX U
APYTUX jaBHUX UK NpuBaTHUX CcybjekaTa obe 3emM/be, Kao U yK/byunsare
rpahaHa, y cknagy ca HaunoHanHuUM 3akoHoaaBcTBoM CTpaHa.

Ynan 2.
CrpaHe he capahusaTtu y cnegehum obnacrmuma:

O6nacr (1) EkoHomMmcka capaama



1. Capaagwa y o6nacrm nnaycrpumje: Obasbarbe NnoTpebHMX KOHCynTaumja
n3mehy obe CrpaHe kako 61 ce uckopuctuna MmehyHapoaHa UckycTsa y cneaehum
obnactuma:

a) Ycnocraerbarbe cneunjanmsoBaHnx eKOHOMCKUX 30Ha MoBe3aHUX ca U3BO30M.
6) YcnocTtasbatbe Manux M cpearmnx MHAYCTPUjCKUX NoayxsaTa.

B) MNpenasak Ha eKOHOMUjy 3Hatba.

r) UHdopMaumoHe TeEXHONOrMje U UCTpaxueare 1 passoj.

A) NMpoHanaxere HaunHa n MexaHusama uaMmehy HaanexHux opraHa obe 3emsbe
Yy UMby OCHUBaHa 3ajefHUYKUX eMUpPaTCKo-CPNCKUX UHAYCTpHja Koje
objeammyjy HanpeaHun knowhow cpncke MHAYCTpuje U penaTtueHe NpeaHoCTU
AoCTynHe y ekoHoMUju YAE.

2. Capaagwa y obnacrtu npuspeae

a) Pa3Boj n pasmaTparbe HEONXOAHWX Mepa 3a pa3Boj TProBMHCKE pasMeHe
n3mehy ABe 3emMsbe U NPUCTYN TPXULITY.

6) PazmeHa ekcnepTuise U Uckycrtea y obnactvm passoja NOHOBHOI U3B03a U
passoja HauMoHanHor u3Bo3a.

B) PasmeHa nHdopmaunja y obnactu ekoHoMuje 1 npuspeae, pasMeHa
€KOHOMCKMX Nponuca v TProBUHCKUX nodaTtaka y Luu/by NpoMoBucara v pa3soja
EeKOHOMCKe capaare u yHanpehera npuspeaHe pa3meHe usmehy aABe 3eMibe.

3. Capaamwa y obnacrtu nossonpuspene
1. OBa capaata Tpeba aa obyxsaTtu cneaehe obnacrtu:
a) Ynararba y pa3soj NnosbonpuspeaHe npoussoar-e.

6) Ynarara y HaBoAraBarbe 3eM/bULLITA U APEHAaXHe CUCTeMe U MoAepHu3auujy
v HabaBKy noTpebHe NosbonpuBpeaHe onpeme.

B) OCHUBaE 3ajeAHNUYKUX eKCNEPUMEHTANHUX U UCTPaXUBAYKUX LieHTapa Y
obnactu nosbonpuspeae, WyMapcTBa U XUBOTHE CpeavHe.

2. Y umrby HBECTUparba y pa3Boj NnosbonpuBpeaHe Npov3BoaHe U
MoAaepHu3aumje nocrtojehe nomwonpuspeaHe nHgpacTpykType, Penybnuka Cpbuja
je cnpeMHa aa soaehoj nosbonpuepeaHoj KOMNaHuju U3 YjeaneHnx Apanckux
Emupara, kojy npeanoxwu YAE CrpaHa, NnOHyAu MMOBWHY Y NMOJSbONpUBpPEAHNUM
KOMnNaHujama y ApXaBHOM BNAaCHUWTBY, AYrOPOYHW 3aKyn NosbonpuBpeaHor
3eM/bULLITA U/MNKN NOCNOBHY capaary, CBe No NpasvanMa n ycnosmma o Kojuma
ce CtpaHe y 0BOM criopa3ymy forosope, wau csaka CTpaHa v NnpuBaTHU CEKTOP,
WNK Koje AoroBopw nNpuBaTHU cekTop obejy CtpaHa, a wto he 6uTtn perynncaHo
nocebHMM cnopasymuma/yrosopuma (Kynonpogaja, AyropoyHu 3akyn, KoHuUecuje
no BOT cucremy (built — operate - transfer: usrpagu — KOpUCTH — rNPeHecH),
npoaaja kanutana u/wunum UMoBuHe y nocrtojehnum KkoMnaHujama, NOCNOBHa

capagra uta.).



4. Capaara y obnacrtm ynaramwa

a) PasmeHa uHdopmaumja o pasnnunTUM CUCTEMUMA ynaraka u npatehum
CTUMYNATUBHUM NoACTULAjUMA.

6) Paa Ha pasMeHu agMUHUCTPaTUBHUX, NPaBHUX U GUHAHCUMICKMX KanauuTeTa u
CBUX HEONXoA4HUX Npoueaypa 3a capapky y obnactu ycnocrasbakba
3ajeAHNYKUX MHBECTULMOHUX noayxBaTta 3a obe cTpaHe, 3ajegHUYKMNX
WHBECTULIMOHUX noayxsaTta y TpehuM 3em/mbama, Kao U nojeanHauyHux
WHBECTULIMOHUX noayxBaTta cBake CTpaHe y apyry CrpaHy.

B) CBeobyxBaTHa W y3ajaMHa capaarba y obnactu ynarara y Cektop Typusma u
oarosapajyhe kanauuTeTe.

r) Pag Ha noTnucuBarby EKOHOMCKMX CnopasyMa Kao LWTOo Cy Yrosop o
n3berasarby ABOCTPYKOr onope3uvBara Y 04HOCY Ha agoxoaak, MNoacTuuare u
3awTuTa ynararea unu 6mno kor apyror Cnopasyma oko Kora ce obe CtpaHe
carnace.

5. Capaama y obnacrmu uapuHa v nopesa

a) Capaatrba y 06nactv uapvHa v nopesa y unby KOpUMCTU 04 pa3MeHe
Uckycrasa.

6) PaameHa nHdopmMauumja o Temama M NponNnUcMMa y Besu ca LapuHCKUM
noCNoBaHEM.

6. Capaamwa y obnacrn ouHaHcuja n 6aHkapcrea

a) Capaarea npu oagobpaBarby onakwuua 3a oTesapare orpaHaka gomahux
6aHaka 3a obe CrpaHe.

6) Capaarba namehy nHCTUTYUMja 3a Haa3op Haa paaoM baHaka y obe 3emsbe No
nUTary KOHTpPONe U MHcnekunje baHaka ocHoBaHuxX y Cpbujn u YAE koje nocnyjy
y APYroj 3eM/bu.

B) Pa3zmeHa nHdopmMaumja y obnactn Haagsopa u capaama y obnactn obyyasara
n yHanpehera KanauuTteTa 3anocneHnx y MOHeTapHUM UHCTUTyumnjama m
MHCTUTYUMjaMa 3a Haps3op.

r) Capaamra uamehy prHaHCUCKUX U pa3BojHUX poHAOBA U MHCTUTYLM]a.

7. Capagra y 06n1actv TpaHCnopTa, IorucTtuke u oarosapajyhe
nHdpacTpykrype

1. Oea capaama obyxsaTta cnenehe obnactu:

a) YuspwhuBare capagre y 061actu KONHEHor, pe4yHor, NoMOpCKor w
BasayLwHor caobpahaja.

6) Capaatba v ynararba y o6nactv pykosarba TOBapoM (/ly4kKu U aepoapOMCKU
KanauuteTn), ykbydyjyhun oapxasare BasaylwHe gnore.

B) Capaarba v ynarama y obnactv pa3soja CKNaauHUX KanaunTeTa.



r) Kopuctu oa MoryhHOCTU 1 UcKycTaBa y 06/1acTMMa KOMHEHOr 1 Ba3AyLWHOr
caobpahaja.

A) Omoryhasarbe ynarama y obnactuma KonHeHor v BasaywHor caobpahaja.

2. Y unrey ynararba u capagre y obnactu TpaHcnopta, Penybnuka Cp6uja je
carnacHa Aa CtaBu Ha pacrnonararbe NormcTUYKY NoApPLWKY UHMDPACTPYKTYPHUX
cucTeMa AaBarbeM Ha Kopuwherwe u/mnm KynonpoaajoM Nyykux u aepoapoMCKUX
KanauuTeTa 1 Apyrux TpaHCNOPTHUX cpeacTasa u/wnu Kanutana y nocrojehmum
KoMnaHujama y Penybnuumn Cpbuju cybjektuma ms YjeanrbeHnx Apanckmx
Emupara, cse no npasunuma n ycnosmma aorosopeHumM oa CtpaHa y 0BOM
cnopasymy, unu A0roBopeHuM oA ctpaHe ceake CTpaHe W NpUBATHOI CeKTopa,
nnu npusaTtHor cektopa obejy CrtpaHa, a wto he 6uTtK perynucaHo nocebHumM
yrosopuma.

8. Capaara y 06n1aCcTn HEKpeTHMHA/ HenoKpeTHe
MMOBMHeE/Kanauyurera

1. OBa capaarba obyxsarta cnenehe obnactu:
a) Ctuuarbe HenokpeTHe UMOBUHE Y APXaBHOM BNIACHULWITBY, U/unu

6) 3ajeaHnuKko ynararbe y npojekTe Koju yKby4yjy HENOKpPeTHY UMOBUHY Y
APXaBHOM BNAaCHULITBY.

2. [la 6u cnpoBene akTUBHOCTKU y 0BOj obnactu capaare, CTpaHe cy carnacHe aa
ce TaMo rae nocTtoju notpeba aa ce obesbene ynaramwa y ogpeheHe KanayuteTe
M HeNnoOKpeTHY MMOBUHY (M3y3eB KanauuTetTa U HEeNOKpeTHe UMOBUHE U3 Tauke 3.
ose obnacrtun) y Penybnuum Cpbujn Koja je y Ap>XaBHOM BNaCHULWITBY, Kaja ce
npenosHa 3ajeAHNYKn nHtepec, Penybnuka Cpbuja ce obasesyje aa he npoaatu
oapeheHy HenokpeTHy UMOBMHY cybjekTuMa 13 YjeanmeHnx Apanckux EMupara,
wnu he nHBecTupaTu 3ajeqHo ca HuMa, No NpasManuMa M Noa ycnosuma
porosopeHum namehy CtpaHa y oBOM crnopa3syMmy, unu ceaka CtpaHa u npusaTHM
CeKTop, wnu npusaTHU cekTop 06ejy CtpaHa, wTto he 6uTK perynucaHo nocebHuM
KynonpoaajHuMm wnu ApyruM yrosopuma.

O6nacrt (2) be3begHocHa capaama

a) Yuspwhusare capagre 1 pa3meHa uckycrtasa y 6opbu npotms KpuMmnHana,
yK/bydyjyhu TepopusamM, Kopynumujy, opraHu3oBaHu KpuMuHan u cajéep
KpuMuUHan.

6) PasmeHa noceTta Be3aHux 3a obnacrt 6e36e4HOCTU N yyecTBOBame Ha
n3narartbnma n KoHdepeHuunjama Koje oapxxasajy obe CrpaHe.

O6nacr (3) BojHa capaamwa

a) Crasmarbe Ha pacnofarare CBMX AOrOBOPEHMX eKcnepTusa v Kanauutera 3a
ncTpaxkmearse y cnyxby nojadaHe BojHe capagme.

6) OabpaHa (BOjHO-EKOHOMCKA, BOjHO-MeAULMHCKA capajHa U pa3BojHU
nporpamu Bojcke uta.)



B) ObaB/barbe NepuoaAnYHUX KOHCynTauuja uamMmehy HaanexXHux opraHa ca unmem
Aa ce pa3MoTpe 06HOB/bUBM NOTeHUKWjanu y obnactu Bojcke, nocebHo y obnactu
Haopyxara, BOjHe eKOHOMW]je, MEANLMHCKMX yCyra U BOjHUX Pa3BOjHMUX
nporpama.

O6nacr (4) Capaara y obnactu npasocyha

a) Capaara usmehy npasocyaHux opraHa o6e CTtpaHe yk/byuyjyhu notnucusarse
oarosapajyhux npasocygHUX crnopasyMa 0 eKCTpaauumjn Kao n capadrba y
obnactun npasocyha Koja ce oagHOCU Ha rpahaHCcKa, NnpuBpeaHa U KpUBUYHA
nuTama.

6) Pa3smeHa npakce u npoueaypa ycBojeHux y obnactu npasocyha nsmehy
CrpaHa.

O6nacr (5) Meauju u nndopmucame

a) Capaagra y obnactv Meaunja 1 pasmeHe nHpopMaumja KapakTePUCTUYHUX 33
npupoay meamja uamehy cnopasymHux CtpaHa.

6) Nosehatu 6poj y3ajamHMX noceTa 3BaHUYHWKA Yy obnactn meauja.
B) NckopucTUTK ayamo, BU3yenHe u WwTaMnaHe TexHuke meaumja y obe 3emsbe.
O6nacr (6) Capaama y o6s1acTm KOMyHUMKaumja

a) O6e3beanTun CBY eKCnepTMU3y M KanauuTeTe y Lunsby NpoMoBucCara capaame y
obnactu KoMyHuKaumja usmehy ase 3emsbe.

6) OapxaBaTn nepuoanyHe cactaHke aga 6w ce pasmoTpunu o6HOB/BUBU
noteHuujanu y obnactun KomyHukauuja namehy ase 3emsbe.

B) Moactnuatn ynararba y obnactu KomyHukaumnja y obe 3eme.
O6nacr (7) KynrypHa capagsa

a) OjauaTu capagrpy Y pasnuuntum obnacrmMma KynType v noapxartu cTeaparse
3ajeaHUYKUX KYNTYpPHUX nporpaMa namehy ase 3eMbe.

6) PazMmerbmBaTh nocete U KYNTypHe akKTUBHOCTMU.
O6nacr (8) Capaamwa y obnacrtu obpasosama
a) Jauarbe capaghe y 06pa3oBHMM U akageMckum obnactuma.
6) PazMeHa noceTa CcTpydrbaka n3 obe 3emse.
O6nacr (9) Capaawa y obnacrm 3gpascrea
a) CKOpUCTUTU CTPYYHOCT U UCcKycTBa y obnactu 3apascTBa.

6) NckopuCTUTU KanauuTeTe U UCTPaXXuBayvKe LieHTpe cneunjann3oBaHe 3a
(dapmaueyTCcKy 1 TepaneyTcKy UHAYCTpUjy.

O6nacr (10) Capaara y o6n1acTv )KMBOTHE cpeguHe

a) Capagrba y obnactu ocHMBama U U3rpagHe 3eneHunx rpaaosa.



6) KoHcynToBaTu M KOOpAUHUCATK CTAaBOBE U pa3MeruBaTh UCKYCTBa y 06n1actu
KNMMATCKUX NPOMEHa U CMarberba EMUCU]E YrTbEHANOKCMAA.

O6nacr (11) Capaara y obnactmn eHepreTuke

a) Capagra y obnactu kopuwhera aToMCKe eHepruje y MMpHOAOMNCcKe cBpxe w
pa3sMeHa uUcKycTasa.

6) NUckopuwhasake noTeHuujana obe CtpaHe y obnactn kopuwhera
06HOB/BMBUX U3BOpa eHepruje n nporpama obHoB/bUBE eHepruje nosesaHux ca
€KOHOMUjOM; onakwaTu TpaHcdep nsmehy aAse CcTpaHe U BOAUTU 3ajeHUYKe
cTyauje.

B) PaanTin Ha ycrnocTtaB/bakby 3ajeAHUYKUX noayxsaTa y norneay
yr/beHOBOAOHUYHE eHepruje.

r) Moapxatv mehyHapoaHe MexaHu3Me U paj UCTPaxXuBadkux LeHTapa y obnactu
anTepHaTUBHE eHepruje.

A) Capaara y obnactu uctpaxmsara HadTe 1 raca.

hH) Capaara y obnactu nckopuvwhasara MexaHM3Ma YUCTOr pas3soja NpPUIMKOM
MMNNeMeHTaunje eHepreTckmx nogyxsara v NpuMeHe Tor MexaHusma.

O6nacrt (12) TexHMUYKa ¥ TEXHOJIOWLKA capaata
a) Kopuctu og TexHonowkmnx gocturHyha obe CrpaHe y ceum obnactuma.

6) Ojauyatn capaamy y 06nactu uctpaxumsara CBEMUPA U UCKOPUCTUTU
pacnonoxwuse TexHuke ko obe CtpaHe.

O6nacr (13) Capaawa y obnacru cnopra
a) OjavaTtu capaamwy y obnactuma cnopra.
6) MpoueHa NnoTeHuMnjanHUX MHBECTULMOHUX NpojekaTa y obnacTtu cnopra.
B) PasmeHa noceta cTpy4yraka u3 obe semroe.
Ynan 3.

HuwTa y 0BOM crnopa3syMy He orpaHuyasa CTpaHe aa capafyjy v y Apyrum
obnacTtuMa Koje HUCY NpeaMeT OBOr crnopasyma.

YnaH 4.

CtpaHe he paauTu Ha aKTMBMPatrby OBOI CopasyMa Kpo3 3ak/byunBarbe
Cnopa3syma, MeMmopaHayMa o pa3ymeBary U [poTokona nsmelhy aApxaBHOr U
NpUBATHOI CEKTOpPa U KPO3 MHTEH3UBMPatbe 3BaHUYHUX NoceTa 3BaHUYHuKa obe
3eMsbe.

Ynan 5.

CBW MHBECTULIMOHM apaHXMaHu 1 apaHxmaHu MehycobHe capaare Koju cy
ob6yxsaheHun obnactuma capaare y cknaay ca yun. 2. 1 3. 0BOr cnopasyMma,
cnposoauhe ce u goroBapaT y CKnaay ca npasvnvMa u ycnosuma A0OroBOpeHUM



oA cTpaHe CTpaHa y 0BOM crniopa3yMmy, unu ceake CTpaHe u npuBaTHOr cekTopa,
mnu npueaTtHor cektopa CTpaHa, WwTto he 6UTKU perynncaHo nocebHum
cnopasymuma/yrosopuma (Kynonpogaja, AyropoyHu 3akyn, KoHuecuje no 6OT
cuctemy (built - operate - transfer: nspaan — Kopmuctm - npegaj), npoaaja
KanuTana v/wnn MMoBMHe y noctojehuMm KoMnaHujama, NoCNoBHa capaira UTA.).

YnaH 6.

Cnopasymu, yroBopu, NnporpamMu 1 npojekTu 3ak/by4yeHu y CKnaay ca 0BuUM
CnopasyMoM He noanexy jaBHuM Habaskama, jaBHUM TeHAepUMa, jaBHUM
HagMeTarbMMa UM Apyrom nocTynky npeasuheHoM HauMoHanHUM
3akoHogascTBoM Penybnuke Cpbuje.

Ynan 7.

CrtpaHe he paauTh Ha OCHUBakYy MewoBUTOr KOMUTETa UK NOTKOMUTETa Koju he
ce 6baBUTM TeMaMa Koje Cy npeaMeT OBOI cnopasyMa wau ApyruMm Temama o
kojuma he ce CrpaHe cnopasymMeTu.

MuHUCTapcTBa CNO/bHUX NOCNOBa UK ApYyra HaaneXHa MUHUCTapCcTBa ABe 3eM/be
cmaTpahe ce opraHMMa KojuMa je noBepeHa koopauvHauuja, npaheme u
npunpema cactaHaka o6e CrpaHa W HUXOBUX NOTKOMUTETA.

Ynan 8.

OBaj cnopa3yM CcTyna Ha cHary AaHoM npujema nocnearer obaselTera Kojum
jeaHa cTpaHa obasewTaBa Apyry CTpaHy, AWMMNIOMATCKUM NYyTEM, O OKOHYaHy
yCTaBHe npoueaype HeonxoaHe 3a noTephuBarbe 0BOr cnopasyma.

Osaj cnopa3ym he 6UTK Ha cHa3u 3a nepuoa oa aecet (10) roamHa n 6Guhe
ayToMaTcku o6HOB/bEH YKONUKO He byae pacKUHYT y cknagy ca CTaBoM 3. OBOr
ynaHa.

Csaka CTtpaHa vuMa npaBo Aa packuHe oBaj cnopasyM y 6uno KoM TpeHyTKy,
nHpopmuwyhu apyry CtpaHy o ToMe y nucaHoj ¢hopMu, AUNNOMATCKUM NyTeM; a
packng he NnpoM3BOAUTU NpaBHO AEjCTBO HAKOH LWeCT Meceuu o4 AaHa NUCMeHor
obasewTema.

Packua oBor cropasyMa Hehe yTuuaTu Ha UCnymere apaHxMaHa, obasesa,
paaHuX nporpama, yropopa v cnopasyma Koju cy Beh MHUUMpaHu, cem ako ce
CTpaHe HuUCy apyrauunje Aorosopune y nncaHoj hopmu.

OBaj cnopa3syM Moxe 6UTK namMereH y3 060CcTpaHy carnacHocT y 6uno KoM
TPEHYTKY pa3MeHOM HOTa AUMNIOMaTCKUM MyTeM; OBakBa M3MeHa CTyrna Ha cHary
y CKnaay ca npoueaypama HaBeaeHWM y cTasy 1.

Ceaku crnop Koju npousahe 13 Tymayera nin npuMeHe oBor criopasyma
pewasahe ce MMPHUM NyTeM KpO3 KOHCynTauuje u nperosope nsmehy ase
CtpaHe gMnNnoMaTCKuUM nyTeM.

MoTtnucaHo y rpaay A6y [labwujy, 17. ¢ebpyapa 2013. roguHe, y Tpy opurnHaiHa
npuMepKa Ha CPrcKoM, aparnckoM U eHrNeckoM jesuky, npu Yemy cy Ceu



TEKCTOBW NoAjeaHaKo BEpPOAOCTOjHU. Y Cnyyajy pasnuka y TyMayery 0Bor
cnopasyMma, TEeKCT Ha eHrneckoM jesuky he umatu npeaHocT.

3A BIAAY
PENYBJTUKE 3A BNAAY YIEOANHEHUX APANCKUX EMUPATA
CPBUIE
AnekcaHpap
Byuuh, c.p.
Npeu Abdullah bin Zayed
Al Nahyan, s.r.
notnpeaceaHnK
Bnape n MuHUCTap CNosbHUX Nocnosa
MWUHWUCTap
oabpaHe
AGREEMENT

ON COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
SERBIA AND THE GOVERNMENT OF UNITED ARAB EMIRATES

The Government of the Republic of Serbia (hereinafter referred to as: Serbian
Party) and the Government of the United Arab Emirates (hereinafter referred to
as: U.A.E. Party) (hereinafter individually called: Party and collectively called:
Parties),

Desiring to strengthen relations between Parties in accordance with the
principles of the Charter of the United Nations and norms of the International
law, and to promote the bilateral distinguished relations building them in all
fields of common interest;

Based on the rapprochement and harmony in the conviction of leaderships of
both countries in the principles of peaceful coexistence between nations and
peoples of the world, and the necessity of joint cooperation between nations to
achieve international peace and security, stability and prosperity;

Upon their sincere desire to make this Agreement a legal framework for the
development of bilateral strategic relations covering all fields of joint
cooperation;

The Parties agreed as follows:
Article 1

The Parties shall encourage and promote cooperation between the two countries
out of principles of friendship, full respect of sovereignty of both countries, and



common interests in accordance with relevant national legilsations, international
laws and provisions of this Agreement.

The Parties will especially encourage security, economic and trade cooperation
and partnerships on the basis of equality, mutual benefits pursuant terms and
conditions set forth in this Agreement and under terms and conditions defined in
separate agreements, memorandum of understanding and protocols concluded
for the implementation of the concrete projects and programs foreseen in the
fields of cooperation pursuant this Agreement, between the Parties and/or
between one of the Parties and private sector, and/or competent bodies or
authorities of other Party or between the private sector of two Parties, and/or
competent bodies or authorities of the Parties that are implementing concrete
project or program.

The Parties will encourage cooperation between authorities, commercial and
other public or private entities of both countries, as well as inclusion of citizens,
in accordance with national legislation of the Parties.

Article 2
The Parties shall cooperate in the following fields:
Section (1) Economic fields

1. Cooperation in the industrial field: Conducting the necessary consultations
between both Parties to benefit from international experiences in the following
areas:

a) Establishment of specialized economic zones associated with exports.
b) Establishment of small and medium industrial ventures.

¢) Transition to the knowledge economy.

d) Information technology and research and development.

e) Finding ways and mechanisms between competent authorities of both
countries to establish joint Emirati Serbian industries that combine advanced
industrial Serbian knowhow and relative advantages available in the UAE
economy.

2. Cooperation in commercial fields:

a) Development and review of necessary measures for the development of trade
exchange between the two countries and market access.

b) Exchange of expertise and experience in the field of re-exportation and
national exports development.

c) Exchange of economic and commercial information, economic legislation, and
trade directories to promote and develop economic cooperation and to advance
commercial exchange between the two countries.

3. Cooperation in the field of agriculture:



1. This cooperation shall include the following areas:
a) Investments in the development of agricultural production.

b) Investment in land irrigation and drainage systems and modernization and
purchase of the related agricultural equipment.

c) Establishment of joint experiment and research centers in the areas of
agriculture, forestry and environment.

2. In order to invest in the agriculture production development and
modernization of existing agriculture infrastructure, Republic of Serbia is ready
to offer to the leading agriculture company from United Arab Emirates, proposed
by U.A.E. Party, assets in the state owned agricultural companies, long term
lease of the agricultural land and/or commercial cooperation, all under terms
and conditions agreed by the Parties to this Agreement, or each Party and
private sector, or private sector of both Parties, that will be regulated by the
separate agreements/contracts (sales purchase, long term lease, concessions
BOT (built-operate-transfer), commercial cooperation etc.), sale of the capital
and/or assets in the existing companies, commercial cooperation etc.).

4. Cooperation in the field of investment:

a) Exchange information on the different investment systems and its associated
stimulating incentives.

b) Work on the exchange of administrative, legal and financial facilities and all
necessary procedures for cooperation in the field of establishment of joint
investment ventures to both sides, joint investment ventures in third party
countries, and individual investment ventures for each Party to the other one.

c) Comprehensive and mutual cooperation in the field of investment in tourism
sector and its respective facilities.

d) Work on signing economic agreements such as Agreement on Avoidance of
Double Taxation on Income, Investment Promotion and Protection or any further
Agreement to be agreed upon between the two Parties.

5. Cooperation in the field of customs and taxes:

a) Cooperation in the field of customs and taxes to benefit from mutual
experiences.

b) Exchange of information on themes and legislation related to customs affairs.
6. Cooperation in the fields of finance and banking:

a) Cooperation to grant facilities for the opening of branches of domestic banks
to both Parties.

b) Cooperation between bank monitoring institutions in both countries in matter
of control and inspection on banks established in Serbia and UAE and operating
in other country.



c) Exchange of monitoring information and cooperation in the field of training
and promote employees’ capacities in the monetary and monitoring institutions.

d) Cooperation between Financial and Development Funds and Institutions.

7. Cooperation in the field of transportation, logistics and related
infrastructure:

1. This cooperation shall include the following areas:

a) Strengthen cooperation in the areas of land, river, maritime and air
transportation.

b) Cooperation and investments in the field of cargo handling (port and airport
facilities), including maintenance of the air fleet.

c) Cooperation and investments in the field of storage facility development.

d) Benefit from the possibilities and experiences in the areas of land and air
transportation.

e) Facilitate investment in the areas of land and air transportation.

2. In order to invest and cooperate in the field of transportation, Republic of
Serbia agrees that will make available to the United Arab Emirates entities
logistic support of infrastructural systems by use and/or sale purchase of port
and airport facilities and other transportation means and/or capital in the
existing companies in the Republic of Serbia, all under terms and conditions
agreed by the Parties to this Agreement, or each Party and private sector, or
private sector of both Parties, that will be regulated by the separate agreements.

8. Cooperation in the field of real estate/immovable
assets/facilities:

1. This cooperation shall include the following areas:
a) purchasing immovable assets in the state ownership, and/or

b) joint investment into projects that involves immovable assets in the state
ownership.

2. In order to implement the activities in this field of cooperation, Parties agree
that where there is a necessity to ensure investments into certain Facilities and
Immovable assets (other than facilities and immovable assets in point 3. of this
section) in the state ownership in the Republic of Serbia, when the mutual
interest is recognized, oblige itself to sell certain immovable assets to United
Arab Emirates entities, or to invest with them jointly, all under terms and
conditions agreed by the Parties to this Agreement, or each Party and private
sector, or private sector of both Parties, that will be regulated by the separate
purchase or other agreements.

Section (2) Security fields



a) Strengthen cooperation and exchange of experiences in the fight against
crime area, including terrorist crimes, corruption, organized crime and cyber-
crime.

b) Exchange visits related to security areas and participate in exhibitions and
conferences held by both Parties.

Section (3) Military fields

a) Making all the agreed expertise and capabilities available for exploration and
subject to enhanced cooperation in the military fields.

b) Defense (military-economic, military-medical cooperation and military
development programs etc.).

c) Conducting periodic consultations between the competent authorities with a
view to discuss the renewable opportunities in the military field, especially in the
areas of armament, military economy, medical services and military
development programs.

Section (4) Judicial cooperation

a) Cooperation between judicial authorities of both Parties including signature of
concerned judicial agreements on extradition and judicial cooperation in civil,
commercial and criminal matters.

b) Exchange of practices and procedures adopted in the judicial field between
both Parties.

Section (5) Media and information fields

a) Cooperation in the field of media and exchange of information characterized
by its media nature between both Parties.

b) Increase the exchanged visits between the officials in the media field.
c) Benefit from audio, visual and printed media techniques in both countries.
Section (6) Field of communication

a) Provide all the expertise and possibilities to promote cooperation in the field
of communications between both countries.

b) Conduct periodic meetings to discuss the renewable opportunities in the field
of communications between both countries.

c) Encourage investment in the field of communications in the two countries.
Section (7) Cultural fields

a) Strengthen cooperation in various cultural fields, and support the
establishment of common cultural programs between the two countries.

b) Exchange visits and cultural activities.

Section (8) Education fields



a) Strengthen cooperation in educational and academic areas.
b) Exchange visits of specialists from both countries.
Section (9) Health fields
a) Benefit from the expertise and experiences in the fields of health.

b) Benefit from the possibilities and research centers specialized in
pharmaceutical and therapeutic industries.

Section (10) Environmental fields
a) Cooperate in the field of construction and establishment of green cities.

b) Consult and coordinate their stands and exchange experiences in the area of
climate change and carbon emissions reducing.

Section (11) Energy fields

a) Cooperation in the field of peaceful use of atomic energy and experience
exchange.

b) Benefit from the possibilities of both Parties in the field of using renewable
energy and renewable energy programs related to economy, facilitate its
transfer between the two sides and conduct joint studies.

c) Work on the establishment of joint ventures in respect of hydrocarbon energy.

d) Support international mechanisms and research centers operation in the area
of alternative energy.

e) Cooperation in the area of oil and gas exploration.

f) Cooperation in the area of benefiting from clean development mechanism in
the implementation of energy ventures and its application mechanism.

Section (12) Technical and technological fields
a) Benefit from technological techniques to both Parties in all areas.

b) Strengthen cooperation in the field of space researches and benefit from
techniques available to both sides.

Section (13) Sport fields
a) Strengthen cooperation in sport areas.
b) Assessment of the potential investment projects in the sport field.
c) Exchange visits of specialists from both countries.
Article 3

Nothing in this Agreement will prohibit the Parties to cooperate in other fields
that are not covered with this Agreement.

Article 4



The Parties shall work on the activation of this Agreement through the
conclusion of Agreements, Memorandums of Understanding and Protocols
between governmental and private sector and trough intensification of official
visits between officials in both countries.

Article 5

All investment and mutual cooperation arrangements that are included in fields
of cooperation pursuant article 2 and article 3 of this Agreement, will be
implemented and agreed under terms and conditions agreed by the Parties to
this Agreement, or each Party and private sector, or private sector of both
Parties, all requlated by the separate agreements/contracts (sales purchase,
long term lease, concessions BOT (built-operate-transfer), sale of the capital
and/or assets in the existing companies, commercial cooperation etc.).

Article 6

Agreements, contracts, programs and projects agreed in accordance with this
Agreement will not be subject to public procurement, public tender, public
competing procedure or any other procedure defined in National legislation of
the Republic of Serbia.

Article 7

The Parties shall work on the establishment of Joint Committee or Sub
Committees to work on the themes covered by this Agreement or any other
themes to be agreed upon between the Parties.

The Foreign Ministries or other Competent Ministries of the two countries to be
the concerned authorities entrusted with the coordination, follow-up and
preparation for meetings of both Parties and their Sub Committees.

Article 8

This Agreement shall enter into force from the date of receiving the last
notification by which one party informing the other party via diplomatic channels
about completing the constitutional procedures necessary for the ratification of
this Agreement.

This Agreement shall remain in force for a period of ten (10) years to be
automatically renewed unless terminated in accordance with the paragraph 3 of
this Article.

Any Party is entitled to terminate this Agreement at any time, by informing the
other Party about such fact in written form via diplomatic channels; this
termination shall be valid after six months from the notification date.

Termination of this Agreement shall not affect fulfilment of engagements,
commitments, work programs, contracts and agreements already initiated,
unless otherwise agreed upon in writing by both Parties.



This Agreement may be amended by mutual consent at any time by exchanging
notes between them via diplomatic channels; this amendment shall be enforced
in accordance with the procedures aforementioned in paragraph 1.

Any dispute arising from the interpretation or application of this Agreement shall
be settled amicably through consultations and negotiations between the two
Parties via diplomatic channels.

Signed in the city of Abu Dhabi, on February 17, 2013, in two original copies in
the Serbian, Arabic and English languages, both texts being equally authentic. In
the case of differences in the interpretation of the Agreement, the English text
will prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE UNITED ARAB

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF

SERBIA
EMIRATES
Aleksandar Vucic¢ Abdulah bin Zayed Al
First Vice President of the Government and Minister INEIYE
of Defense Minister of Foreign Affairs

YnaH 3.

OBaj 3aKoH CTyna Ha CcHary ocMor gaHa oA AaHa objaB/euBama y ,Cnyxb6eHom
rnacHuky Peny6nuke Cpbuje — MehyHapoaHu yrosopu”.



PRILOG 11  MEMORANDUM O RAZUMEVANJU



MNpey3eTo ca www.pravno-informacioni-sistem.rs

MEMOPAHAOYM

0 pasymeBakwy namehy MuHucrapcrsa nossonpuspeae, WyMapcrea m

soaonpuspene Penybnuke Cp6buje u Komnanuje Metito Utilities Itd. us

YjeanmweHunx Apanckmx EMupara y Be3u ca pa3sojem u cnposoherem
npojekara TpermMaHa BoAa v oTnagHux soaa y Peny6nuum Cpbujn

"Cnyx6eHu rnacHuk PC - MehyHapogHhu yrosopu", 6poj 2 oa 27. mapTta 2018.

OBaj memMopaHayM o pasymesary (MOP) caunrbeH je 26. hebpyapa 2019.
roanHe

N3MEBY:

MuUHUCTapcTBa Nosbonpuepeae, Wymapcrea U sogonpusepeae Penybnuke Cpbuje,
KOjy 3acTtyna MuHucrap, r. bpanucnas Heaumosuh (MMHMCTApPCTBO)

n

Metito Utilities Limited (MUL), koMnaHuja Koja je perucrtposaHa y Ayb6aujy,
Yjeanrenu Apancku EmupaTtu (YAE) 6poj nuueHue 604076 u komepumjanHa
pernctpauuja 1020491, ca nocnosHMM ceauwteMm Ha agpecu National Industries
Park, Dubai, United Arab Emirates, kojy npeacrtasma lpeaceaHuk U AUMpeKkTop, r.
MyTa3 laHayp.

Y pamem Tekcty: CTpaHe, a nojeanHadyHo CtpaHa.
bYAYHU [OA:

1. OnwTuHe n rpapgosu y Penybnuum Cpbuju (Cpbuja) ce cyouasajy ca
AedUUMTOM NUTKE BOAE U HeAOCTaTKOM MHPpacTpyKkType y obnactu
npeunwhasara BoAe W O0TNAAHWUX BOAA,

2. CtpaHe npeno3Hajy BaxHocT obe3behuBara ageksaTHor BogocHabaesarba v
nocrpojera 3a npeynwhasarbe oTNaAHWX BoAa Kako 61 ce noapXao nnaHCcKu
pacTt Cpbuje n yaososbmno notpebama HeHor CTaHOBHULLTBA,

3. CtpaHe npeno3Hajy BaxHoCT obe3behuBarba ageksaTHOr KBanuTeTa Boje Koja
he ce KopuUCTUTKU Y CUCTEMUMa 3a HaBoAraBare Kako 6u ce cMamwUuo yTuuaj cee
yewhux nojasa cywa v HeraTMBaH yTuuaj KIMMaTCKUX nojasa Ha nosbonpuspeay,

4. HaumoHanHo 3aKOHOAABCTBO je y npouecy ycknahusara ca NpaBHUM OKBUPOM
EY, ca 3axTeBMMa 3a ynarama y unby AocTudara OKBUpHE ANMpPEeKTMBE O Boaama
v npekTney o0 TpeTMaHy KOMyHanHux oTnagHux Boaa, 3a 4ujy nNpuMeHy je
3aay)xeHo MUHUCTapCTBO,



5. MUL je mehyHapoaHa koMnaHuja koja ce 6aBu ynpas/barbeM BOAOM Ca
3HavyajHNUM UCKYCTBOM Yy (DMHaHCHparby U pa3Bojy Benukor 6poja npojekara 3a
TpeTMaH BoJe U oTnagHWX BOAa,

6. MuHucTapcTBo, y cknagy ca 3akoHOM 0 MUHUCTapcTBuma (,Cnyx6eHun rnacHuk
PC”, 6p. 44/14 v 62/17), Ma HaANEXHOCT HaA: NOMUTUKOM BoAoONpUBpeae,
BMWEeHaMeHCcKor Kkopuwherba Boga, BogocHaabeBarba u cnpoBoherba Mepa
3alTuTe BOAa,

7. CtpaHe Bepyjy Aa je MUL y Hajbo/meM nonoxajy Aa npeaysMe passoj
BULIECTPYKMX NpojekaTa BoaocHabaesara v npeumwhaearma oTnagHUx Boaa y
Cp6buiju Ha 6asun nsrpagre, ynpassbarba u npeHoca (BOT), unu paaa u
oApXaBara, UHXerepuHra, Habaske, usrpagrwe n duHaHcmja (EPCF) (MpojekTn)
y cKknagy ca ycnosuma HaseaeHuMm y osom MOP,

8. ¥Y3ajaMHu oaHocu nsmehy MuHuctapctea n MUL 3acHoBaHu cy Ha CnopasyMmy o
capapku usmehy Bnage Penybnuke Cpbuje n Bnage YjeanreHnx Apanckux
EMupara,

9. Kpajrbu kopucHuumM (kpajiu npumaoum) osor MOP, n npeasuheHux
MH(PaCTPYKTYPHUX MHBECTULIMOHUX NpojekaTa cy nokanHe camoynpase (J1C)
Penybnuke Cpbuje.

AOTrOBOPEHO JE kao wTo cnegu:

1. TYMAYEHE

OcuM ako apyrauuje Huje npeumsnpaHo, y oeoMm MOP:

- Mywkun poa obyxsaTta u XEHCKU, Kao n cpearbn poa, n 06pHYTO; M

- OCUM aKo KOHTEKCT He 3axTeBa Apyrauuje, peyun y jeaHnHwn obyxsaTajy u
MHOXWHY U 06pHYTO.

2. OBUM YCNYTA

MUL he, y 6nuckoj capaaru ca ogabpanum jeamHuuama JIC Penybnuke Cpbuje,
pa3suTn nlabpaHe npojekTe kKpo3 Ase (2) dase:

2.1 ®A3A 1: WOEJHO PELWWEHE N CTYAUIA N3BOA/BUBOCTU

2.1.1 CtpaHe ce cnaxy ce aa he MUL agocraBuT naejHo pellere Koje caapxu
OKBMP 3a pelasare notpeba 3a BogocHabaesarbeM U perynucatbemM oTnagHux
BoAa oaabpaHux jeauHnua JIC y Peny6nuum Cpbujn n npouemnyje 6poj
noctpojerba noTpebHUx 3a nokpusare notpeba 3a BOAOM U perynmcarbem
OTNaAHUX BOAA, KOjU YK/bYUY]jy MHAUKATUBHU TapudHM oncer (MaejHo pewerse)
M CTyanjy u3Boa/bnBoOCTU (Kako je aeduHucaHo y Tauku 2.3), MuHUCTapcTey
HajkacHuje (4) Meceua HaKkoH AaTyma noTnucuearba osor MOP.

2.1.2 HakoH noTtnucusarba osor MOP, MUL he, y HenocpeaHoj KOMyHUKauuju ca
onabpanum jeanHuuama J1C Penybnuke Cpbuje, n y cknagy ca CnopasyMmom o
capaaru usamehy Bnage Peny6nuke Cpbuje n Bnage YjeamtbeHnx Apanckmx



Emuparta, npunpemMntn naejHo pelwere u cTyaujy M3Boa/bMBOCTU, @ HaKOH
onobperba v ycsajarba UCTUX, NPUCTYNUTU U3paau GuHaNHOr Npeasnora npojekTa.
MuHucTtapcteo u MUL he HacTojatu aa cTyavje U3BoA/bUMBOCTM Byay cnpoBeaeHe
3@ HU3 MHUUMJANHUX NpojekaTta aeuHUcaHmux nocebHMM akToMm, y cknagy ca
oBuM MOP, kao un3pas sosbe 06ejy CtpaHa, n carnacHoctu CTpaHa 0 NOBPeMeHuM
AonyHama mnsabpaHux npojekarta.

2.1.3 MUL he, y HenocpeaHOj KOMyHUKaUuUju U capaareu ca ogabpaHum
jeanHuuama J1C, npeaysetu ceeobyxsaTHy CTyAujy U3BOA/bBMBOCTU 3a CBaKMU
oaabpaHu npojekaTt n naeHTUPUKOBaTU HajNOBO/bHU]E pellere 3a 6aB/berse
npobnemom BogocHabaesarba n perynucarba oTnagHux Boga y AaTtoj jeanHuum
nokKanHe camoynpase, y cknagy ca uaejHuUM peliereMm U CTyamjoMm
n3soasbmBocTu. CBaka CcTyaumja u3Boa/bUMBOCTH, Kojy MUL npunpema ca
jeanHuuom J1C, Tpeba aa caapxu cnegehe akTUBHOCTU:

a) Npoueny norpebe 3a TEXHUYKUM YN1a3HMM CTaBKaMa y LU/by
npunpemMe BoaHe Tapude koja obyxsara cnepehe:

- AHanusy cHabaesarba BOAOM,

- OCHOBHM NpojeKkaT NocTpojera 3a TpeTMaH BoAa/oTnaaHMX Boaa, ca NOMORHUM
o6jekTMMa 1 uesoBoauMa 3a AncTpubyuunjy, ykmwbydyjyhu nsbop ontumante
nosesyjyhe pyTe,

- U3papa nnaHa oapxaBarba objekaTa.

6) NMpoueHy pM3nKa M anokauunjy, Kao ¥ ONTUMasIHU NpPOjeKaT U YroBOPHY
CTPYKTYPY, YK/byuyjyhu:

- laeHTUdUKaumnjy KibyYHUX NPOJEKTHUX PU3MKA,

- PasBujarbe ,mMaTpuue pacnogene pusaunka” paam MHUUMjanHMxX pasrosopa ca
MWHUCTAPCTBOM,

- CaBeToBame 0 K/by4YHOM YrOBOPHOM OKBUPY, CauyuHaBakbe HaupTa ycnoBsa 3a
OCHOBHY NPOjeKTHY AOKYMeHTauujy y Kojy ce yHoce AOroBOpPEHU MEeXaHU3Mu
pacnogene pusuka.

u) U3Boa/LMBOCT NpojekTa:
- MpoueHa npodutabunHocTu.
- [poueHa oaHoca nNpuxoaa v TPOLUKOBA.

2.1.4 HakoH WTO jeauHWUA NoKanHe caMoyrnpase pasMoTpu UAejHO pelere 1
CTyAuje U3BOA/BUBOCTM, 3aK/byun Aa Cy OHM 3apoBosbasajyhu n oaobpu Huxos
caapxaj y cknaay ca pokosuma agorosopeHum usmehy CtpaHa, MUL he aoctasutu
Mpeanor Ha ycsajare jeanHuum JIC (kao wTo je aeduHucaHo y Oapeabu 2.2).

2.1.5 Ako jeauHuua J1C 3ak/byuun Aa je caapxaj naejHor pewera n cryavje
U3BOA/BUBOCTU He3aaoBo/baBajyhu, MUL he usBpwntn HeonxoaHe U3MeHe



naejHor pewerba U CTyanje U3BoA/bMBOCTM Yy CKNaay ca y3ajaMHUM A0roBOpPOM
CrpaHa y okBupy pokosa, unun he goHeTH oanyKy Aa He HacTasu ca ®as3om 2.

2.2 ®A3A 2: NPEANOr

- [No 3aBpweTKy 1 NpuxsaTamwy UaejHor pelwema U CTyamje u3soa/bnusotu y dasu
1 op cTpaHe jeauHuue J1C, MUL he poctasutu jeamHuum JIC TeXHUYKKU K
KomepuujanHu npeanor 3a cnposohere cBakor ogq ogabpaHux npojekara, Koju
he namehy ocranor cagpxatu u cneaehe:

a) ObpauyH BogHe Tapude koju he 6utn npeanoxeH KnnjeHty Ha 6a3u ynasHux
CTaBKW;

- OCHOBHM (DUHAHCUCKKN MoAen,

- JlokanHe nopecke nMnankaumje Ha peneBaHTHOM NPOjEeKTHOM HUBOY,
- O6payyH npoaajHe ueHe Boae,

- KanutanHu Tpowak.

6) AdeTasbHuU npojekaT nocTpojera u 06uM NpojekTHor nocna.

1) OCHOBHM yCnoBw.

3. OBABE3E MMHUCTAPCTBA n MUL

Aa 6u ce onakwano ussoherwe CTyamje U3BoA/bUBOCTU, MUHUCTAPCTBO je
carnacHo aa:

3.1 Obes3beamn cee HeonxoaHe nHdopmaumje n nomoh MUL y capaaru ca
KpajruM KOpUCHMUMMA, Kako 6u nomorna MUL y npunpemama v 3aBpLlueTKy
cTyavje 3Bo4/bUBOCTH.

3.2 NMomorHe y aobujarby HEONXoAHWX A03BOMA M Npasa NPUCTyNa Koju cy
HEeonxoAHU 3a NpUKyn/bare NnoaaTaka y Be3u ca CTyaujomMm U3BOoA/bUBOCTMU.

3.3 Omoryhu cacTtaHke ca jeanHuuama JIC u peneBaHTHUM 3BaHUYHUUNMAE Y
Penybnuuu Cpbuju.

3.4 Y6p3a npouec v npyxa nomoh npunnkoMm Mmoryhmux Kawrera Koja cy nog
KOHTPONOM MUHUCTapCTBa.

3.5 MpyXu CTPYYHY U TEXHMUYKY NOAPLIKY BE€3aHO 3a Npunpemy npojekara y
cknaay ca BaxehuMm HauuMoOHaNHUM NMpaBHUM OKBMPOM, KOjU je Yy HaANeXHOoCTH
MwuHucTapcrsa.

3.6 MUL nma npaBo Aa ypaau CTyauje u3soa/bmeocTu u nogHece lNpeanore 3a
MpojekTe y nepuoay oa 18 meceuu oa gaHa notnucusara osor MOP.
MUHUCTapPCTBO je carnacHo Aa He ynasu y 6uno Kakee pacrnpase v 10roBope ca
61no KojoM Apyrom ctpaHoM y Be3n OgabpaHunx npojexkaTta A0 UCTEKa 0BOr
nepuoga. CTpaHe cy carnacHe aa ce oBaj nepuos moxe npoayxutu. Cnucak
npojekarta 6uhe aedwuHncaH nocebHMM akToM y cknagy ca osum MOP, kao unspas
carnacHoctu obejy CtpaHa.



4. ONLWUTE U 3ABPLUHE OAPEABE

- OBaj MOP he cTynuTu Ha cHary AaHOM NMOTNUCUBarba U Npectahe Aa Baxu
3ajeaHnykum aorosopom CTpaHa y nucaHoj hopmu.

- OBaj MOP u cBa nuTara Koja NpoUCTUYY y BE3M Ca HUM perynuy ce
3akoHuma Penybnuke Cpbuje.

- CBa obasewwTera (Koja obyxsaTajy 3axTeBe, Monbe, carnacHoCTU Unu apyre
BPCTe KOMYHUKauuje) koja npousnnase us osor MOP Mopajy 6utu:

a) y nucaHoj opMmn Ha eHrneckoMm jesuky (unu npaheHu Ha oarosapajyhu HauumH
CaynHeHUM NPeBoAOM Ha eHIrNecKn jesunk);

6) nocnatn Ha aeduHUCaHe agpece 3a ypyUere;

1) ypyYeHa NM4YHOo, eNeKTPOHCKOM MOLWTOM, UK nocnarta yHanpes nnaheHom
NOWW/BKOM NpBe Knace, eBUAEHTUPAHOM UCMOPYKOM MU NPenopy4YeHoMm
NOWTOM; WM nocnaTa Npexko MehHyHapoAHO Npu3HaTe Kypupcke cnyxbe (ako
obaselwTere Tpeba Aa ce ypy4u NOWTOM BaH 3eM/be U3 KOje je nocnarto).

- Afpece 3a ypydyemne obaBelwTera Ccy:

- Y cnyyajy MuHucrapcrsea:

MuHUCTapCcTBO Nosbornpuspeae, WyMapcTea U Boaonpuepeae,
Penybnuuka aMpekumja 3a Boae,

Bynesap ymeTtHoctu 6p. 2A,11070 Hoeu beorpaa

Ten: +381 11 2013-360

email: natasa.milic@minpolj.gov.rs

Ha pyke: Hatawa Mwunuh, B.4. aupekTopa Penybnuyke anpekunje 3a soae
- Y cnyyajy MUL:

Metito Utilities Limited

P.O.Box 262335

National Industries Park, Dubai-UAE

Tel: +971 4 8103333

Fax: +971 4 8103300

Email: Walid.madwar@metito.com

Ha pyke: Walid Madwar, V.P. Business Development Metito Utilities Ltd.

- Ako CTpaHa xenu Aa NpoMeHu CBOjy aapecy 3a KOMyHUKauujy, oHa warbe
Apyroj CtpaHu nucMeHo obaseluTere O Xe/beHOj NPOMeHKU HajkacHuje ceaam (7)

AaHa yHanpea.



- OBaj MOP npeacrasrba uenokynaH gorosop nsmehy CtpaHa BesaHo 3a
caapxuHy MOP u npesasunasun cse npeTxoaHe apaHXMaHe, NpeacTaB/bamba,
KOMyHUKauuje, nperosope v aorosope usmehy CrtpaHa (y nucaHoj uam ycMeHoj
dopmun), Koju NpeTxoae AaTymy nornucusarsa osor MOP.

- OBaj MOP ce notnucyje y aABa opuruHanHa npvMepka, CBaku Ha Cprckom u
€HIIeCKOM je3uKy, Npu Yyemy Cy CBU TeKCTOBW jeaHaKo BepoAOCTOjHU. Y cnyyajy
Hecnarara y norneay tymayeroa MOP, mepogasaH he 6UTU TEKCT Ha €HIrNeckomM
jesunky.

Y NOTBPAY YETA, osaj MOP cy CtpaHe noTnucane Ha nponucaH HauuH aaHa u
roagvHe Koju ce HaBoAe Ha NOoYeTKy AOKYMeHTa:

Y ume
MuHucTapcTea
noseonpuepeae,
WymMapcTBa v
Bogonpuspeae
Penybnuke MyTa3 NaHayp, C.p.
Cpbuje

Y nme komnaHuje Metito Utilities Limited

npeaceaHuK U AUMPEeKTop
bpaHucnas
Heaumosuh, c.p.

MWUHUCTap

MEMORANDUM

OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF AGRICULTURE,
FORESTRY AND WATER MANAGEMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA
AND METITO UTILITIES LTD. FROM THE UNITED ARAB EMIRATES IN
RELATION TO DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF WATER AND
WASTE WATER TREATMENT PROJECTS IN THE REPUBLIC OF SERBIA

THIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (“MOU"”) is made on 26 th of
February 2019.

BETWEEN:

The Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the Republic of
Serbia, represented by the minister, Mr. Branislav Nedimovic (the “"Ministry”),

and

Metito Utilities Limited (the “MUL"), a company registered in Dubai, UAE License
number 604076 and commercial registration 1020491, having its head office at
National Industries Park, Dubai, United Arab Emirates, represented by Chairman
and CEO, Mr. Mutaz Ghandour,

(hereinafter refered to as the ,Parties™ and individually a "Party”).

WHEREAS:



(1) Municipalities and cities in the Republic of Serbia (the “Serbia”) face a
potable water deficit and lack infrastructure in the area of water and waste water
treatment,

(2) The Parties recognise the importance of securing an adequate water supply
and wastewater treatment facilities in order to support Serbia’s planned growth
and cater supply to its population,

(3) The Parties recognize the importance of ensuring adequate water quality to
be used in irrigation systems to reduce the impact of increasingly frequent
drought events and the adverse impact of climate changes on agriculture.

(4) The national legislation is in the process of harmonization with the EU legal
framework, with an investments requirement in order to reach the Water
framework Directive and the Urban waste water treatment Directive, for which
implementation the Ministry is in charge.

(5) MUL is an international water company with considerable experience in the
financing and development of major water and waste water treatment projects,

(6) Ministry, in line with the Law on Ministries (“Official gazette of the Republic
of Serbia”, Number 44/14 and 62/17), has a jurisdiction over: water
management policy, multi purposeful usage of water, water supply and
conducting the measures of water protection,

(7) The Parties believe that MUL is the best positioned to undertake the
development of multiple water and waste water treatment projects in the
Republic of Serbia on either a Build, Operate, and Transfer ("BOT"), or Operation
& Maintenance, Engineering, Procurement, Construction and Finance ("EPCF")
basis (the "Projects”) pursuant to the terms set out in this MOU,

(8) The mutual relations between the Ministry and MUL are based on the
Agreement on Cooperation between the Government of the Republic of Serbia
and the Government of United Arab Emirates,

(9) The end beneficiaries (end recipients) of this MoU, and the intended
infrastructure investment projects, are the local self-governments (LSGs) of the
Republic of Serbia.

NOW IT IS HEREBY AGREED as follows:
1. INTERPRETATION
In this MOU, unless otherwise specified:

- the masculine gender shall include the feminine and the neuter and vice versa;
and

- unless the context requires otherwise, words in the singular shall include the
plural and vice versa.

2. SCOPE OF THE SERVICES



MUL shall, in close cooperation with the local self-government (end recipients) of
the Republic of Serbia, develop selected Projects through two (2) stages as
detailed below:

2.1 STAGE 1: CONCEPT PAPER AND FEASIBILITY STUDY

2.1.1 The Parties agree that MUL shall submit a concept paper that outlines a
framework to address the water and waste water requirements of selected cities
in the Republic of Serbia and assesses the number of plants required to cover
the water and waste water requirements, which shall include an indicative tariff
range (the "Concept Paper”) and a Feasibility Study (as defined in Clause 2.1.3)
to the Ministry no later than [4] months following the date of signature of this
MOU.

2.1.2 After the signing of this MoU, MUL shall, in direct communication with
selected LSGs of the Republic of Serbia, and in line with the Agreement on
cooperation between the Government of the Republic of Serbia and the
Government of United Arab Emirates, prepare the Concept paper and Feasibility
Study, and after the approval and the adoption of them, continue towards the
preparation of final project Proposal. The Ministry and MUL have a mutual
understanding that the Feasibility Studies will be performed for a number of
initial projects defined by a separate act and in line with this MOU, as an
expression of will of the Parties, and as the Parties agree to amend from time to
time (the "Selected Projects”).

2.1.3 MUL shall in direct communication and cooperation with the selected LSGs,
undertake a comprehensive Feasibility Study for each Selected Project and
identify the most viable solution for dealing with water and waste water within
the given local self-government, in accordance with the Concept Paper and the
Feasibility Study. Each Feasibility Study, which is to be agreed with the LSG,
shall comprise of the following activities:

a) Evaluation on technical input items to make a proposed water tariff
that includes the following;

- Water supply analysis,

- Basic design of water/waste water treatment plant with ancillary facilities and
distribution pipeline including selection of the optimal connectivity routing,

- Establishing a maintenance plan for the facilities.

b) Risk assessment and allocation, as well as optimal project and
contractual structure, including:

- Identification of key project risks,
- Development of “risk allocation matrix” for initial discussion with the Ministry,

- Advice on key contractual framework, drafting term sheet for key project
documents incorporating agreed risk allocation mechanisms.



c) Project Viability:
- Bankability Assessment,
- Affordability Assessment.

2.1.4 If the local self-government considers the Concept Paper and the
Feasibility Studies satisfactory and approves their content in accordance with the
timelines agreed among the Parties, MUL shall then submit a Proposal (as
defined in Clause 2.2) to the LSG for adoption.

2.1.5 Should the local self-government find the content of the Concept Paper
and all the Feasibility Studies unsatisfactory, MUL shall either make the
necessary amendments to the Concept Paper and the Feasibility Studies which
are mutually agreed between the Parties within the timelines or decide not to
proceed with Stage 2.

2.2 STAGE 2: PROPOSAL

- Upon the completion and acceptance of the Concept Paper and the Feasibility
Studies in Stage 1 by the local self-government, MUL shall submit to the local

self-government a technical and commercial proposal for the implementation of
each of the Selected Projects which shall amongst others include the following :

a) Calculation of the water tariff to be proposed with Client based on input
items;

- Basic financial model,

- Local tax implication on the relevant Project level,

- Computation of water selling price,

- Cost of capital.

b) Detailed plant design and project scope of work,

c) Heads of Terms.

3. OBLIGATIONS OF THE MINISTRY AND MUL

To facilitate the commissioning of the Feasibility Study, Ministry agrees to:

3.1 Provide all necessary information and assistance to MUL in its cooperation
with the end beneficiaries in order to assist MUL in the preparation and
completion of the Feasibility Study.

3.2 Assist in obtaining licenses, permits and access rights necessary for the
collection of raw data in connection with the Feasibility Study.

3.3 Facilitate meetings with the various municipalities and relevant officials in
the Republic of Serbia.

3.4 Expedite the processes and assisting with any potential delay within its
control.



3.5 Provide competent and technical support regarding the preparation of the
projects in line with the present national legal framework, that is under the
jurisdiction of the Ministry.

3.6 Ministry agrees that MUL shall have the right to conduct Feasibility Studies
and submit Proposals for the Projects, for the time period of 18 months from the
date of signing this MOU. The Ministry agrees not to enter into any discussions
and agreements with any other party in respect of the Selected Projects until the
expiration of this period. The Parties agree that the period can be extended. The
list of projects will be defined by a separate act and in line with this MOU, as an
expression of consent of both sides.

4. GENERAL PROVISIONS

- This MOU shall become effective on the date of its signature and shall
terminate on such date mutually agreed by the Parties, in writing.

- This MOU and all questions arising in connection with it are governed by the
laws of the Republic of Serbia.

- All notices (which expression includes any demand, request, consent or other
communication) to be given under this MOU must be:

a) in writing in the English language (or be accompanied by a properly prepared
translation into English);

b) sent for the attention of the person, and to the address, or fax number,
specified in this Clause (or such other address, fax number or person as may be
notified in accordance with the provisions of this Clause); and

c) delivered personally; by electronic mail or sent by pre-paid first-class post,
recorded delivery or registered post; or (If the notice is to be served by post

outside the country from which it is sent); sent to internationally recognised

courier.

- The address for service of notice are:

- in the case of Ministry, as follows:

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

Republic Water Directorate, Bulevar Umetnosti 2A, 11070 Belgrade
Tel: +381 11 2013-360

Email: natasa.milic@minpolj.gov.rs

For the attention of: Natasa Milic, acting director of the Republic Water
Directorate

- in the case of MUL, as follows:

Metito Utilities Limited, P.O.Box 262335, National Industries Park, Dubai-UAE



Tel: +971 4 8103333, Fax: +971 4 8103300
Email: walid.madwar@metito.com

For the attention of: Walid Madwar,V.P. Business Development, Metito Utilities
Ltd.

- If a Party wishes to change its address for communication, they shall give the
other/s not less than seven (7) days notice in writing of the change desired.

- This MOU constitutes the entire agreement between the Parties with respect to
the subject matter of the MOU and supersedes all prior arrangements,
representations, communications, negotiations and agreements (whether written
or oral) made between or entered into by the Parties with respect thereto prior
to the date of this MOU

- This MOU is signed in two original copies, each in Serbian and English
languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in
interpretation of this MOU, the English text shall prevail.

IN WITNESS WHEREOF, this MOU has been duly signed by the Parties the day
and year first written above:

On behalf of the Ministry of Agriculture, Forestry and On Behalf of Metito
Water Management of the Republic of Serbia Utilities Limited
Mr. Branislav Nedimovic Mr. Mutaz Ghandour

Minister Chairman and CEO



PRILOG 12 MISLJENJE BR. 011-00-00038/2020-12 OD 19. MAJA 2020. GODINE IZDATO
OD STRANE MINISTARSTVA PRIVREDE







PRILOG 13 MISLJENJE BR. [¢] OD [e¢] IZDATO OD STRANE PRAVOBRANIOCA
GRADA ZRENJANINA



PRILOG 14 ODLUKA BR. [¢] OD [e] IZDATA OD SKUPSTINE GRADA ZRENJANINA



