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                ИЗВЕШТАЈ О УТРОШКУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗГРАДЊУ 
      НОВЕ КОТЛАРНИЦЕ У ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА'' ЗРЕЊАНИН 

 
 
            На основу налога за контролу број  400-4/10-291-IV-06-01 од 03.12.2010 год. извршена је          
контрола наменског и законитог коришћења средстава добијених  из буџета града Зрењанина у 
2010-ој год. за изградњу нове котларнице. Контролу је  извршио инспектор за унутрашњу 
контролу буџета Веселин Милованов у периоду од 03.12.2010  до 20.12.2010 год. у просторијама 
ЈКП ''Градска топлана'' уз присуство Илије Свилара помоћника директора за економске послове, 
Верице Радановић финансијског директора и Вишње Живановић руководиоца набавке. На 
основу извршене контроле, сачињен је записник број 400-4/10-310-IV-06-01 од 20.12.2010 год. 
 
          Учешће Града Зрењанина за финансирање изградње нове котларнице започето је 17.07 
2007 год. доношењем одлуке Привременог органа Општине Зрењанин  којом се подржава 
иницијатива ДП ''Грејање'' о његовом придруживању  пројекту ''Рехабилитација локалног 
система грејања у Србији-III фаза'' у својству корисника кредита. Сходно тој одлуци, 07.02.2008. 
године закључује се трилатерални уговор бр. 4001-00-260/2007-08 (број ДП Грејање је 1882) о 
коришћењу средстава КFW намењених реализацији програма ''Рехабилитацијa локалног система 
грејања у Србији - III фаза'' између Републике Србије (Министарства финансија и Министарства 
енергетике), ДП ''Грејање'' Зрењанин и Општине Зрењанин.  

        Обавезе Општине Зрењанин дефинисане су чланом 7. трилатералног уговора где се у тачки 
7.1. даје сагласност општине на одлуку УО ДП ''Грејање'' о укључивању у програм и његовом 
задуживању до износа наведеног у члану 2. тачки 2.1. овог уговора (износ 3.258.845 Еур). Поред 
тога, у тачки 7.2. алинеји 2. овог уговора, Општина Зрењанин се обавезује да обезбеди потребна 
средства за финансирање трошкова наведених у члану 6., тачки 6.2. алинеја 8. овог уговора, у 
случају да  ДП ''Грејање''  не буде у могућности да их финансира, а то су: 
 

− трошкови уградње опреме која ће бити набављена из кредитних средстава КFW, 
− трошкови монтаже технолошких инсталација, 
− трошкови пробног рада, пуштања у рад погона и слични трошкови, осим трошкова 

специфичних радова чија ће набавка и финансирање, по спроведеном тендеру од 
стране министарства енергетике, бити обезбеђено из средстава КFW. 

         Увидом у документацију везану за набавку опреме, услуга и радова неопходних за 
изградњу нове котларнице у ЈКП ''Градска топлана'', констатовано је следеће: 
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          На основу потписаног трилатералног уговора, ДП ''Грејање'' је почетком 2008. године 
отпочело са реализацијом наведеног Уговора, набавком опреме тендерском процедуром 
спроведеном од стране министарства енергетике чије ће се плаћање извршавати из одобрених 
кредитних средстава, као што су два котла од 35Мw, опрема за хемијску припрему воде, пумпно 
постројење, два димњака и др.. 
          Крајем 2009. године и почетком 2010 год. ДП ''Грејање'' почиње са  уговарањем 
неопходних услуга и радова и набавком дела опреме који ће бити финансирани из средстава 
буџета града Зрењанина, као што су : 
 
         1. Закључује се Уговор број 1916 од 15.12.2009. године ( на основу спроведеног тендера од 
стране Mинистарства енергетике) са носиоцем конзорцијума Енерготехника-Јужна Бачка 
(чланови конзорцијума су ''Енерготехника-Јужна Бачка'', ''Реминг'' д.о.о. Нови Сад и ''Peter 
Thems'' из Немачке) за  монтажу и пуштање у рад ( по систему кључ у руке) опреме купљене из 
средстава КFW  у вредности од 75.897.864. динара (са ПДВ-ом)., односно 720.000 Еур. 
 
          До дана састављања извештаја, на основу испостављених фактура за испоручену опрему и 
њену монтажу укупно је плаћено 62.986.583 дин.  
 

      2. На предлог техничких служби и на основу добијених понуда за извођење доле наведених 
радова и услуга, директор ДП ''Грејање'' је закључио уговоре са: 

 
Р.
бр 

 
Опис 

 
Понуђачи 

 

Вреднос

т понуде 
Изабран 
понуђач 

Вреднос

т 
Уговора 

Датум 
фактуре 

Износ 
фактуре 

          
1 Гл.пројекат 

спољног развод 
Wатеr  
Consult 

155.000 Wатer  
Consult 

155.000 15.03.2010     155.000 

2 Надзор бунарa Хидрогеоцентар 100.000 Хидрогеоцентар 100.000 25.03.2010     100.000 

3 Техничка контрола-
ревизија - уг 
бр.3709 

СМ 
Инжењеринг 

300.000 СМ 
Инжењеринг 

 
300.000 

 
14.04.2010 

 
300.000 

4 Додатни радови 
везани Анекс уг.  
3709 

СМ 
Инжењеринг 

150.000 СМ 
Инжењеринг 

 
150.000 

 
27.04.2010 

 
150.000 

5 Санација Бетонских 
стубова 

ОМ 
Инжењеринг 

480.000 ОМ 
Инжењеринг 

480.000 27.04.2010 480.000 

6 Пренос резервоара МВ Инвест 169.000 МВ Инвест 169.000 15.02.2010 169.000 

7 Откопавање темељ. 
Стопе хале 

МВ Инвест 51.872 МВ Инвест 51.872 23.02.2010   51.872 

8 Грађевински радови 
код бушења бунара 

МВ Инвест 543.500 МВ Инвест 543.500 27.04.2010 543.500 

9 Израда шахта за 
бунар 

МВ Инвест 514.750 МВ Инвест 514.750 13.10.2010 514.750 

1
0 

Радови на ископима 
за водов. цеви 

МВ _Инвест 210.222 МВ Инвест 210.222 13.10.2010 210.222 

      Свега    2.674.344 
 
 
За изведене радове и извршене услуге приказане у горњој табели испостављене су фактуре 
извођача радова и услуга. До дана контроле плаћене су све обавезе приказане у табели од редног 
броја 1 до 10 у укупном износу од 2.674.344 динара. 
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         3. Набавка сепаратора уља ТОП 6 Рц/Ео/Пп од фирме ''Рохе'' извршена је на предлог 
стручних служби, доношењем одлуке УО број 2564 од 18.02.2010. године. Вредност набављеног 
сепаратора уља износи 267.749,32 динара а његово плаћање је извршено до дана контроле. 

 
4.   За изградњу прикључка на природни гас прибављене су три понуде: 

 
• Пионир гас доо    Нови Сад              15.405.254  (са ПДВ-ом) 
• Пионир гас доо    Нови Сад              17.034.244  (са ПДВ-ом) 
• Гас Тех  доо          Инђија                  17.751.433  (са ПДВ-ом) 
 

             Као најповољнија понуда, одлуком УО ДП ''Грејање'' број 6241 од 27.02.2010. год., 
одабрана је понуда фирме ''Пионир гас'' Нови Сад са којом је закључен уговор број 6242 од 
27.04.2010. године на 13.055.300 (без ПДВ) односно 15.405.254 (са ПДВ-ом). Закључно са 
05.10.2010. године, испостављене су фактуре за испоручену опрему и извршене радове у износу 
од 13.055.300  (без ПДВ), које су  до дана контроле плаћене у целости. 

 
         5.  За грађевинске радове на изградњи објекта нове градске топлане   који обухватају: 
- демонтажу, рушење, одвоз дела постојеће конструкције и шута са постојећег објекта ХПВ, 
набавку, испоруку и уградњу челичне конструкције и настрешнице, прикупљене су следеће 
понуде: 

 
• ОМ инжењеринг гроуп доо Зрењ.        19.899.286,36 динара  (са ПДВ-ом) 
• Инферо д.о.о.                                          26.459.862,75 динара  (са ПДВ-ом) 
• Метал ин Зелић                                      27.518.257,26 динара  (са ПДВ-ом) 
 

          Управни одбор ДП ''Грејање'' одлуком бр. 1768 од 03.02.2010.године, као најповољнију 
понуду, изабрао је понуду фирме ''ОМ инжењеринг'' у износу од 19.899.286,36 динара 
(16.863.802,00 динара без ПДВ-а) са којом директор закључује Уговор бр.1941 од 05.02.2010. 
године. 
          Почетком извођења уговорених радова, уочена је потреба за обављањем додатних радова, 
те је на предлог стручних служби, УО одлуком бр.3058 од 25.02.2010.године одобрио 
закључивање Анекс I  Уговора са ''ОМ инжењеринг''-ом о извођењу додатних радова (повећање 
висине објекта на 10,2 м са ојачањем за вешање једноредних дизалица) у износу од 2.240.370,00 
динара без ПДВ-а. Такође, на предлог стручних служби, Управни одбор је одлуком бр. 4952 од 
01.04.2010.године одобрио закључивање Анекса II  Уговора са ''ОМ инжењеринг''-ом  за 
извођење додатних радова на изградњи објеката топлане у вредности од 4.230.012,00 динара без 
ПДВ-а (пројектовање, испорука и уградња монореј стазе за качење дизалице  у котларници 
испод настрешнице, облагање преосталих спољних отвора и испорука и уградња спољних врата- 
В1, В2, В3, В4- објекта топлане). 
          За уговорене додатне радове нису прибављене понуде других понуђача.   
          Увидом у документацију  Уговор, Анекс I, Анекс II и  дневне изводе рачуна, констатовано 
је да је до дана контроле плаћен део обавеза и то: 
 
по Уговору 16.863.802,00 динара  (плаћен цео уговорени износ) 
по Анексу I   2.164.128,00 динара  (неисплаћено   76.242,00 динара) 
по Анексу I I   3.897.251,00 динара  (неисплаћено 332.761,00 динара) 
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Остатак уговорених, а неизмирених обавеза биће исплаћен завршетком радова, када ће бити 
испостављен коначан рачун за извршене радове. 

 
        6.   За изградњу електро собе и командне собе са гардеробером, прикупљене су три понуде: 

 
• МВ инвест Зрењанин 3.670.587,06 динара   (са ПДВ-ом) 
• Бомист ДОО Зрењанин 3.804.474,58 динара   (са ПДВ-ом) 
• Маре градња Зрењанин 3.932.820,82 динара   (са ПДВ-ом) 

 
             Управни одбор је одлуком бр. 4951 од 01.04.2010. године извршио избор најповољније 
понуде, понуду фирме ''МВ инвест'' у износу од 3.670.587,06  (3.110.667,00 дин. без ПДВ-а),  са 
којом директор закључује Уговор број 5159 од 07.04.2010. године. Упоређивањем дате понуде 
са испостављеном фактуром број 9078-08 на износ од 3.642.172,00 (без ПДВ-а),  утврђено је 
прекорачење фактурисаних радова у износу од 531.505,60 динара. Наведени износ прекорачења, 
фактурисаних у односу на понуђену вредност радова, настао је као резултат извршених 
повећаних радова у односу на обим радова датих у понуди. Наведена фактура потписана је од 
стране надзорног органа, стручног лица инвеститора и директора. 
 
 
        7.    За обављање радова на разбијању бетона на терену иза старе ХПВ, утовар и одвоз шута 
и земље на депонију заједно са откопавањем и другим припремно-завршним радовима, 
прибављене су три понуде: 

 
• МВ инвест Зрењанин    882.026,40 динара   (са ПДВ-ом) 
• Бомист доо Зрењанин    946.360,00 динара   (са ПДВ-ом) 
• Бузга коп транс Зрењанин 1.088.196,00 динара   (са ПДВ-ом) 

 
              Због хитности извођења наведених радова, директор је  на предлог стручних служби, 
као најповољнију понуду, изабрао понуду фирме ''МВ инвест'' Зрењанин (понуда број 103-02) на 
износ од 882.026,40 динара (747.480,00 динара без ПДВ-а). За извршене радове испостављена је 
фактура број 2833 од 23.02.2010.године на износ од 922.550,00 динара без ПДВ-а. Увидом у 
испостављену фактуру и њеним упоређењем са достављеном понудом, утврђена је разлика у 
износу од 175.070,00 динара која је настала као резултат повећане ископане и одвежене 
количине земље и шута (94,63 м3 понуда- ставка 1 у датој понуди, а 119,65 м3 фактурисана 
ископана количина). Наведена фактура потписана је од стране надзорног органа, стручног лица 
и директора. До дана контроле исплаћен је  фактурисани износ у целости. 

 
 

8.   Понуду за допремање и насипање песка у настале рупе и завршно равнање терена, 
доставили су: 

 
•  МВ инвест Зрењанин  695.728,00 динара (са ПДВ-ом) 
• СТР  Сидро Зрењанин  750.400,00 динара (са ПДВ-ом) 
• СИГ ТМС Зрењанин             948.720,00 динара (са ПДВ-ом) 

 
              На предлог стручних служби, директор је као најповољнију  понуду, оценио понуду 
број 107-02 од 01.02.2010. године фирме ''МВ инвест'' Зрењанин у износу од  695.728,00 динара 
(589.600,00 динара без ПДВ-а). За испоручену количину песка испостављена је фактура број 
2835 од 23.02.2010. године на износ од 708.188,00 динара (са ПДВ-ом), односно 600.160,00 
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динара без ПДВ-а, или за 10.560,00 динара више од дате понуде. Разлика је настала због веће 
количине испорученог песка, што су својим потписима потврдили надзорни орган, стручно 
лице инвеститора и директор. 
       9.  За израду пројекта опремања и повезивања бунара са ревизијом, извођење       
хидромонтажних радова и извођење електрорадова, понуду су доставили: 

 
•    НИС Хидросонда Нови Сад  1.888.232,48 динара (са ПДВ-ом) 
• Хидрозавод Нови Сад  2.235.157,18 динара (са ПДВ-ом) 
• Хидинг ДОО   2.330.147,18 динара (са ПДВ-ом) 

 
 

9.1    Понуду за израду истражно-експлоатационог (реверсног) бунара БГР-1,    доставилa су 
три понуђача: 

 
• НИС Хидросонда Нови Сад  3.872.784,78 динара (са ПДВ-ом) 
• Хидрозавод Нови Сад  4.404.176,54 динара (са ПДВ-ом) 
• Хидинг доо                               4.514.205.05 динара (са ПДВ-ом) 
 

           На предлог стручних служби, Управни одбор је одлуком број 121 од 06.01.2010.године 
као најповољнију понуду изабрао понуде (за тачку 9. и тачку 9.1) ''НИС Хидросонда'' Нови Сад. 
Износ понуде за тачку 9. је 1.888.232,48 динара (1.600.197,00 динара без ПДВ-а), а за тачку 9.1 
је 3.872.784,78 динара (3.282.021,00 динара без ПДВ-а). 
Обзиром да је НИС ''Хидросонда'' Нови Сад била најповољнији понуђач за обе тачке (9. и 9.1), 
закључен је Уговор број 3222 од 01.03.2010. године на укупан износ од 4.882.218,00 динара без 
ПДВ-а. 
          За део извршених уговорених радова и испоручене опреме, закључно са 29.10.2010. 
године, испостављене су фактуре на укупан износ од 4.280.624,00 динара без ПДВ-а, што је 
мање за 601.594,00 динара у односу на укупан износ уговорених радова. 
НИС Хидросонда Нови Сад се обратила ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин да није у могућности 
да испоручи преостали део опреме и радова у кратком временском периоду, јер је инвеститор 
ДП ''Грејање'', сада већ ЈКП ''Градска топлана'', променило техничке карактеристике потребне 
опреме за бунар. Из тог разлога одлуком директора број 7270-08 од 08.09.2010. године покренут 
је поступак јавне набавке мале вредности број 25/10 за набавку неиспоручене опреме за бунар. 
На основу пристиглих понуда, а на предлог комисије, директор је као најповољнију понуду  
изабрао понуду фирме „Сиеменс“ доо Београд у износу од 1.399.087,80 динара без ПДВ-а. 

 
 

10. Понуду за израду главног машинског и електро пројекта и паковање целокупне 
пројектне документације доставила су  два понуђача: 

 
•  Енерготехника Јужна бачка             899.160,00       са  ПДВ-ом 
•  Про Енерго ДОО           1.253.160,00       са  ПДВ-ом 

 
            На предлог стручних служби, као најповољнија понуда оцењена је понуда број 107-02 од 
01.02.2010.године фирме ''Енерготехника јужна бачка''  у износу од  899.160,00 дин. (762.000,00 
дин. без ПДВ-а). са којом директор закључује уговор бр. 3221 од 01.03.2010 .  До дана контроле 
извршено је плаћање уговорених радова у целости.  
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НАМЕНЕ И УКУПНОГ ИЗНОСА СРЕДСТАВА КОЈЕ ЈЕ                                                                                             
ДП “ГРЕЈАЊЕ” УТРОШИЛО ЗА ИЗГРАДЊУ НОВЕ КОТЛАРНИЦЕ  ДО 

                                                                 27.04.2010 ГОД 
 
ТАБЕЛА БР.  1 
 
 
ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА 
(из буџета града) 

 
НАМЕНА 

 

 
ИЗАБРАНИ 
ПОНУЂАЧ 

УКУПАН 
ИЗНОС 

ОБАВЕЗЕ 
(без ПДВ) 

ПЛАЋЕНО         
(до дана 
подношења 
извештаја) 

ПРЕОСТАЛО 
ЗА 

ПЛАЋАЊЕ 

 
ИЗ ТЕКУЋЕГ 
ПРИЛИВА 
15.000.000 

 
Прикључак за 
природни гас 

 
Пиониргас 
Нови Сад 

 
13.055.300 

 
13.055.300 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗ ДУГОРОЧНОГ 
КРЕДИТА 

 
 
           134.827.844 
 
 
 

Монтажа и 
пупуштање у 
рад  опреме по 
систему кључ 
у руке 

 
КОНЗОРЦИЈУМ 
Енерготехника 
Јужна Бачка 

 
64.320.223 

 
62.986.583 

 
1.333.640 

Разни радови 
и услуге 

 
ТАБЕЛА ПОД 
ТАЧКОМ 2 

 
2.674.344 

 
2.674.344 

 
- 

 
Сепаратор 
уља 

 
Rohe дoo 

 

 
267.749 

 
267.749 

 
- 

Грађ. радови 
на објекту  
топлане 

ОМ 
Инжењеринг 

 
23.334.184 

 
22.925.178 

 
409.006 

Изградња 
командне и 
електро собе 

 
МВ Инвест 

 
3.642.172 

 
3.642.172 

 
- 

 
Земљани 
радови 

 
МВ Инвест 

 
922.550 

 
922.550 

 
- 

Насипање 
песка 

МВ Инвест 600.160 600.160 - 

Пројекат и 
бушење 
бунара 

НИС 
Хидросонда 

 
4.280.624 

 
4.280.624 

 
- 

Машински и 
електро 
пројекат 

Енерготехника 
Јужна Бачка 

 
762.000 

 
762.000 

 
- 

 
У К У П Н О : 

 
  113.859.306 

 
112.116.660 

 
1.742.646 
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              Из  наведеног прегледа намене утрошених средстава добијених из буџета града 
Зрењанина  датих у табели 1, уочава се да је набавка добара, радова и услуга вршена без 
спровођења поступка јавних набавки из разлога, што је набавка вршена пре 27.04.2010 год. 
односно пре спровеђења поступака припајања ДП ''Грејање''  ЈКП-у ''Градска топлана''. Из тог 
разлога ДП ''Грејање'' се обратило дописом бр. 5621 од 14.04.2009 год. Министарству финансија 
ради добијања мишљења Министарства финансија да ли се ДП ''Грејање'', које не испуњава ни 
један од услова из члана 3. тачка 3.  Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС”, бр.116/08), 
сматра наручиоцем у смислу овог Закона. 
 У допису  бр. 011-00-00276/2009-27 од 04.06.2010 год. Министарство финансија је дало 
мишљење у коме се наводи да ДП “Грејање”, и поред тога што обавља делатност од општег 
интереса, не испуњава услове прописане чланом 3. тачка 3. Закона о јавним набавкама. 
.               

Поступак припајање ДП ''Грејање'' и ЈКП ''Градска топлана'' споведен је  28.04.2010. год. 
Сходно томе, управни одбор ЈКП ''Градска топлана'' одлуком бр.1847-06 од 02.06.2010 год. 
усваја ребаланс Програма пословања предузећа за период 01.01. до 31.12.2010 год. и План 
јавних набавки за 2010. год. Доношењем и усвајањем Програма пословања предузећа и Плана 
јавних набавки, стекли су се услови да се  набавке опреме, радова и услуга у наредном периоду 
одвија према одредбама Закона о јавним набавкама. 
 Од 28.04.2010 год., односно од дана припајања ДП ''Грејање'' и ЈКП ''Градска топлана'', 
све набавке добара, радова и услуга потребних за изградњу нове котларнице које се финансирају 
из средстава буџета града Зрењанина, спроводe сe у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама.   

У табели број 2 приказан је преглед набављених радова, услуга и добара, њихов износ 
као и  преглед износа плаћених обавеза и и преосталог износа неплаћених обавеза ЈКП ''Градска 
топлана'' за период од 28.04.2010 год.  до дана састављања извештаја.                                                                                    
 
ТАБЕЛА   БР. 2 
 

Р.бр  
Опис 

Изабран 
понуђач 

Јавна 
набавка  

број 

Вредност 
уговора 

Фактурисан

о 
Плаћено 
до  састав. 
извештаја  

Преостало 
за плаћање 

1 Прикључак 
електро 
енергије 

Електро-      
војводина 

 
          - 

 
4.814.371 

 
4.814.371 

 
4.814.371 

 
- 

 
2 

Измештање 
високонапонск

ог кабла 

Енерготехник

а Јужна Бачка 
 

1/10 
 
1.655.601 

 
1.655.601 

 
1.655.601 

 
- 

 
3 

Идејни пројект 
прикључка 
нове МБС 

СМ 
Инжењеринг 

 
4/10 

 
780.000 

 
780.000 

 
780.000 

 
- 

4 Унутрашње 
малтерисање 

Техноградња 6/10 586.365 586.365 586.365 - 

 
5 

Елаборат о 
резервама 
подземних 
вода 

Хидрогеоце 
нтар 

Н.Београд 

 
7/10 

 
790.000 

 
158.000 

 
    158.000 

 
632.000 

 
6 

Геодетско-
техничко 
снимње 

 
Меридијан 

 
13/10 

 
1.500.000 

 
130.530 

 
130.530 

 
1.369.470 
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Р.бр  
Опис 

Изабран 
понуђач 

Јавна 
набавка  

број 

Вредност 
уговора 

Фактури 
   сано 

Плаћено 
до саст. 

извештаја 

Преостало 
за плаћање 

 
7 

Машинско 
монтажни 
радови 

 
Термопродук

т Београд 

 
15/10 

   
2.272.325 

   
2.272.325 

 
2.272.325 

 
- 

8 Бетонирање 
настрешнице 

ОМ 
Инжењеринг 

17/10 1.154.650 1.154.650 1.154.650 - 

9 Спољашње 
малтерисање 

Техноградња 22/10 848.027 848.027 848.027  
- 

10 Опремање 
бунара 

Сименс 
Београд 

25/10 1.399.087 - - 1.399.087 

11 Топловод 
За ТЕ-ТО 

ВГП 
Инжењеринг 

26/10 2.276.760 2.276.760 1.140.184 1.136.576 

12 Кран-монореј ОМ 
Инжењеринг 

27/10 532.000 532.000 532.000 - 

 
13 

Изводи НН 
каблова за 
кран 

Енерготехник

а Јужна Бачка 
 

28/10 
 
1.191.030 

 
1.191.030 

 
1.191.030 

 
- 

14 Унутрашњи и 
спољни 
хидрант 

Хидроинжењ

еринг 
 

29/10 
 
2.170.849 
 

 
2.170.849 

 
   407.134 

 
1.763.715 

15 Продужетак 
платформе 

 

ОМ 
Инжењеринг 

 
30/10 

 
348.000 

 
- 

       
          - 

 
348.000 

16 Хемикалије за 
почетак рада 
топлане 

 
КБ Техника 

 
31/10 

 
2.754.780 

 
2.754.780 

 
2.754.780 

 
- 

17 Видео надзор Фитиш ЈУ 
Суботица 

33/10 732.595 732.595 732.595 - 

 
18 

 
Замена тла 

Енерготехник

а Јужна Бачка 
34/10 2.408.754 - - 2.408.754 

19 Намештај за 
погон 

АС Импех 36/10 544.599 544.599 544.599 - 

 
20 

Редундантни  
систем за 
управљање 
погона 

Енерготехник

а Јужна Бачка 
 

42/10 
 

2.761.262 
 

2.761.262 
 
- 

 
2.761.262 

21 Деферизатор 
 

КБ Техника  43/10 2.840.000 2.840.000 - 2.840.000 

 
22 

Расвета  и 
вентилација 
погона 

Енерготехник

а Јужна Бачка 
 

46/10 
 

1.667.048 
 

        - 
 
- 

 
1.667.048 

У К У П Н О      (од 2 до 22) 
 
У К У П Н О      (од 1 до 22) 

31.213.732 
 
36.028.103 

 23.389.373 
 
28.203.744 

 14.887.820 
 
19.702.191 
 

16.325.912 
 
16.325.912 
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          У приказаној табели уочава се да је за прикључак електричне енергије уговорен износ од 
4.814.371 дин. директно са Електровојводином Зрењанин без спроведеног поступка јавне 
набавке због специфичности посла. 
          Код редног броја 14  Табеле 2 за уговорене радове израде унутрашњег и спољашњег 
хидранта, спроведен је поступак јавне набавке мале вредности на основу кога је као 
најповољнији понуђач изабрана понуда фирме   Хидроинжењеринг, са којом је закључен уговор 
бр.314/10 од 01.01.2010 на износ од  1.835.284 дин. Током извођења радова због непредвиђених 
препрека (наилазак на подземне инсталације) дошло је до повећања обима радова на терену у 
односу на пројектом утврђен и уговорен обим  радова. Анексом 1 бр. 356-1/10 од 14.12.2010 год.  
повећана је вредност уговореног износа радова од 1.835.284 дин (без ПДВ) на 2.170.849 дин. 
(без ПДВ). 
 
         На основу наведеног у табелама 1 и 2  утврђено је да је: 
 
  
 
* УКУПАН ИЗНОС ПОВУЧЕНИХ  
   СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА   ...............................                         149.827.844  дин 
 
   -  из текућег прилива средстава буџета града      15.000.000  
   -  из дугорочног кредита                                       134.827.844 
 
 
* УКУПАН ИЗНОС  
   ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА ............................................                         149.887.409  дин 
            
   -  колона Укупан износ обавезе (табела 1)           113.859.306                                                                                                                              
   -  колона Вредност уговора        (табела 2)             36.028.103 
 
* УКУПАН  ИЗНОС 
   ПЛАЋЕНИХ ОБАВЕЗА ..............................................                            131.818.851  дин 
          
   -  колона Плаћено из табеле 1                                 112.116.660 
   -  колона Плаћено из табеле 2                                    19.702.191 
 

 
 

* УКУПАН ИЗНОС  
   НЕПЛАЋЕНИХ ОБАВЕЗА ...........................................                            18.068.558   дин         
  -  колона Преостало за плаћање  из табеле 1             1.742.646                                                                                                                             
  -  колона Преостало за плаћање  из табеле 2           16.325.912                
 
 
           Из датог прегледа може се видети  да су на дан састављања извештаја, укупно неплаћене 
обавезе везане за изградњу нове котларнице утврђене у износу од 18.068.558   дин. Основни 
разлог неплаћања уговорених обавеза је тај што до дана састављања извештаја није извршена 
испорука целокупо уговорене опреме, односно нису у потпуности завршени уговорени радови и 
услуге, па је ЈКП ''Градска топлана'', због недостатка сопствених средстава, наведени износ 
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средстава утрошила за плаћање дела обавеза по основу ПДВ-а, чији је укупан износ ( у односу 
на 131.818.851 дин. плаћених обавеза ) 23.727.394 дин. 
          Датумом завршетка радова и услуга и датумом доспећа  њиховог плаћања, ЈКП ''Градска 
топлана'' се обавезује да изврши плаћање наведених неизмирених обавеза у  износу од 
18.068.558   дин. из сопствених средстава  и да о томе достави доказе Оделењу за финансије 
односно инспектору за унутрашњу контролу буџета. 

 Треба напоменути да до дана састављања извештаја нису завршени сви планирани и 
уговорени радови на изградњи нове котларнице у целости, те из тог разлога није могуће урадити  
коначан обрачун укупно утрошених средстава за изградњу нове котларнице у ЈКП ''Градска 
топлана''. Такође треба напоменути да је за изградњу нове котларнице градска управа Града 
Зрењанина обезбедила кредитну линију у укупном износу од 160.000.000 дин., од које  је током 
2010 год. од стране ЈКП ''Градска топлана'' утрошен износ од 134.827.844  дин.    Одлуком о 
буџету за 2011 год. планирано је да се за потпун  завршетак градње нове котларнице одобри 
коришћење  износа од 10.000.000 дин. од неутрошених средстава из наведене кредитне линије. 

 Након коначног завршетка радова, обављеног техничког пријема објекта и опреме и  
након добијања свих употребних  дозвола, биће извршена  контрола од стране градске управе, 
после које ће бити   сачињен коначан извештај  укупно утрошених средстава за изградњу  нове 
котларнице у ЈКП ''Гадска топлана''. 
 
Зрењанин, 
10.02.2011 године 
 
 
                                ИНСПЕКТОР ЗА УНУТРАШЊУ 
                                               КОНТРОЛУ БУЏЕТА  
                                       Веселин Милованов 

 
 

                                                                                               


